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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo desarrolla el plan de gerencia y sus planes subsidiarios para un 
proyecto de vivienda multifamiliar, enmarcado dentro de la estructura organizacional 
de una empresa colombiana dedicada a la promoción y gerencia de proyectos de 
construcción; Pedro Gómez y Cía.1  
 
Para el proyecto se propone un enfoque diferente al que tradicionalmente maneja 
la organización; la alternativa de una construcción ambientalmente responsable 
certificada por el sistema americano LEED® (Leadership in  Energy  & Environmental   
Design) de US Green Building Council.2 
 
A partir de los lineamientos descritos en el PMBOK®, en la metodología del marco 
lógico, en la Meta del Milenio de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en 
las prospectivas del sector de la construcción a nivel mundial y enfocados en la 
etapa de planeación del proyecto; se estructuró secuencialmente todos los 
documentos que soportan su justificación; desde la formulación, hasta la selección 
de los planes, técnicas y herramientas más apropiados para su implementación. 
 
Con la materialización del documento, esperamos enriquecer la práctica profesional 
de quienes se adentren en él. 
 
                                                          
1 El equipo de trabajo desarrolló el proyecto de grado, aplicado en un caso hipotético de vivienda y empleando información 
específica de la compañía promotora colombiana; PEDRO GÓMEZ Y Cía.;  gracias al vínculo laboral existente al momento 
de su realización, con uno de los integrantes del equipo de proyecto y sin ninguna pretensión más allá de la aplicación de los 
conceptos aprehendidos durante la especialización y con fines netamente académicos. 
 
2 Para saber más acerca del sistema americano para la certificación sostenible LEED®, se puede consultar la página oficial 
de la entidad encargada de otorgarla: US Green Building Council, disponible en: http://www.usgbc.org/leed 
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1 EL PROYECTO DE GRADO 
 
El proyecto de grado se concibe como la aplicación e integración de todos los 
conceptos vistos  durante la Especialización en Gerencia de Proyectos.  
 
 
1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
Los cuatro objetivos buscados con la realización de este trabajo (Figura 1) son: 
 
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto acorde con los principios, 
técnicas y herramientas descritos en el PMBOK®. 
 
 Identificar los aspectos específicos que atañen la gerencia de un proyecto de 
diseño, construcción y promoción de vivienda multifamiliar. 
 
 Orientar todas las actividades de gerencia del proyecto con las metas de 
sostenibilidad global y la obtención de la certificación ambiental LEED®. 
 
 Proponer mejoras en los procesos de gerencia de proyectos desarrollados 
por la organización Pedro Gómez y Cía. S.A. 
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Figura 1.  Objetivos y alcance del proyecto de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fuente: Elaboración propia (Equipo de proyecto UPC-GP-57)  con base en  la  figura  de  áreas  de experiencia que 
necesita el equipo de dirección de proyectos del PMBOK®. 
 
 
1.2 MARCO METODOLÓGICO 
 
El referente principal para la realización del trabajo de grado es el PMBOK®: 
El PMBOK® es un compendio de mejores prácticas, agrupadas de cierta manera, 
heredadas de diversas industrias y disciplinas que conforman un modelo 
metodológico. El PMBOK® en sí no es una metodología que “deba” ser seguida al 
pie de la letra; de hecho, el mismo documento, indica que los procesos y sus 
relaciones deben ser personalizados a las necesidades del proyecto y de la 
empresa. El PMBOK® es sólo una guía, muy completa y elaborada, de lo que 
normalmente un gerente de proyectos debe llevar a cabo, explicado en un buen 
nivel de detalle y separando procesos que normalmente se llevan a cabo de forma 
simultánea.3 
                                                          
3Entrevista a José Barato, autor del libro “El Director de Proyectos, a examen” Por José Moro Melón, para la Asociación 
Española de Profesionales en Dirección de Proyectos (AEPDP), 2006 – http://aepdp.es/entrevistas/entrevista-a-jose-
barato.html 
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En el PMBOK® se menciona cada una de las diferentes áreas de experiencia que 
necesita el equipo de dirección de proyectos. (Figura 2)   
 
Figura 2. Áreas de experiencia para la dirección de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Equipo de proyecto UPC-GP-57) con base en la figura de áreas de experiencia que necesita el 
equipo de dirección de proyectos del PMBOK®. 
 
1.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La principal fuente de información para el desarrollo del proyecto es la guía del 
PMBOK®; sin embargo, destacamos el hecho de que la guía del PMBOK® viene con 
una extensión especial para proyectos de construcción.  
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El libro de extensión tiene por objeto mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión 
de los proyectos de construcción; está destinado a ser un compañero a la guía 
PMBOK®, en lugar de un documento independiente. La extensión de las normas de 
la guía PMBOK®, publicado por el Project Management Institute, aborda toda la 
gama de temas importantes para los administradores de la construcción y describe 
las buenas prácticas generalmente aceptadas para su consideración y utilización 
por los administradores de la construcción. 4  
 
 
Entre  los temas y áreas del conocimiento modificadas, podemos encontrar: 
 
 Gestión del alcance 
 Gestión de involucrados 
 Gestión del tiempo 
 Gestión de los costos 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los recursos humanos 
 Administración de las comunicaciones del proyecto 
 Gestión del riesgo 
 Gestión de las adquisiciones 
 Gestión de la integración 
 Gestión ambiental 
 Gestión de salud ocupacional y seguridad industrial 
 Gestión de reclamos del proyecto 
 
Por otra parte, para la consulta de información, se  recolectaron los datos más 
relevantes con respecto a cada una de las áreas de experiencia  para la dirección 
de proyectos y considerando igualmente los objetivos del proyecto. (Figura 3) 
 
 
                                                          
4 PUCP. Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <http://blog.pucp.edu.pe/item/58518/extension-de-la-guia-
pmbok-del-pmi-para-la-construccion> 
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Figura 3.  Fuentes de información para el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Equipo de proyecto UPC-GP-57) con base en la figura de áreas de experiencia que necesita el 
equipo de dirección de proyectos del PMBOK®. 
 
 
 
1.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
 
Durante el proceso de elaboración del trabajo de grado y en la definición del plan 
para la dirección del proyecto, se identificó unas técnicas y herramientas, cuya 
efectividad queda demostrada en cada uno de los planes subsidiarios. 
Las técnicas y herramientas identificadas para el desarrollo del proyecto, se 
elaboraron con el apoyo de software especializado como MSPROJECT  y del 
paquete de programas de Microsoft Office y que son: 
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1.4.1 Proceso de Inicio: Para este proceso se realizaron los siguientes 
documentos: 
 Acta de inicio 
 Project Charter 
 Mapa mental 
 Registro de involucrados 
 Project Scope 
 Product Scope 
 
1.4.2 Proceso de planeación: Para este proceso se realizaron los siguientes 
planes: 
 Plan de Dirección del proyecto 
 Plan de gestión de alcance 
 Declaración del alcance 
 Estructura Desagregada de Trabajo 
 Diccionario de la EDT 
 Plan de gestión de involucrados 
 Matriz de involucrados 
 Plan de gestión de tiempo 
 Listado de actividades 
 Construcción de la red 
 Estimación de tiempos 
 Cronograma 
 Ruta crítica 
 Plan de gestión de costo 
 Estimación de costos 
 Estructura Desagregada de Costos 
 Presupuesto base (Línea base) 
 Programa de erogaciones, Curva "S" 
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 Plan de gestión de calidad 
 Análisis de precedentes (Benchmarking) 
 Formato lista de verificación 
 Plan de recursos humanos 
 Organigrama de Pedro Gómez y Cía. 
 Organigrama de proyecto 
 Formato matriz de roles y funciones 
 Plan de comunicaciones 
 Formato matriz de comunicaciones 
 Calendario de eventos 
 Plan de gestión de riesgo 
 Mapa de riesgos 
 Matriz de riesgos 
 Plan de gestión de adquisiciones 
 Formato matriz de adquisiciones 
 Plan de gestión de integración 
 Sistema de control de cambios 
 Lecciones aprendidas 
 Plan de gestión ambiental 
 Matriz créditos y prerrequisitos LEED® 
 Certificación Sistema LEED® 
 Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial 
 Plan de gestión de reclamos 
 
1.4.3 Proceso de ejecución: Para este proceso se realizaron los siguientes 
documentos: 
 Formato listas de aseguramiento de calidad 
 Información de desempeño 
 Administración de concursos, licitaciones y cotizaciones 
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 Formato cuadros comparativos 
 Administración de contratos 
 
1.4.4 Proceso de monitoreo y control: Para este proceso se realizaron los 
siguientes documentos:   
 Reportes de avance 
 Control de cambios 
 Lecciones aprendidas 
 
1.4.5 Proceso de cierre administrativo del proyecto: Para este proceso se 
realizaron los siguientes documentos: 
 Reporte final. 
 Actas de entrega 
 Cierre contractual 
 Lecciones al cierre 
 Cierre administrativo 
 
 
1.5 ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
En el cuerpo del documento se sintetizan los principales entregables que componen 
la sustentación del trabajo realizado durante la especialización y que fueron 
construidos y desarrollados por el equipo de proyecto con base en cada una de las 
materias del programa. Estos entregables se dividieron por capítulos de la siguiente 
manera: 
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1.5.1 Capítulo 1. Trabajo de grado: En el que se consignó a manera de resumen 
las lecciones aprendidas, procesos metodológicos y breve descripción del 
trabajo realizado durante la especialización por el equipo de proyecto. 
 
1.5.2 Capítulo 2. Formulación: En el que se justifica el proyecto a partir de la 
metodología del marco lógico para la planificación de proyectos. 
 
1.5.3 Capítulo 3. Estudios  y evaluaciones: En donde se consignan los datos 
estadísticos y técnicos específicos en torno a la construcción sostenible, 
consultados para el tema que concierne al proyecto y da sustento y soporte 
teórico. 
 
1.5.4 Capítulo 4.  Planeación del proyecto: En este capítulo se señalan los 
documentos para la gerencia del proyecto. Cuyo plan de dirección del 
proyecto y planes subsidiarios se profundizan en los anexos A y B. 
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2 FORMULACIÓN 
 
 
PEDRO GÓMEZ Y CÍA S.A. es una reconocida empresa promotora con énfasis en 
el sector inmobiliario y dedicada principalmente al desarrollo de proyectos en los 
sectores de: comercio, oficinas, vivienda, hoteles, clínicas e infraestructura.    
 
Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado un lote urbano de la 
compañía y que se encuentra improductivo y requiere desarrollarse. 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN 
 
 
La organización cuenta con un lote que se encuentra localizado en el barrio Prado 
Veraniego sur, UPZ 19 (Unidad de Planeamiento Zonal), ciudad de Bogotá, 
departamento de Cundinamarca, entre las calles 128A y 128B y carreras 54B y 55, 
próximas a la futura avenida Córdoba y con  nomenclatura AK 55 No 128 A – 48 y 
del cual no se obtiene retribución económica.  
 
El lote (Figura 4) cuenta con una extensión de terreno de 9.769,65 m2 y de 
aproximadamente 118 metros de frente y 76 metros de fondo. Cuenta con unas 
condiciones privilegiadas por ubicación estratégica ya que se encuentra rodeado de 
vías  principales de Bogotá, como la autopista norte, avenida Boyacá, futura avenida 
Córdoba, entre calles 127 y calle 129, con el canal  y humedal de Córdoba.  
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Figura 4. Localización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación dentro de la Localidad de Suba                                    Ubicación dentro de la UPZ 19 Prado Veraniego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía aérea del lote sobre plano topográfico 
 
Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaria Distrital de Planeación  y  Google Earth. 
LOTE 128 
9.769,65 mts2 
LOTE DEL PROYECTO 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La organización cuenta con un predio del cual no obtiene ningún tipo de retribución 
económica. Las condiciones particulares del entorno han ocasionado gastos altos 
para la compañía, asociados a la tenencia del predio y por otra parte no se han 
adelantado los estudios necesarios para determinar el tipo de negocio inmobiliario 
más conveniente desde el punto de vista económico y de mayor impacto para el 
sector, y es prioritario para la compañía emprender un proyecto de construcción 
dado el largo período de tiempo que lleva el lote sin desarrollar. 
 
2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Los efectos ocasionados por la existencia de este lote baldío e improductivo se 
relacionan con el aumento de riesgos de invasión, inseguridad y deterioro de la 
imagen del sector y la consecuente devaluación del predio y aumento de los gastos 
asociados al lote; tales como impuestos, servicios, seguridad y mantenimiento. 
(Figura 5) 
 
Figura 5.  Árbol de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
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2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Para la organización es imperativo gestionar las alternativas de desarrollo 
inmobiliario y cuyo parámetro de selección está ligado a la mayor productividad e 
impacto positivo posible para la empresa y también para el sector en donde se 
localiza el predio y esto se puede valorar mediante la realización de los estudios 
normativos, de mercado y financieros, e identificados en el árbol de objetivos. 
(Figura 6). 
 
Figura 6. Árbol de objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
 
2.5 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Para el diseño de los proyectos orientados por objetivos, satisfacer el grupo de 
involucrados y facilitar  su comunicación; se realiza el análisis de involucrados 
(Tabla 1) dentro de la metodología del marco lógico: 
 
El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales 
del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas 
se pueden aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o 
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complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses 
opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes.5 
 
 
Tabla 1. Análisis de Involucrados. 
 
A
N
Á
L
IS
IS
 D
E
 IN
V
O
L
U
C
R
A
D
O
S
 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
PROPIETARIO 
DEL PREDIO 
Obtener utilidades 
Lote no genera ingresos. R: Lote 
Lote genera gastos. M: Contratos, acuerdos legales 
PATROCINADOR 
INVERSIONISTA 
Obtener utilidades 
Que el proyecto no genere las utilidades esperadas. R: Dinero 
Que no sea fácil comercializar el proyecto. M: Contratos y pólizas de cumplimiento 
Que surjan problemas legales generando atrasos y pérdidas.  
Que se generen atrasos en las entregas al cliente final.  
GERENTE DE 
PROYECTOS 
Lograr un proyecto 
exitoso 
Que el proyecto no cumpla los requerimientos establecidos o se salga 
de la triple restricción. 
R: Conocimiento y experiencia; poder de 
toma de decisión 
M: Contratos, pólizas de cumplimiento 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
Lograr un proyecto 
exitoso 
Que el proyecto no cumpla los requerimientos establecidos o se salga 
de la triple restricción. 
R: Conocimiento y experiencia 
M: Contratos, pólizas de cumplimiento 
FAMILIAS DE 
ESTRATOS 
3 ,4, 5 
Tener sitio para Vivir 
Falta de oferta de vivienda en el Sector R: Dinero 
Que el proyecto no esté de acuerdo a las necesidades del sector M: Acuerdos de compra/venta 
INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 
DISEÑADORES 
Oferta de trabajos 
Atraso en entrega del diseño e ingeniería detallada R: Conocimiento 
incumplimiento de normas o trabajo no calificado en el diseño 
M: Contrato de prestación de servicios, 
pólizas de cumplimiento 
SUB 
CONTRATISTAS 
Oferta de trabajos 
Entrega de obras no acordes a lo planeado. R: Dinero, mano de obra y conocimiento 
Incumplimiento de normas o trabajo no calificado M: Contratos y pólizas de cumplimiento 
Atrasos en las entregas y sanciones resultantes  
CURADURÍA 
URBANA 
Aplicar la norma y No adecuada aplicabilidad de las normas para edificar R: Conocimiento de la Norma 
percibir ingresos Falta de proyectos M: POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 
POBLACIÓN 
ALEDAÑA 
Mejoras en la imagen 
del sector 
Diversidad cultural, presencia de estratos 3, 4 y 5 en la zona. 
R: Dinero 
Que se valorice la 
vivienda del sector 
M: Decretos locales y  Nacionales que 
protegen los derechos de los usuarios 
Recuperar el Canal El canal de córdoba presenta deterioro medioambiental  
Mejorar la seguridad 
Se presenta inseguridad por  insuficiencia de equipamiento y soledad 
en franja del canal. 
 
Mejorar el equipamiento Mala infraestructura de vías  
FIDUCIARIAS 
Ingresos por manejo de 
cuotas y  administración 
No llegar al punto de equilibrio en el tiempo programado 
R: Dinero 
M: Contratos, aseguradoras 
VENTAS Ingresos por Ventas 
No llegar al punto de equilibrio en el tiempo programado R: Dinero 
No lograr las ventas del proyecto en el tiempo anticipado M: Promesas de compra/venta 
AGENCIAS DE 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 
Ingresos por campaña 
de mercadeo y 
publicidad 
No definir correctamente el perfil del cliente del proyecto. R: Dinero 
No definir adecuadamente las estrategias de promoción del proyecto. M: Contratos y pólizas de cumplimiento 
ENTIDADES DEL 
GOBIERNO 
Velar por los intereses 
de los usuarios 
Falta de eficiencia y apoyo institucional en programas de desarrollo 
local 
R: Recursos 
Coordinación entre entidades para  trámites de licencias y permisos. M: Políticas de Gobierno, Normas. 
CONSULTORAS Ingresos Dificultad en la aplicabilidad  de mecanismos de apoyo R: Recursos 
AMBIENTALES 
Apoyo  Vs 
costo/Impacto 
Desconocimiento y falta de recurso humano y tecnológico M: Normas  y políticas internacionales 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
                                                          
5 ORTEGÓN, Edgar.  Pacheco, Juan Francisco. Prieto, Adriana. Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie manuales 42  CEPAL. ILPES. Chile. Julio 2005. Pág. 16. 
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2.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Si bien es cierto que el principal objetivo de la empresa es generar utilidades y 
productividad con el lote, también es importante destacar que los medios para 
hacerlo nacen del análisis de alternativas ligadas a los estudios normativos, de 
mercado y financieros y cuya hipótesis es propósito central del proyecto. 
 
2.6.1 Objetivo general: Desarrollar en el lote de la calle 128; un proyecto 
sostenible y sustentable, productivo y certificado ambientalmente 
(certificación LEED®) y  como proyecto piloto para futuros proyectos 
desarrollados por la organización dentro de su plan estratégico, portafolio de 
inversiones y gestión de programas y proyectos. 
 
2.6.2 Objetivos específicos: 
 Identificar y considerar los aspectos más relevantes que inciden en el 
mercado de la construcción desde lo global, local y particular y la tendencia 
hacia la sostenibilidad ambiental en los proyectos de vivienda multifamiliar 
en centros urbanos densificados. 
 
 Comparar la construcción tradicional, frente a las que emplean nuevas 
tecnologías orientadas a la sostenibilidad ambiental, para demostrar sus 
oportunidades financieras. 
 
 Analizar todos los costos inherentes a un proyecto de construcción, con 
base en información histórica y relevante de la firma PEDRO GÓMEZ Y 
CÍA. S.A, para calcular y evaluar los costos de un proyecto sostenible. 
 
 Evaluar financieramente la oportunidad de negocio aplicado al proyecto 
específico de vivienda multifamiliar y determinar su factibilidad. 
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 Sugerir los mecanismos para la implementación de un nuevo modelo de 
construcción sostenible y aplicable a la firma PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A. 
con el objetivo de que todos los proyectos de construcción de la compañía 
sean ejecutados bajo los lineamientos LEED®. 
 
En las (Figuras  7 y 8) se aprecia el proceso para identificar, evaluar y seleccionar 
las alternativas de caso de negocio. 
 
 
Figura 7. Estudio de alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
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Figura 8.  Selección de alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
 
 
2.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y SELECCIÓN 
 
Para  el desarrollo del proyecto la organización plantea dos alternativas de solución. 
Para la evaluación de las alternativas se construye una tabla de factibilidad de cada 
proyecto con base en la consulta de precios m2 de venta en el sector y de 
información histórica y consolidada de la organización, y en la cual el precio m2  se 
asocia con parámetros de calidad del producto y tiempos de ejecución del proyecto 
y comprobados en otros proyectos exitosos realizados por la organización y cuyo 
análisis detallado se amplía en el capítulo 3 de estudios y evaluaciones. 
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Luego en cada una de las tablas se dispone de una serie de indicadores que 
permiten a la organización justificar la  toma de decisiones para la realización del 
proyecto. Estos son: 
 
 Inversión solicitada del proyecto por parte de la organización. 
 Valor Presente Neto Esperado (VPNE) 
 Utilidad Total del Proyecto 
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 Tasa de Oportunidad Proyectada 
 
2.7.1 Alternativa de construcción tradicional: Una construcción de vivienda  
sostenible y desarrollada a partir de los estándares de calidad predefinidos 
por la organización y con los cuales viene ejecutando todos sus proyectos 
(Tabla 2). 
 
La primera alternativa analizada, se desarrolla con un sistema constructivo 
convencional e incorporando procesos sostenibles, donde se busca el ahorro 
máximo durante el proceso de construcción, para poder manejar un precio 
por metro cuadrado competitivo, debido a la diferencia entre el costo de la 
construcción y el precio al cliente, obteniendo un alto rendimiento en la venta 
del proyecto. 
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EDT DESCRIPCIÓN (Miles de pesos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 19 TOTAL
INVERSIÓN -10.449.926.184,00
45,00 45,00 90,00 44,00 224,00
INGRESOS 14.143.381.875,00 14.143.381.875,00 30.111.423.310,34 14.721.140.285,05 73.119.327.345,39
INGRESOS POR VENTAS (1 APTO POR CADA DÍA) POR MEDIO DE FIDUCIA 13.063.381.875,00 13.063.381.875,00 27.908.404.030,60 13.644.108.637,18 67.679.276.417,78
INGRESOS POR VENTAS (1 PARQUEADEROS POR DÍA) POR MEDIO DE FIDUCIA 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 2.203.019.279,74 1.077.031.647,87 5.440.050.927,61
EGRESOS (No incluye Reserva de Contingencia) 53.785.382.887,00 8.066.432.774,00 2.383.493.410,00 4.294.472.481,00 4.269.776.327,00 4.329.357.456,00 1.936.322.636,00 2.667.263.203,00 4.241.285.889,00 4.026.242.265,00 863.184.705,00 3.667.127.687,00 231.638.492,00 13.520.661,00 53.785.382.887,00
1,00 Vivienda Multifamiliar 53.785.382.887,00 8.066.432.774,00 2.383.493.410,00 4.294.472.481,00 4.269.776.327,00 4.329.357.456,00 1.936.322.636,00 2.667.263.203,00 4.241.285.889,00 4.026.242.265,00 863.184.705,00 3.667.127.687,00 231.638.492,00 13.520.661,00
1.1    Inicio
1.2    Gerencia de Proyecto 2.430.389.565,00 136.629.341,00 130.928.576,00 132.367.352,00 132.367.352,00 129.489.801,00 130.928.576,00 132.367.352,00 132.367.352,00 129.489.801,00 132.367.352,00 132.367.352,00 178.188.464,00 13.520.661,00
1.2.1       Inicio 11.180.340,00 11.180.340,00
1.2.1.1          Acta de Inicio 1.677.051,00 1.677.051,00
1.2.1.2          Project Charter 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.1.3          Mapa mental 2.795.085,00 2.795.085,00
1.2.1.4          Registro de Involucrados 1.118.034,00 1.118.034,00
1.2.1.5          Project Scope 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.1.6          Product Scope 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.2       Planeación 71.338.056,00 71.338.056,00
1.2.2.1          Plan de Dirección de Proyecto 71.338.056,00 71.338.056,00
1.2.2.1.1             Plan de Gestión de Alcance 14.254.932,00 14.254.932,00
1.2.2.1.2             Plan de Gestión de Involucrados 8.385.254,00 8.385.254,00
1.2.2.1.3             Plan de Gestión de Tiempos 3.913.118,00 3.913.118,00
1.2.2.1.4             Plan de Gestión de Costo 4.472.136,00 4.472.136,00
1.2.2.1.5             Plan de Gestión de Calidad 6.708.202,00 6.708.202,00
1.2.2.1.6             Plan de Recursos Humanos 3.633.611,00 3.633.611,00
1.2.2.1.7             Plan de Comunicaciones 2.515.576,00 2.515.576,00
1.2.2.1.8             Plan de Gestión de Riesgo 2.683.281,00 2.683.281,00
1.2.2.1.9             Plan de Gestión de Adquisiciones 2.627.379,00 2.627.379,00
1.2.2.1.10             Plan de Gestión de Integración 6.708.204,00 6.708.204,00
1.2.2.1.11             Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 10.163.636,00 10.163.636,00
1.2.2.1.12             Plan de Gestión de Reclamos 5.272.727,00 5.272.727,00
1.2.3       Ejecucción 972.689.465,00 22.805.996,00 55.564.809,00 56.175.412,00 56.175.412,00 54.954.207,00 55.564.809,00 56.175.412,00 56.175.412,00 54.954.207,00 56.175.412,00 56.175.412,00 55.564.809,00 2.228.698,00
1.2.4        Monitoreo y Control 1.319.280.008,00 31.304.949,00 75.363.767,00 76.191.940,00 76.191.940,00 74.535.594,00 75.363.767,00 76.191.940,00 76.191.940,00 74.535.594,00 76.191.940,00 76.191.940,00 75.363.767,00 2.650.155,00
1.2.5       Cierre Administrativo y del proyecto 55.901.696,00 47.259.888,00 8.641.808,00
1.3    Manejo Financiero 973.099.035,00 188.366.677,00 69.828.841,00 80.681.361,00 78.927.419,00 80.681.361,00 80.681.361,00
1.4    Ventas 2.852.821.415,00 202.958.177,00 230.462.248,00 445.713.307,00 385.461.923,00 529.128.083,00 439.316.147,00 298.116.275,00 137.143.251,00 11.320.119,00 47.369.985,00
1.4.1       Ventas Aptos. Torre 1 950.940.472,00 202.958.177,00 230.462.248,00 249.486.879,00 153.643.865,00 57.087.968,00 57.301.335,00
1.4.2       Ventas Aptos. Torre 2 950.940.472,00 196.226.427,00 231.818.059,00 269.752.511,00 151.552.564,00 58.643.851,00 42.947.060,00
1.4.3       Ventas Aptos. Torre 3 950.940.471,00 202.287.605,00 230.462.248,00 239.472.423,00 94.196.191,00 11.320.119,00 47.369.985,00
1.5    Etapa de Ingeniería y Arquitectura 931.844.822,00 838.478.579,00 93.366.243,00
1.5.1       Estudios y Diseños Arquitectónicos 619.248.014,00 619.248.014,00
1.5.2       Ingeniería de Básica 178.013.802,00 169.230.565,00 8.783.237,00
1.5.3       Ingeniería de Detalle 134.583.006,00 50.000.000,00 84.583.006,00
1.6    Etapa de Compras 36.604.264.233,00 6.700.000.000,00 1.928.736.344,00 2.932.697.055,00 2.932.629.795,00 2.869.233.560,00 555.666.278,00 1.738.162.169,00 3.288.327.918,00 3.216.842.529,00 2.711.782.853,00
1.6.1       Adquisición de Lote 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00
1.6.2       Licencias y Derechos 1.901.167.905,00 1.896.866.421,00 664.131,00 596.871,00 940.482,00 1.926.364,00 173.636,00
1.6.3       Compras Torre 1. 9.317.968.763,00 31.869.923,00 2.932.032.924,00 2.932.032.924,00 2.868.293.078,00 553.739.914,00
1.6.4       Compras Torre 2. 10.240.282.050,00 1.737.988.533,00 3.288.327.918,00 3.216.842.529,00
1.6.5       Compras Torre 3. 8.444.845.515,00 2.711.782.853,00
1.7    Etapa de Construcción 9.992.963.819,00 783.694.768,00 819.317.257,00 801.506.013,00 810.411.635,00 428.788.567,00 602.766.007,00 589.662.398,00 602.766.007,00 742.296.121,00 53.450.027,00
1.7.1       Construcción Torre 1 3.325.136.750,00 783.694.768,00 819.317.257,00 801.506.013,00 810.411.635,00 110.207.077,00
1.7.2       Puesta en Marcha Torre 1
1.7.3       Construcción Torre 2 3.654.266.187,00 318.581.490,00 602.766.007,00 589.662.398,00 602.766.007,00
1.7.4       Puesta en Marcha Torre 2
1.7.5       Construcción Torre 3 3.013.560.883,00 742.296.121,00 53.450.027,00
1.7.6       Puesta en Marcha 3
1,80    Terminación del Proyecto
Reserva de Contingencia 4.708.538.288,70 136.643.277,40 238.349.341,00 429.447.248,10 426.977.632,70 432.935.745,60 193.632.263,60 266.726.320,30 424.128.588,90 402.624.226,50 86.318.470,50 366.712.768,70 23.163.849,20 1.352.066,10
-10.449.926.184,00 8.203.076.051,40 2.621.842.751,00 4.723.919.729,10 4.696.753.959,70 4.762.293.201,60 2.129.954.899,60 2.933.989.523,30 4.665.414.477,90 4.428.866.491,50 949.503.175,50 4.033.840.455,70 254.802.341,20 14.872.727,10 58.493.921.175,70
TOTAL INGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE 14.143.381.875,00 14.143.381.875,00 30.111.423.310,34 14.721.140.285,05
TOTAL INGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADO) 14.143.381.875,00 28.286.763.750,00 58.398.187.060,34 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39
TOTAL EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE 8.203.076.051,40 2.621.842.751,00 4.723.919.729,10 4.696.753.959,70 4.762.293.201,60 2.129.954.899,60 2.933.989.523,30 4.665.414.477,90 4.428.866.491,50 949.503.175,50 4.033.840.455,70 254.802.341,20 14.872.727,10
TOTAL EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADO) 8.203.076.051,40 10.824.918.802,40 15.548.838.531,50 20.245.592.491,20 25.007.885.692,80 27.137.840.592,40 30.071.830.115,70 34.737.244.593,60 39.166.111.085,10 44.217.849.435,00 53.106.774.827,60 57.387.889.359,80 57.147.959.745,70
-8.203.076.051,40 -10.824.918.802,40 -1.405.456.656,50 8.041.171.258,80 33.390.301.367,54 45.981.486.752,99 43.047.497.229,69 38.382.082.751,79 33.953.216.260,29 28.901.477.910,39 20.012.552.517,79 15.731.437.985,59 15.971.367.599,69
Tasa de Oportunidad Proyectada 0,15
Valor Presente Neto Esp. 10.449.926.184,00
Tasa Interna - TIR 0,49
TIR Moderada (TIRM) 0,20
TOTAL EGRESOS TRIMESTRAL (incluye Reserva de Contingencia)
RESUMEN
DIFERENCIA INGRESOS CONTRA EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADOS)
VIVIENDA MULTIFAMILIAR  "TORRE 128" FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA "A" 2.013 2.014 2.015
TRIMESTRES MESES
Tabla 2. Análisis de alternativa “A" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La tabla 2 solo muestra el contenido resumen de los paquetes de trabajo principales que componen el Plan de Gerencia, sus planes subsidiarios, la Etapa de ejecución, Monitoreo y Control, 
Cierre administrativo del proyecto, Manejo financiero, Ventas y las etapas de Ingeniería y Arquitectura, Compras, Construcción y Terminación del proyecto.  El Detalle puede consultarse en el 
archivo realizado por el equipo de trabajo, durante el desarrollo del proyecto académico, realizado en MS PROJECT. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto
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2.7.2 Alternativa de construcción con certificación ambiental: Es la 
construcción de vivienda multifamiliar desarrollada bajo estándares de calidad 
internacional; orientados a la obtención de la certificación ambiental LEED® y 
definidos  por organismos  externos como el USGB. (United States Green Building 
Council) en Estados Unidos. Esta alternativa (Tabla 3) ofrece a la compañía la 
posibilidad de incorporar a sus procesos, los estándares predefinidos por el 
organismo internacional y de acogida mundial en los temas de sostenibilidad, y 
también supone un ahorro significativo en los esfuerzos y costos para  la realización 
de los estudios previos y posteriores al proyecto por parte de Pedro Gómez y Cía. 
(Figura 9) 
 
Figura 9.  Proyecto LEED® alineado con visión y misión de Pedro Gómez y Cía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 19 TOTAL
-10.498.169.728,00
EDT DESCRIPCIÓN 45,00 45,00 90,00 44,00 224,00
14.143.381.875,00 14.143.381.875,00 30.111.423.310,34 14.721.140.285,05 73.119.327.345,39
INGRESOS POR VENTAS (1 APTO POR CADA DÍA) POR MEDIO DE FIDUCIA 13.063.381.875,00 13.063.381.875,00 27.908.404.030,60 13.644.108.637,18 67.679.276.417,78
INGRESOS POR VENTAS (1 PARQUEADEROS POR DÍA) POR MEDIO DE FIDUCIA 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 2.203.019.279,74 1.077.031.647,87 5.440.050.927,61
EGRESOS (No incluye Reserva de Contingencia) 53.877.946.521,00 8.111.909.400,00 2.386.260.328,00 4.297.269.805,00 4.272.573.650,00 4.332.093.968,00 1.939.089.553,00 2.670.060.527,00 4.244.083.212,00 4.028.978.777,00 865.982.028,00 3.669.925.011,00 234.302.790,00 13.520.661,00 53.877.946.521,00
1,00 Vivienda Multifamiliar con Certificación  LEED
®
53.877.946.521,00 8.111.909.400,00 2.386.260.328,00 4.297.269.805,00 4.272.573.650,00 4.332.093.968,00 1.939.089.553,00 2.670.060.527,00 4.244.083.212,00 4.028.978.777,00 865.982.028,00 3.669.925.011,00 234.302.790,00 13.520.661,00
1.1    Inicio
1.2    Gerencia de Proyecto 2.522.953.200,00 182.105.967,00 133.695.494,00 135.164.675,00 135.164.675,00 132.226.313,00 133.695.494,00 135.164.675,00 135.164.675,00 132.226.313,00 135.164.675,00 135.164.675,00 180.852.763,00 13.520.661,00
1.2.1       Inicio 11.180.340,00 11.180.340,00
1.2.1.1          Acta de Inicio 1.677.051,00 1.677.051,00
1.2.1.2          Project Charter 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.1.3          Mapa mental 2.795.085,00 2.795.085,00
1.2.1.4          Registro de Involucrados 1.118.034,00 1.118.034,00
1.2.1.5          Project Scope 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.1.6          Product Scope 1.863.390,00 1.863.390,00
1.2.2       Planeación 163.901.691,00 116.814.682,00 2.766.918,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.736.512,00 2.766.918,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.736.512,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.664.299,00
1.2.2.1          Plan de Dirección de Proyecto 163.901.691,00 116.814.682,00 2.766.918,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.736.512,00 2.766.918,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.736.512,00 2.797.323,00 2.797.323,00 2.664.299,00
1.2.2.1.1             Plan de Gestión de Alcance 14.254.932,00 14.254.932,00
1.2.2.1.10             Plan de Gestión de Integración 8.385.254,00 8.385.254,00
1.2.2.1.11             Plan de Gestión Ambiental 2.543.527,00 2.543.527,00
1.2.2.1.12             Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 391.312,00 391.312,00
1.2.2.1.13             Plan de Gestión de Reclamos 273.918,00 273.918,00
1.2.2.1.2             Plan de Gestión de Involucrados 508.705,00 508.705,00
1.2.2.1.3             Plan de Gestión de Tiempos 4.472.136,00 4.472.136,00
1.2.2.1.4             Plan de Gestión de Costo 6.171.546,00 6.171.546,00
1.2.2.1.5             Plan de Gestión de Calidad 181.681,00 181.681,00
1.2.2.1.6             Plan de Recursos Humanos 1.886.682,00 1.886.682,00
1.2.2.1.7             Plan de Comunicaciones 2.627.379,00 2.627.379,00
1.2.2.1.8             Plan de Gestión de Riesgo 5.031.153,00 5.031.153,00
1.2.2.1.9             Plan de Gestión de Adquisiciones 43.200.000,00 43.200.000,00
1.2.3       Ejecucción 10.163.636,00 10.163.636,00
1.2.4        Monitoreo y Control 48.634.482,00 1.140.300,00 2.778.241,00 2.808.771,00 2.808.771,00 2.747.711,00 2.778.241,00 2.808.771,00 2.808.771,00 2.747.711,00 2.808.771,00 2.808.771,00 2.778.241,00 111.435,00
1.2.5       Cierre Administrativo y del proyecto 329.820.014,00 7.826.238,00 18.840.942,00 19.047.986,00 19.047.986,00 18.633.899,00 18.840.942,00 19.047.986,00 19.047.986,00 18.633.899,00 19.047.986,00 19.047.986,00 18.840.942,00 662.539,00
1.3    Manejo Financiero 2.795.085,00 2.362.995,00 432.090,00
1.4    Ventas 10.000.000,00 10.000.000,00
1.4.1       Ventas Aptos. Torre 1 108.000.000,00 9.555.000,00 11.040.000,00 10.800.000,00 11.040.000,00 11.040.000,00
1.4.2       Ventas Aptos. Torre 2 149.673.835,00 13.042.379,00 46.149.955,00 45.146.695,00 45.334.806,00
1.4.3       Ventas Aptos. Torre 3 149.673.835,00 23.443.649,00 45.878.969,00 46.383.134,00 33.968.083,00
1.5    Etapa de Ingeniería y Arquitectura 149.673.836,00 46.618.681,00
1.5.1       Estudios y Diseños Arquitectónicos 13.333.333,00
1.5.2       Ingeniería de Básica 609.248.014,00 609.248.014,00
1.5.3       Ingeniería de Detalle 148.013.802,00 139.230.565,00 8.783.237,00
1.6    Etapa de Compras 5.000.000,00 5.000.000,00
1.6.1       Adquisición de Lote 58.703.006,00 58.703.006,00
1.6.2       Licencias y Derechos 36.604.264.233,00 6.700.000.000,00 1.928.736.344,00 2.932.697.055,00 2.932.629.795,00 2.869.233.560,00 555.666.278,00 1.738.162.169,00 3.288.327.918,00 3.216.842.529,00 2.711.782.853,00
1.6.3       Compras Torre 1. 1.050.000,00 996.610,00 53.390,00
1.6.4       Compras Torre 2. 1.050.000,00 929.754,00 120.246,00
1.6.5       Compras Torre 3. 9.317.968.763,00 31.869.923,00 2.932.032.924,00 2.932.032.924,00 2.868.293.078,00 553.739.914,00
1.7    Etapa de Construcción 10.240.282.050,00 1.737.988.533,00 3.288.327.918,00 3.216.842.529,00
1.7.1       Construcción Torre 1 8.444.845.515,00 2.711.782.853,00
1.7.2       Puesta en Marcha Torre 1 9.992.963.819,00 783.694.768,00 819.317.257,00 801.506.013,00 810.411.635,00 428.788.567,00 602.766.007,00 589.662.398,00 602.766.007,00 742.296.121,00 53.450.027,00
1.7.3       Construcción Torre 2 3.325.136.750,00 783.694.768,00 819.317.257,00 801.506.013,00 810.411.635,00 110.207.077,00
1.7.4       Puesta en Marcha Torre 2
1.7.5       Construcción Torre 3 3.654.266.187,00 318.581.490,00 602.766.007,00 589.662.398,00 602.766.007,00
1.8    Terminación del Proyecto
Reserva de Contingencia 5.387.794.652,10 811.190.940,00 238.626.032,80 429.726.980,50 427.257.365,00 433.209.396,80 193.908.955,30 267.006.052,70 424.408.321,20 402.897.877,70 86.598.202,80 366.992.501,10 23.430.279,00 1.352.066,10
-10.498.169.728,00 8.923.100.340,00 2.624.886.360,80 4.726.996.785,50 4.699.831.015,00 4.765.303.364,80 2.132.998.508,30 2.937.066.579,70 4.668.491.533,20 4.431.876.654,70 952.580.230,80 4.036.917.512,10 257.733.069,00 14.872.727,10 59.265.741.173,10
TOTAL INGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE 14.143.381.875,00 14.143.381.875,00 30.111.423.310,34 14.721.140.285,05
TOTAL INGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADO) 14.143.381.875,00 28.286.763.750,00 58.398.187.060,34 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39 73.119.327.345,39
TOTAL EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE 8.923.100.340,00 2.624.886.360,80 4.726.996.785,50 4.699.831.015,00 4.765.303.364,80 2.132.998.508,30 2.937.066.579,70 4.668.491.533,20 4.431.876.654,70 952.580.230,80 4.036.917.512,10 257.733.069,00 14.872.727,10
TOTAL EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADO) 8.923.100.340,00 11.547.986.700,80 16.274.983.486,30 20.974.814.501,30 25.740.117.866,10 27.873.116.374,40 30.810.182.954,10 35.478.674.487,30 39.910.551.142,00 44.971.487.212,30 53.869.576.878,70 58.156.699.194,00 57.913.838.852,10
DIFERENCIA INGRESOS CONTRA EGRESOS TRIMESTRE A TRIMESTRE (ACUMULADOS) -8.923.100.340,00 -11.547.986.700,80 -2.131.601.611,30 7.311.949.248,70 32.658.069.194,24 45.246.210.970,99 42.309.144.391,29 37.640.652.858,09 33.208.776.203,39 28.147.840.133,09 19.249.750.466,69 14.962.628.151,39 15.205.488.493,29
Tasa de Oportunidad Proyectada 0,15
Valor Presente Neto Esp. 10.498.169.728,00
Tasa Interna - TIR 0,52
TIR Moderada (TIRM) 0,21
RESUMEN
FLUJO DE CAJA
2.014 2.0152.013
VIVIENDA MULTIFAMILIAR "TORRE 128"
MESESTRIMESTRES
Inversión
INGRESOS
ALTERNATIVA "B"
(Miles de pesos)
TOTAL EGRESOS TRIMESTRAL (incluye Reserva de Contingencia)
Tabla 3. Análisis de alternativa “B” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La tabla 3 solo muestra el contenido resumen de los paquetes de trabajo principales que componen el Plan de Gerencia, sus planes subsidiarios, la Etapa de ejecución, Monitoreo y Control, 
Cierre administrativo del proyecto, Manejo financiero, Ventas y las etapas de Ingeniería y Arquitectura, Compras, Construcción y Terminación del proyecto.  El Detalle puede consultarse en el 
archivo realizado por el equipo de trabajo, durante el desarrollo del proyecto académico, realizado en MS PROJECT. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto)
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2.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la (Tabla 4) podemos apreciar el comparativo entre la factibilidad de la alternativa 
"A" y de la alternativa "B", para la toma de decisión por parte de la organización; el 
caso de negocio comprende el costo de estudios previos, el costo del proyecto y el 
costo de la evaluación de resultados, considerando que es un proyecto piloto para 
incorporar los procesos sostenibles dentro del plan estratégico. 
 
Tabla 4. Comparativo entre alternativas "A" y "B" 
PLAN "A"  
Tasa de Oportunidad Proyectada 15,00% 
Valor Presente Neto Esperado $ 10.449.926.184,00 
Tasa Interna - TIR 49,00% 
TIR Moderada (TIRM) 20,00% 
  
PLAN "B"  
Tasa de Oportunidad Proyectada 15% 
Valor Presente Neto Esperado $ 10.498.169.728,00 
Tasa Interna - TIR 52,00% 
TIR Moderada (TIRM) 21,00% 
  
DIFERENCIA ENTRE PLAN A VS B  
Tasa de Oportunidad Proyectada 0,00% 
Valor Presente Neto Esperado ($- 48.243.544,00) 
Tasa Interna - TIR 3,00% 
TIR Moderada (TIRM) 1,00% 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
 
Ambos proyectos ofrecen una tasa de oportunidad proyectada del 15%. 
 
La diferencia en la inversión inicial del proyecto entre ambas propuestas es de tan 
solo -$48.243.544 (Valor Presente Neto Esperado), considerando todo el caso de 
negocio, lo cual resulta bajo con respecto al costo total del proyecto y en la toma de 
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decisión presenta qué la inversión adicional en el plan “B” es muy bajo con respecto 
al plan “A”, indicando que es favorable tomar el plan “B”. 
 
La incertidumbre en la implementación de los estándares LEED® se contemplaron 
como un porcentaje del 7% de sobrecosto sobre los costos directos; sin embargo 
este incremento puede transferirse al cliente o reducirse sustancialmente a menos 
del 2% si se toman excelentes decisiones en el proceso de gerencia del proyecto.  
 
Aunque la compañía pretende absorber estos costos, ofreciendo por el mismo 
precio del mercado, un mejor producto y así acelerar las ventas. La alternativa "B" 
presenta un mejor manejo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) en 1,2% y en la Tasa 
Interna de Retorno Moderada (TIRM) en 0,2% 
 
La responsabilidad social  es un hito en la historia de la compañía al realizar este 
proyecto y el cual es de vital importancia para la Humanidad. La alternativa “B” 
ofrece a la compañía: 
 
 Reducir esfuerzos y costos para implementar procesos propios de 
sostenibilidad y permitir incorporar procesos ya probados  y certificados 
exitosamente mediante la adopción de los estándares LEED®. 
 
 Se constituye en un proyecto alineado con las políticas nacionales e 
internacionales y enfocadas a la sostenibilidad ambiental. 
 
 Permiten mejorar el entorno urbano y ambiental e inciden en mayores 
áreas verdes, menores consumos de agua potable y de energía y 
contribuye a un uso racional de los recursos. 
 
 Permiten mejorar los procesos constructivos, formar y capacitar al recurso 
humano que participa en la ejecución de sus proyectos y ofrecer una alta 
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diferenciación en cuanto a tecnología y especialización del trabajo frente 
a otras compañías del mercado. 
 
 Ofrecen una ventaja muy alta de competitividad  en el Mercadeo del 
producto y en la información publicitaria y comercial que llega a sus 
clientes. 
 
 Permiten acceder más fácilmente a nuevos mercados y recibir estímulos 
tributarios, mayores mecanismos de financiación y mayores posibilidades 
de negocios inmobiliarios a nivel nacional e internacional. 
 
En la (Figura 10) se aprecia la selección de la alternativa "B" dentro de los 
programas, portafolio, plan estratégico, misión y visión de la compañía. 
Figura 10.   Esquema de la alternativa seleccionada dentro de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
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3 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
La contextualización del proyecto (Figura 7 y 8), se realiza desde su inclusión en las 
escalas de macro entorno, micro entorno y meso entorno. Posteriormente se 
realizan los estudios y evaluaciones técnicas para justificar el proyecto en los 
ámbitos sociocultural, ambiental, técnico, organizacional, normativo y financiero. 
 
 
3.1 MACRO ENTORNO 
 
En el macro entorno se analiza el panorama del sector de la construcción en las 
escalas global, América Latina y Colombia, identificando  la tendencia hacia la 
sostenibilidad. 
 
3.1.1 Panorama mundial: La construcción es  un importante sector productivo en 
la economía mundial, clave en el crecimiento y desarrollo de las naciones y 
genera un enorme impacto sociocultural, económico y ambiental.  
 
En el mundo, los datos técnicos e información estadística del sector de la 
construcción es difundida a través de asociaciones gremiales que agrupan 
diversos involucrados del ramo.  
 
La más grande de ellas es la Confederación de Asociaciones de Constructores 
Internacionales (CICA) y que representa a los constructores en más de 80 países.  
En la (Figura 11) podemos apreciar la distribución de la participación de la actividad 
de la construcción a nivel mundial. 
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Figura 11.  Participación de la construcción a nivel mundial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado con base en datos de IDITS. Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios. Informe final. 
Sector: Construcción, Parte 1. Año 2005. Con base en información del CICA, FIIC, FIEC, CMIC. 
 
Debe considerarse que las estimaciones de datos correspondientes al sector de la 
construcción varían de un país a otro, por lo que las estadísticas no son igualmente 
seguras y no siempre están basadas exactamente en los mismos criterios. Sin embargo, 
estos datos y estadísticas aproximados permiten comprender el tamaño e importancia 
del sector en los distintos países del mundo.6 
 
Es claro que la elevada densificación de las ciudades y un aumento significativo en 
las actividades de construcción, también generan un impacto nocivo sobre los 
recursos del medio ambiente y precisamente son los efectos de ese impacto los que 
nos han llevado poco a poco a tomar mayor conciencia sobre la importancia de 
desarrollar proyectos sostenibles y bajo buenas prácticas de construcción. 
En la (Figura 12) se aprecia los principales objetivos de la construcción sostenible. 
                                                          
62002 Construction Report for UNEP (United Nations  Environment Programme), informe preparado por The Confederation 
of International Contractors’ Associations (CICA) 
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El informe de Brundtland (1987) señala los tres aspectos principales del desarrollo 
sostenible: 
 medio ambiente (debemos preservar y valorizar nuestros recursos naturales) 
 
 sociedad (los seres humanos deben ser capaces de satisfacer sus necesidades de 
alimentos, energía, abrigo, protección, trabajo…) 
 
 economía (debemos fomentar el desarrollo económico, y los países en vías de 
desarrollo deben tener la oportunidad de alcanzar la misma calidad y nivel de vida 
y de crecimiento que los países desarrollados).7 
 
Figura 12.  Objetivos de la construcción sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ISOVER. Planeta, Personas, Progreso: un enfoque nuevo y más global para el Sector de la Construcción. 
Disponible en: <http://www.isover.es/ISOVER-y-la-Sostenibilidad/La-construccion-sostenible> 
 
La evaluación de construcciones sostenibles dada  la variedad de retos que plantea, 
resulta difícil y compleja; de allí que su implementación todavía no sea lo 
suficientemente difundida, a pesar de que existen varios métodos que certifican 
ambientalmente las construcciones, como: 
                                                          
7 ISOVER. Planeta, Personas, Progreso: un enfoque nuevo y más global para el Sector de la Construcción. Disponible en: 
<http://www.isover.es/ISOVER-y-la-Sostenibilidad/La-construccion-sostenible> 
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 Certificación CASBEE® desarrollado en Japón. 
 Certificación HQE® desarrollado en Francia. 
 Certificación VERDE®desarrollado por GBC en España. 
 CertificaciónBREEAM® desarrollado por BRE en el Reino Unido. 
 certificación LEED® desarrollado por USGBC en Estados Unidos.  
 
Para el caso latinoamericano y colombiano, se tomó como referencia para 
implementación el sistema LEED®, que es el más conocido y difundido. (Figura13) 
 
 
Figura 13.  Países con participación del Green Building Council. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: World Green Building Council 
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3.1.2 Panorama Latinoamericano: En Latinoamérica se presenta un crecimiento 
importante de la construcción, principalmente en México, Brasil, Argentina y 
Venezuela (Figura 14) y que se manifiesta en un mayor PBI.8 
 
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FFIC) es el referente 
del sector en América Latina. En términos generales, las condiciones favorables del 
escenario internacional, han permitido la recuperación de las economías en América 
Latina. El aumento de los precios de las materias primas, el repunte del turismo y el 
crecimiento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos y a otros importantes 
mercados, son los principales estímulos positivos provenientes de la economía 
internacional para las economías de los 18 países miembros de la FIIC.  El crecimiento 
de las exportaciones se vio favorecido en los países exportadores de materias primas 
por la expansión de la economía china.9 
 
 
Figura 14.  Participación de la construcción en Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IDITS. Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios. Informe final. Sector: Construcción, Parte 1. 
Año 2005.Con base en información de FIIC, CMIC. 
                                                          
8  PBI: Es un indicador que expresa el valor monetario de producción de bienes y servicios de demanda de un país durante 
un período de tiempo y refleja la capacidad que tiene para generar bienestar material. 
 
7IDITS. Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios. Informe final. Sector: Construcción, Parte 1. Año 2005. 
Argentina. 
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Este crecimiento económico impulsa el desarrollo sostenible de la construcción, apoyado 
por incentivos económicos, políticos, socioculturales y ambientales. (Figura 15) 
Aunque funciona desde 1998, el sistema de certificación de edificios sostenibles LEED® 
tiene poco tiempo de implementado en Latinoamérica; sin embargo las estadísticas 
muestran un creciente interés de los constructores por este sello que aunque no otorga 
exenciones en la carga tributaria, sí genera ahorros en la operación que dinamizan el 
retorno de la inversión. Los números oficiales del US Green Building Council (USGBC), 
entidad que evalúa y entrega el sello de acuerdo con un sistema de puntos 
preestablecidos, señalan que a la fecha hay 69 edificaciones certificadas en América 
Latina, dos de ellos en la categoría superior o Platino. Pero más importante aún es el 
número de edificaciones en proceso de certificación. En todo el continente hay 571 
edificaciones gestionando sistemas de construcción con menor impacto ambiental, 
menor consumo de energía y agua, y mejores condiciones de confort para sus futuros 
ocupantes. Una de las razones que soportan este crecimiento es la creación de 
asociaciones equivalentes al USGBC en cada país. Dichas entidades, aunque no están 
autorizadas para entregar el certificado, sí trabajan en la promoción de dichas prácticas, 
prestan asesoría en el proceso y hasta acompañan los proyectos desde su gestación 
hasta el momento en el que se les aprueba el sello ambiental.10 
 
Figura 15.  Proyectos con certificación LEED® en Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de: Latín Press y adaptado  del US Green Building Council. 
                                                          
10RESTREPO, Vanesa. Crece certificación LEED en Latinoamérica. En: Acrlatinoamerica.com, 25 Abril 2012. Disponible en: 
<http://100sd.wordpress.com/2012/04/26/crece-certificacion-leed-en-latinoamerica/> 
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3.1.3 Panorama Colombiano: En Colombia la construcción es uno de los factores 
principales de crecimiento económico y que ha tenido un promedio de 
crecimiento entre 1977 y el 2008 del 9,2% y un crecimiento anual del 2,8%. 
(Figura 16) 
 
 
Figura 16.  Crecimiento de la construcción en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CAMACOL. Importancia del sector de la construcción para el desarrollo económico de los países y la informalidad 
que se presenta en las ciudades. Martha Elena Pinto. Presidente Ejecutivo de CAMACOL. Bogotá, junio de 2009. 
   Disponible en:  http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/ArtPres_20090612060544_0.pdf 
 
 
Nuestro país no tiene un propio estándar de construcción sostenible, por lo que 
debemos implementarlo de otro país con mayor conocimiento del tema; el más 
conocido en nuestro medio es el de certificación LEED®, desarrollado por el United 
States Green Building Council (USGBC) en Estados Unidos y promovido por el 
Consejo Colombiano de Construcción sostenible (CCCS). 
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De acuerdo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), en 
cabeza de Cristina Gamboa: 
Los edificios sustentables conllevan una serie de beneficios de tipo ambiental y social. Entre 
los beneficios ambientales, se busca mejorar el desempeño del entorno construido en áreas 
de mucho impacto, incluyendo: 
 Menor consumo de energía (30%-50%) y agua (40%). 
 Menor generación de emisiones de gases con efecto invernadero en su vida útil 
(35%). 
 Menor generación de escombros de construcción y reducción en el uso de nuevos 
materiales por reciclaje y reutilización (70%). 
Entre los sociales derivados de un diseño urbano sostenible están: 
 La adecuada provisión de espacio público y equipamientos. 
 Prioridad a la movilidad peatonal, al transporte público y a los medios alternativos 
como la bicicleta. 
 La mezcla balanceada de usos favorece la dinámica urbana, reduce la necesidad 
de desplazamientos (localiza en una misma zona vivienda, empleo, cultura, 
deporte y recreación).11 
 
En Colombia se vienen haciendo esfuerzos importantes para promover la 
construcción sostenible e incorporarla en las políticas de los gobiernos locales y 
para determinar con mayor precisión los costos de la implementación de procesos 
de certificación de las construcciones. “Para disminuir el impacto de la ciudad sobre 
el medio ambiente y reducir el uso de recursos naturales por parte de los habitantes 
es necesario estimular a los constructores de la capital a adoptar estándares de 
construcción sostenible que midan objetivamente la reducción en el impacto 
ambiental de los proyectos”.12 
 
Los detractores del sistema de certificación ambiental LEED® han señalado los costos 
del proceso como uno de las principales desventajas del sistema; sin embargo las 
directivas de los consejos de edificios sostenibles en Latinoamérica se han encargado 
de estimar los costos para demostrar que la relación costo – beneficio de un sistema 
                                                          
11 CCCS. Consejo Colombiano de Construcción sostenible. Colombia Green Building Council. En:  http://www.cccs.org.co/ 
 
12 RIOS, Londoño Felipe. Concejal  2008. Proyecto de Acuerdo para la creación del estándar único de construcción sostenible 
para el distrito capital. En: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29570> 
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de este tipo hace que la construcción sostenible se perfile como la opción predominante 
en los próximos años. Los costos vinculados al registro del proyecto y todo el proceso 
de certificación ante las autoridades correspondientes significan el 0,01% del costo total 
del proyecto. Hay otro gasto que a pesar de no ser obligatorio, se considera necesario 
para el correcto trámite: la consultoría, cuyo costo estimado varía entre 0,5% y 1% del 
total del valor del proyecto. “Un consultor LEED® está entrenado y calificado para 
ayudar en el proceso de certificación y dar soporte a las prácticas de construcción 
sostenible implementadas, simular los consumos energéticos y hacer auditoría de los 
procesos ejecutados por terceros”. A eso se suma que los edificios certificados con 
LEED® tienen operaciones menos costosas y consumen menos recursos, por lo que el 
retorno de la inversión para los constructores es más corto. “Estas edificaciones tienen 
menores costos de operación y ofrecen condiciones para una mayor valorización de 
los inmuebles, frente a edificaciones sin atributos de sostenibilidad”, explicó Cristina 
Gamboa, del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.13 
Es de esperar que las construcciones sostenibles sean más costosas que aquellas que 
no lo son. Requieren materiales especiales, usos particulares del suelo o que los 
constructores capaciten a los usuarios sobre las acciones que sacan el máximo 
provecho de sus ventajas. En Estados Unidos, un país adelantado en la construcción 
sostenible, el temor de los constructores al aumento en los costos es uno de los factores 
que detiene la construcción de edificios sostenibles. Las principales preocupaciones 
son el aumento en la inversión inicial y la posibilidad de perder consumidores debido al 
aumento en los precios. Si bien diferentes estudios sobre los costos de las 
construcciones sostenibles arrojan diferentes resultados todos concuerdan en que en 
ningún caso superan el 9% de un edificio normal. Por ejemplo, Kats (2003) después de 
analizar una muestra de construcciones con algún nivel de certificación LEED® 
concluye que, en promedio, cuestan 1,8% más. Los edificios certificados tienen 
sobrecostos de 0,6% y los que tienen certificado platino (el más alto) de 6,5%.14 
 
 
Sin embargo y pese a lo anterior, la construcción sostenible en Colombia todavía no 
está desarrollada y no hay suficientes fuentes de información para su puesta en 
marcha dentro de los ámbitos de operación de las empresas de construcción, y son 
más bien el resultado de una iniciativa particular de las empresas que desean 
                                                          
13 Entrevista realizada  a Cristina Gamboa. Presidente del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.  Publicada en: 
<http://www.vidamasverde.com/2013/latinoamerica-esta-creciendo-en-certificacion-leed-segunda-parte/> 
14 RIOS, Londoño Felipe. Concejal  2008. Proyecto de Acuerdo para la creación del estándar único de construcción sostenible 
para el distrito capital. En: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29570> 
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Hasta 2  SMMLV
Mayor a 2 y 
Hasta 4  SMMLV
Mayor a 4  
SMMLV
Total
Barranquilla 4.922 4.399 4.795 14.116
Bucaramanga 3.323 4.351 6.324 13.998
Bogotá 25.427 25.827 41.530 92.784
Manizales 1.240 1.092 1.203 3.535
Medellín 14.566 13.785 17.191 45.542
Cali 5.805 5.567 8.030 19.402
Pasto 1.786 1.230 1.457 4.473
Villavicencio 2.166 2.073 2.401 6.640
Pereira 1.902 2.241 2.594 6.737
Cúcuta 2.771 2.123 1.750 6.644
Cartagena 3.385 3.287 3.867 10.539
Ibagué 2.608 2.156 2.391 7.155
Monteria 1.498 1.133 1.329 3.960
Total (Trece áreas) 71.399 69.264 94.862 235.525
Fuente : Elaborado con base en datos del DANE, cálculos del Departamento de Estudios económicos CAMACOL.
Area Metropolitana
Flujo anual de formación de hogares 2009-2017
Nota: Los datos corresponden al área metropolitana de cada ciudad. SMMV= Salario mínimo mensual legal vigente
incursionar en este campo, antes que la respuesta a políticas o mecanismos para 
su implementación. 
3.2 MICRO ENTORNO 
 
En el micro entorno, se analiza el nicho de mercado correspondiente a la 
construcción de vivienda en Colombia  y Bogotá, desde el punto de vista de las 
herramientas para su implementación: sistema internacional LEED®. 
 
3.2.1 La vivienda en Colombia: La oferta de construcción en vivienda es baja con 
respecto a la demanda, en la (Tabla 5) podemos apreciar las estadísticas de 
formación  anual de hogares según nivel de ingresos para las ciudades más 
importantes de Colombia y por su parte en la (Figura 17) vemos que en el 
momento más alto de producción de vivienda se alcanzaron 144.000 
unidades; la comparación nos deja ver que hay un déficit por año aproximado 
de 91.500 viviendas. 
 
Tabla 5.  Formación  anual promedio de hogares por nivel de ingresos 
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En las (Figuras 17 y 18) se observa la producción, licenciamiento y ventas del sector 
vivienda durante el periodo de 1990 a 2008 y en las que se concluye que se ha aumentado 
progresivamente la construcción en vivienda y de igual forma los precios de venta han 
disminuido. 
 
Figura 17.  Producción y licenciamiento de vivienda en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CAMACOL. Importancia del sector de la construcción para el desarrollo económico de los países y la informalidad 
que se presenta en las ciudades. Martha Elena Pinto de DeHart. Presidente Ejecutivo de CAMACOL. Bogotá, junio de 2009 
Disponible en:  http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/ArtPres_20090612060544_0.pdf 
 
 
El sector vivienda presenta un déficit  cuantitativo que “estaría fluctuando entre el 
11-15%, mientras que el déficit cualitativo estaría entre el 13-20%, según se tomen 
fuentes del CONPES o del Banco Mundial. Si a estas cifras les sumamos la 
población en hacinamiento (17%), llegamos a la conclusión que en Colombia el 
déficit de vivienda “efectivo” estaba alrededor del 41-52% a finales de la década 
pasada”15, y aunque los esfuerzos para que los constructores estén en capacidad 
                                                          
15CLAVIJO, Sergio y otros. Vivienda en Colombia: Sus determinantes socio-económicos y financieros. Documento presentado 
en “Taller sobre financiación de vivienda, mercado de capitales y política social” (Banco Mundial, Aso bancaria y Gobierno 
Nacional, Cartagena-Colombia, Agosto 19 y 20 de 2004). 
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de proveer los servicios básicos y viviendas dignas ha sido importante, aún estamos 
lejos de cubrir las necesidades básicas insatisfechas.16 
 
 
Figura 18. Ventas y producción de vivienda nueva en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CAMACOL. Importancia del sector de la construcción para el desarrollo económico de los países y la informalidad 
que se presenta en las ciudades. Martha Elena Pinto de DeHart. Presidente Ejecutivo de CAMACOL. Bogotá, junio de 2009 
Disponible en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/ArtPres_20090612060544_0.pdf 
 
 
Por otra parte, tenemos las construcciones de vivienda LEED® en Colombia y cuya 
información aún es limitada, sobre todo en el tema de implementación; ya que 
muchos proyectos se promocionan como "verdes", simplemente por poner una 
cubierta verde o un panel solar y por ello recurren al "greenwashing" 17  como 
estrategia de negocio. 
                                                          
16  Ver reporte PNUD (2003) y Secretaria de Hacienda de Bogotá (2004, pág. 41) 
 
17Greenwashing: Es un término usado para referirse a las empresas que promueven engañosamente la percepción de 
productos  ambientalmente sostenibles como mecanismo de "marketing" para mejorar  precio y ventas. 
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El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible  (CCCS) está trabajando en 
colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y del Icontec para 
crear el sello colombiano para edificaciones sostenibles18. Esto implica cumplir con 
una serie de requerimientos normativos para que las empresas constructoras 
conciban proyectos sostenibles en los procesos de diseño, planificación, 
construcción y promoción. 
 
3.2.2 Proyectos de referencia: En cuanto a proyectos de construcción que sirvan 
de referentes de sostenibilidad; se tomó dos totalmente opuestos y 
representativos. Esto con el fin de evaluar la posibilidad de implementar 
nuevos procesos de  diseño, planeación y construcción para la organización 
de Pedro Gómez y que se desenvuelven entre estos  dos extremos: 
 
 El primero de carácter local y desarrollado en la región cafetera (Armenia, 
Quindío, Neiva y Pereira), cuyos procesos de implementación están ligados 
a lo tradicional y autóctono. 
 
 El segundo de carácter externo y desarrollado en Singapur. Cuyos procesos 
de implementación están ligados a lo tecnológico e internacional. 
 
El primer  ejemplo de construcción sostenible se desarrolla en un contexto muy 
particular, pues la región cafetera es rica en recursos naturales y en especial de la 
"guadua" y que se explota industrialmente gracias a la tecnología, desarrollo e 
investigación que se ha hecho de este material, para aprovecharlo sosteniblemente 
en la construcción. (Figura 19) 
                                                          
 
18 Ver información adicional sobre el sello colombiano para edificaciones sostenibles en la página del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible CCCS en: http://www.cccs.org.co/construccion-sostenible/certificacion-de-edificaciones 
PROYECTO  MULTIFAMILIAR  LEED® 
 
39 
 
Materiales como la guadua, fibras y arcillas locales son explotados sosteniblemente 
para generar proyectos que se conciben en sus procesos de diseño, planeación, 
ejecución y posterior ocupación; totalmente adaptados a las condiciones del 
entorno, enriquecen la vida del usuario final y contribuyen a la sostenibilidad integral 
(económica, sociocultural y ambiental)  
Figura 19. Imágenes de construcción sostenible  "Timagua" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Galería en: http://www.timagua.com/ 
Especial potencial tiene la llamada “opción timagua” desarrollada por el ingeniero 
colombiano Luis Carlos Ríos, quién explica su objetivo en el siguiente escrito:  “Con 
el objetivo definido en términos de la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, teniendo como una de sus estrategias centrales el desarrollo de 
soluciones de vivienda con tecnologías y metodologías no convencionales, en la 
búsqueda del cobijo humano, "opción timagua" involucra los materiales del sitio y 
retoma la tradición con elementos de arquitectura e ingeniería actuales, cumpliendo 
con normas de sismo-resistencia, mezclando los componentes de una vivienda 
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sanadora: las ofrendas de la naturaleza, tales como suelo, madera, guadua, fibras 
naturales y agua.”.19 
 
El  segundo  proyecto contemplado es el Editt Tower, se desarrolla en Singapur, un 
país insular de Asia, situado en la península de Malasia y considerado como el 
cuarto más importante centro financiero  del mundo y además del segundo país con 
mayor densidad poblacional.  
 
Este proyecto resulta interesante  por emplear  soluciones de alta tecnología para 
la creación de un ambiente artificial y sostenible. En la (Figura 20) puede apreciarse 
parte de sus características. 
 
 
EDITT significa Ecological Design In The Tropics (diseño ecológico en los trópicos).  
 
Este edificio, además de ofrecer soluciones sostenibles como el aprovechamiento y 
filtrado del agua proveniente de las abundantes precipitaciones de la zona, producción 
de energía solar y gestión inteligente de los residuos para generar bio-gas, tiene la 
particularidad de estar cubierto de vegetación en un 50%.  
 
Su diseño flexible y bioclimático permite la reutilización y la rehabilitación de un 
ecosistema devastado, mediante fachadas y terrazas vegetales con especies 
autóctonas, seleccionadas para no competir con otras especies de los alrededores.  
 
La vegetación va creando micro-climas en los diferentes niveles de la torre al subir en 
espiral; facilita así la migración de especies engendrando un ecosistema mayor para 
facilitar refrescamiento del ambiente para las fachadas.  
 
Las aguas pluviales y negras son reutilizadas. El agua fluye a través de un sistema de  
purificación alimentado por la gravedad mediante filtros de tierra.  
 
Este edificio goza de autosuficiencia energética por medio del uso de la energía solar.  
 
El viento es usado para crear condiciones internas de confort mediante paredes de 
ventilación.20  
                                                          
19ARQUITECTURA SUSTENTABLE. Eco - Arquitectura. En:http://www.arqsustentable.net/ecoarq_guagua.html 
20 ARQUIMASTER (2010). Exposición Mundial de Arquitectura Sostenible: "Hacia Otras Arquitecturas: 24 proyectos 
sostenibles". Proyecto EDITT TOWER.  Disponible en: 
http://www.arquimaster.com.ar/agenda/muestra_arquitectura_sostenible.htm 
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Figura 20.  Proyecto “Editt Tower” (Singapur) de Ken Yeang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KAIN, Alexandra. Editt Tower. En: INHABITAT. Design will save the world. Octubre, 2008.Magazine online 
disponible en: <http://inhabitat.com/editt-tower-by-trhamzah-and-yeang/> 
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Para la organización de Pedro Gómez y Cía. resulta de gran valor incorporar 
industrialmente en sus proyectos el empleo de materiales nobles, renovables  y de 
gran calidad, como la guadua y la madera y cuyo proceso de obtención esté 
certificado ambientalmente.  
 
Pedro Gómez y Cía. S.A. ya ha incursionado en este tipo de arquitectura "vernácula"  
con un gran éxito; sin embargo no ha explotado estas características desde lo  
sostenible y potenciado su implementación para mejorar los procesos que competen 
el diseño, planeación, ejecución y operación (Uso y mantenimiento), para la 
certificación ambiental. Un ejemplo de este tipo de proyecto es "Balcones de 
Lindaraja" en Suba - Bogotá. (1.979) (Figura 21) 
 
 
 
Figura 21. Balcones de Lindaraja de Pedro Gómez y Cía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ArqHabitat - Arquitectura, remodelaciones. diseño y construcción. Disponible en: http://www.arqhabitat.com/ 
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3.3 MESO ENTORNO 
 
El meso entorno del proyecto está caracterizado por las acciones emprendidas por 
la compañía PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A, como promotora del proyecto; para 
canalizar estrategias de implementación de los procesos de certificación LEED® de 
sus proyectos de construcción sostenible.  
 
3.3.1 El modelo sostenible de Pedro Gómez: El gran compromiso de las 
empresas de construcción en Colombia lo constituye el hecho de actualizarse 
permanentemente, alineándose con las políticas nacionales e 
internacionales de sostenibilidad e incorporar buenas prácticas de diseño, 
planeación y gerencia de proyectos. 
 
Esto quiere decir, que para PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A. es importante dar un paso 
adelante hacia la implementación del modelo de sostenibilidad bajo parámetros 
preestablecidos por entidades como el USGBC (United States Green Building 
Council) en Estados Unidos y que certifican las construcciones ambientalmente 
(Certificación LEED®). (Figura 22) 
 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) es un sistema de 
evaluación y estándar internacional desarrollado por el “U.S. Green Building Council” 
a finales de los 90 en EE.UU para fomentar el desarrollo de edificaciones basadas en 
criterios sostenibles y de alta eficiencia. LEED® es un sistema lo suficientemente 
flexible como para poder aplicarse a cualquier tipo de edificación, tanto del sector 
terciario como residencial LEED® se caracteriza por proporcionar una evaluación de 
la sostenibilidad de la edificación valorando su impacto en cinco áreas principales: 
emplazamiento sostenible, protección y eficiencia del agua, eficiencia energética y 
energías renovables, conservación de materiales y recursos naturales y calidad del 
ambiente interior. Los proyectos se puntúan en relación con un conjunto de créditos 
estándar y la suma de los puntos obtenidos determina el nivel de certificación: 
Certificado, Plata, Oro, Platino.21 
                                                          
21  ISOVER. Métodos de evaluación de los edificios: hacia la coordinación internacional. Disponible en: 
http://www.isover.es/ISOVER-y-la-Sostenibilidad/La-construccion-sostenible 
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Figura 22. La triple restricción del proyecto LEED® dentro de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) 
 
 
 
El proyecto a desarrollar pretende ser un modelo en gerencia de proyectos, alineado 
con las políticas de sostenibilidad y con los parámetros del USGBC para obtener la 
certificación LEED® y cuyas lecciones aprendidas serán incorporadas por la 
organización para replantear su plan estratégico. 
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura 
verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir 
el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y 
sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios 
sobre el medio ambiente y sus habitantes. Los principios de la arquitectura sustentable 
incluyen 
 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del 
entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el 
menor impacto. 
 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 
contenido energético frente a los de alto contenido energético 
 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y 
otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 
renovables 
 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases 
de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 
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 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y 
habitabilidad de las edificaciones.22 
3.4 ESTUDIO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
El alcance del proyecto para la organización  de PEDRO GÓMEZ y CÍA. está 
relacionado con la obtención de la certificación LEED®  y con el éxito en el proceso 
de planeación, diseño, gerencia, ejecución y ventas; ya que la edificación propuesta 
pretende ser modelo de evaluación corporativa en todos sus procesos, a fin de 
replantear el plan estratégico de la organización y orientada a desarrollar proyectos 
sostenibles, competitivos económicamente y alineados con su misión: “un mejor 
modo de vivir” y que contribuyan a mejorar su “Saber Hacer”. 
 
Para la definición del producto se tuvo en cuenta el estudio de mercado y el estudio 
técnico realizado y que permitió determinar las características más apropiadas del 
proyecto. 
 
3.4.1 Identificación del producto o servicio: El proyecto consiste en tres bloques 
de vivienda multifamiliar. Cada bloque contiene un tipo de apartamento 
distinto y estratégicamente orientado a las necesidades del mercado: 
 Bloque 1 (Etapa 1) con apartamentos  de 69,51m2  orientados a 
satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 3, dispuestos en 14 
pisos y 6 apartamentos por piso.  
 Bloque 2 (Etapa 2) con apartamentos  de 78,60 m2 orientados a 
satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 4, dispuestos en 14 
pisos y 4 apartamentos por piso. 
 
                                                          
22WIKIMEDIA INC, Fundación.  Wikipedia®: Arquitectura sostenible. Disponible en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable> 
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 Bloque 3 (Etapa 3) con apartamentos de 87,21 m2 orientados a 
satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 5, dispuestos en 14 
pisos y 6 apartamentos por piso.  
 
El conjunto total está compuesto por 224 apartamentos y por 299 parqueaderos, 
que de igual forma se desarrollarían en tres etapas progresivas a medida que se 
consolidan las ventas. 
 
Tabla 6. Áreas  generales por bloque de viviendas. 
 
DESCRIPCIÓN Área Unidades Área Total piso # Pisos 
Áreas 
Totales 
BLOQUE 1 (Etapa 1) 
Apartamento tipo A 69,51 4,00 278,04 14,00 3.892,56 
Apartamento tipo B 69,58 2,00 139,16 14,00 1.948,24 
Parqueaderos   112,00 12,50   1.400,00 
Punto fijo y circulaciones     145,00 14,00 2.030,00 
Total Bloque 9.270,80 
BLOQUE 2 (Etapa 2) 
Apartamento tipo C 78,60 4,00 314,40 14,00 4.401,60 
Apartamento tipo D 86,22 2,00 172,44 14,00 2.414,16 
Parqueaderos   112,00 12,50   1.400,00 
Punto fijo y circulaciones     145,00 14,00 2.030,00 
Total Bloque 10.245,76 
BLOQUE 3 (Etapa 3) 
Apartamento tipo E 87,21 2,00 174,42 14,00 2.441,88 
Apartamento tipo F 88,44 2,00 176,88 14,00 2.476,32 
Parqueaderos   75,00 12,50   937,50 
Punto fijo y circulaciones     112,00 14,00 1.568,00 
Total Bloque 7.423,70 
Total área apartamentos (Área vendible) 224 Aptos 17.574,76 
Total área parqueaderos 299 Parqueaderos 3.737,50 
Total área puntos fijos y circulaciones   5.628,00 
TOTAL BLOQUES 26.940,26 
TOTAL ÁREAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 2.662,50 
TOTAL PROYECTO 29.602,76 
Nota: Las áreas y tipos de apartamentos indicados, corresponden a productos exitosos probados históricamente por la 
compañía PEDRO GÓMEZ Y CÍA, en otros proyectos de vivienda multifamiliar y tomados como referente para la 
factibilidad. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de proyectos de Pedro Gómez y Cía. 
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En la (Tabla 6) se presenta un cuadro general de áreas por cada uno de los bloques 
de vivienda multifamiliar  y en la que se identifica claramente la información básica 
con la cual se construye la factibilidad del proyecto.  
 
El proyecto  contempla 29.602,76 m2  de construcción.  Se plantean 224 
apartamentos y 299 parqueaderos, que considera cupos para cada unidad 
habitacional y 75 cupos para visitantes.  
 
Cada torre cuenta con el punto fijo con ascensor, escaleras y circulación peatonal 
para el ingreso o evacuación cómoda de los usuarios  y personas discapacitadas. 
 
Todo el conjunto tiene una serie de equipamientos, tales como áreas recreativas, 
salón comunal, gimnasio, zona húmeda y piscina, portería y todos los cuartos 
técnicos necesarios para el control y mantenimiento de la construcción. 
 
Además de las características de los apartamentos planteados, el proyecto de 
vivienda busca destacarse de otros proyectos ofrecidos en el mercado, por el 
planteamiento de  espacios especiales orientados a la sostenibilidad ambiental. 
Para ello debe tenerse en cuenta que el lote tiene un área de 9.769,65 m2 y que su 
área útil es de 4.326,29 m2; es decir que se destina 5.443,36 m2 de cesión para 
mejorar la calidad medioambiental del entorno.  
 
Los tipos de apartamentos planteados en el proyecto (Figura 23), van asociados al 
ofrecimiento de espacios probados con éxito en otros proyectos realizados por la 
firma y acordes con las necesidades del mercado y a estándares de calidad 
constructiva y de acabados inherentes a Pedro Gómez y Cía. y que son el resultado 
de la gerencia del proyecto, enfocada a la sostenibilidad y procesos para la 
certificación  LEED® 
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Item Dependencia Áreas
Cantidad 
por Piso
Total Pisos
Cantidad 
Total
Área Total
1.1 TORRE 1 (Etapa 1)
1.1.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.1.2 Apartamento Tipo A 69,51 4,00 14,00 56,00 3.892,56
1.1.3 Apartamento Tipo B 69,58 2,00 14,00 28,00 1.948,24
1.2 TORRE 2 (Etapa 2)
1.2.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.2.2 Apartamento Tipo C 78,60 4,00 14,00 56,00 4.401,60
1.2.3 Apartamento Tipo D 86,22 2,00 14,00 28,00 2.414,16
1.3 TORRE 3 (Etapa 3)
1.3.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.3.2 Apartamento Tipo E 87,21 2,00 14,00 28,00 2.441,88
1.3.3 Apartamento Tipo F 88,44 2,00 14,00 28,00 2.476,32
A Total área vendible Apartamentos 17.574,76
2. ÁREAS COMÚNES
2.1 TORRE 1 (Etapa 1)
2.1.1 Parqueaderos privados 12,50 84,00 1.050,00
2.1.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 28,00 350,00
2.1.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.1.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 112,00 1.400,00
2.2 TORRE 2 (Etapa 2)
2.2.1 Parqueaderos privados 12,50 84,00 1.050,00
2.2.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 28,00 350,00
2.2.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.2.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 112,00 1.400,00
2.3 TORRE 3 (Etapa 3)
2.3.1 Parqueaderos privados 12,50 56,00 700,00
2.3.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 19,00 237,50
2.3.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.3.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 75,00 937,50
2.4 EQUIPAMIENTO COMUNAL
2.4.1 Cuartos basura, aseo, cuartos técnicos 219,70
2.4.2 Portería y recepción 100,00
2.4.3 Piscina y zona húmeda 250,00
2.4.4 Gimnasio 180,50
2.4.5 Salón comunal 250,80
2.4.6 Áreas recreativas 1.662,00
B Total áreas comunes 12.028,00
C TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 29.602,76
En la (Tabla 7) podemos apreciar las características generales de las dependencias 
propuestas para toda la edificación.  
 
Tabla 7. Información de áreas comunes y privadas del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de proyectos de PEDRO, GÓMEZ Y CÍA 
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Figura 23. Modelos de apartamento planteados en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Las imágenes de los apartamentos fueron tomadas de diferentes proyectos de PEDRO GÓMEZ  Y CÍA, S.A. 
Disponible  en: http./www.pedrogomez.com. 
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Se incluye dentro del planteamiento: 
 
Amenites: El proyecto arquitectónico busca integrar las políticas del gobierno a 
través de la integración del espacio público ambiental, la ciclo ruta y la franja de 
parque lineal del canal Córdoba, con las zonas de cesión individual. 
 
 Senderos peatonales, Zonas Recreativas y Zonas Verdes: Buscar potenciar 
las cualidades especiales del entorno ambiental, teniendo en cuenta que el lote 
se encuentra situado contiguo al canal Córdoba y en donde hay todo un 
planteamiento ambiental del P.O.T23 (Plan de Ordenamiento Territorial) local, de 
recuperación del espacio público a todo lo largo de la franja ambiental del canal.   
 
 Cubiertas Verdes: Todas las cubiertas del proyecto, se manejarán como placas 
adicionales de espacio recreativo y con el concepto de cubiertas verdes 24 , 
teniendo especial atención a mimetizar todo lo relacionado con equipos técnicos. 
ambiental – reducción de la huella no-permeable (LEED®) 
 
 Zona de juegos infantiles: El proyecto plantea una zona temática de juegos 
infantiles, tanto en interiores como en exteriores  y en la cual se busca crear en 
los niños y jóvenes la conciencia medioambiental 
 
 Gimnasio y una zona para la práctica de deportes y en donde se dará especial 
atención a la relación del entorno ambiental. 
 
 Piscina Cubierta: Con su correspondiente zona húmeda. 
 
 Salón comunal: Zona para reuniones o eventos. 
                                                          
23 Las características del planteamiento del  Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) de Bogotá D.C. del proyecto de 
recuperación del humedal de córdoba fueron consultados en:   
http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112142.htm 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e65be079-3544-499a-b946-d577571af5a7&groupId=21288 
24  Los Conceptos básicos de cubiertas verdes  fueron consultados en: 
http://ecocosas.com/wp-content/uploads/Biblioteca/Arquitectura/TechosVerdes_Pantalla.pdf 
http://www.slideshare.net/llica/principios-de-diseo-construccin-y-mantenimiento-de-cubiertas-verdes 
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Zonas de Servicio: 
 
 Portería. 
 
 Recepción. 
 
 Cuarto de basuras: Organizadas para permitir el reciclaje desde la fuente. 
 
 Subestación eléctrica: Con la posibilidad de lograr abastecimiento eléctrico por 
energía solar o eólica – ahorro de energía (LEED®). 
 
 Vías Internas: Adoquinadas y mimetizadas con el entorno ambiental – reducción 
de la huella no-permeable (LEED®). 
 
 Estacionamientos comunales para visitantes en adoquín ecológico ambiental – 
reducción de la huella no-permeable (LEED®). 
 
 Sistemas de ahorro de agua debido a la implementación del sistema de 
reutilización de las aguas grises – ahorro en el consumo de agua (LEED®). 
 
3.4.2 Oferta y demanda: La construcción es una actividad que es afectada por la 
economía externa y que requiere que la oferta y la demanda se estudie con 
mayor detenimiento25 por aspectos como: 
 
 Mercado influenciado por el precio del dólar, la inflación interna y la 
estabilidad fiscal. 
 
 Los precios del mercado interno deben corresponderse con el precio 
externo. 
 
 Los negocios inmobiliarios y la finca raíz son la protección contra la inflación. 
                                                          
25  Para la metodología de estudio de oferta y demanda nos remitimos al libro de gerencia inmobiliaria: 
OCHOA, Borrero Oscar. Biblioteca de la construcción, Bhandar Editores. 
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 La crisis de ventas es ocasionada por las altas tasas de interés bancario y 
acaban con el mercado inmobiliario. (como sucedió en el año 2007 en 
Estados Unidos, con la quiebra inmobiliaria). 
 
El área comercial luego de la grave crisis del año 1999, las empresas colombianas 
la pasaron del tercer nivel en el organigrama a un segundo nivel y de aquí surgieron 
los siguientes síntomas: 
 
 Que no hay investigación de mercados 
 
 El cliente cambio sus hábitos 
 
 No se puede separar el modelo ventas y construcción. 
 
 Los compradores son filtración que vienen de abajo y venderán sus viviendas 
para comprar una nueva y son el 70% de los compradores. 
 
Todo el análisis poblacional y que se puede profundizar con mayor detalle en el 
estudio técnico, (Capítulo 3.5.2 Contexto sociocultural), nos permite identificar  la 
población objeto de estudio; el estrato 3 y 4. 
 
 
3.4.3 Precio de Venta: Para determinar el precio de venta del producto, se realizó 
la consulta en la página web (Figura 24) de reconocidas constructoras, 
filtrando información por ubicación, área, estrato, precio y caracterización; a 
fin de seleccionar una muestra representativa de 10 proyectos similares.  
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Figura 24. Oferta inmobiliaria en Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Páginas WEB de empresas promotoras inmobiliarias (Indicadas en figura) - Consulta realizada en Dic-2012.        
(los precios de venta, pueden variar según condiciones  particulares del proyecto y fecha de consulta) 
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Con los datos de precio del muestreo se realiza el cálculo estadístico (Figura 25)  y 
que permite evaluar el rango de precios para venta por m2 entre $3.421.051 y 
$4.090.909. Para realizar la factibilidad se toma el precio de venta de $3.740.500 y 
correspondiente al promedio (media) resultante: 
 
Figura 25. Determinación de precio de venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (Grupo de Estudio GP-Unipiloto) con base en datos del DANE y precios de consulta inmobiliaria 
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De igual forma y con base en datos del DANE para el UVR (Unidad de Valor Real) 
en los períodos del 1998 al 2013; hacemos la proyección de precios para los años 
2014, 2015 y 2016, empleando proyección estadística. El precio de venta para el 
año 2014 (Tabla 8) y empleado en la factibilidad del proyecto es: 
 
Tabla 8.  Precios de venta. 
 
Afectado por la variación de año  Afectado por la variación de año 
Valor Venta APTO  Valor Venta PARQUEADERO 
Año Valor m2  Año Valor m2 
Valor m22014 = 3.850.936  Valor m22014 = 24.285.942 
Valor m22015 = 3.993.208  Valor m22015 = 25.183.183 
Valor m22016 = 4.135.481  Valor m22016 = 26.080.424 
 
Nota:  Precios base para la factibilidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos 
 
3.4.4 Precio de producción: Para determinar el precio por m2  de producción para 
la organización de Pedro Gómez y Cía., en la ejecución del producto; se parte 
del análisis histórico de costos. (Tabla 9)  
 
Tabla 9. Precio de producción. 
VALOR PRESENTE COSTO 
DIRECTO 
 COSTO DE PRODUCCIÓN 
 Año Valor m2 
VP 1.164.433,00  Valor m22013 = 1.201.592 
VF 1.283.531,00  Valor m22014 == 1.283.531 
I ver datos estadísticos  Valor m22015 == 1.330.951 
N 2  Valor m22016 == 1.378.371 
 
Nota:  Precios base para la factibilidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos 
 
 
Como referente se toman los costos del proyecto de vivienda multifamiliar más 
reciente  de la empresa  y de características muy similares a las ofrecidas por el 
proyecto; los precios base del presupuesto asocian unas características  de alcance, 
tiempo y costo incluidas en el valor por m2  y que no se detallan en este estudio, 
pues se consideran como válidas y probadas con éxito en otros proyectos de la 
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organización.  En la (Tabla 10) se puede apreciar el detalle de costos base por m2  
de producción y considerado para la factibilidad del proyecto. Luego se realiza la 
misma proyección estadística para llevar el valor presente (precios del 2012) a valor 
futuro.  
 
Tabla 10.   Presupuesto resumen por m2 de construcción. 
A
N
Á
L
IS
IS
 D
E
 C
O
S
T
O
 P
O
R
 M
E
T
R
O
 
PRESUPUESTO RESUMEN DE CONSTRUCCION 
Para el proyecto EL REFUGIO de PEDRO GÓMEZ Y CÍA. 
CAP DESCRIPCIÓN % Vr/ m2 
1. OBRAS PRELIMINARES 0,52% 5.105 
2. CIMENTACIÓN 11,90% 116.267 
3. ESTRUCTURA 31,02% 303.164 
4. MAMPOSTERIAS 2,94% 28.776 
5. PAÑETES 1,44% 14.116 
6. ENCHAPES 0,71% 6.896 
7. CUBIERTAS 0,41% 3.980 
8. CIELOSRASOS 0,49% 4.802 
9. IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS 1,65% 16.103 
10. PISOS Y G/COBAS 5,76% 56.292 
11. APARATOS SANITARIOS 2,54% 24.809 
12. CARPINTERIAS 10,35% 101.093 
13. PINTURAS 5,90% 57.654 
14. COCINAS 5,34% 52.160 
15. EQUIPOS ESPECIALES 2,63% 25.738 
16. OBRAS EXTERIORES 0,30% 2.943 
17. PLAZOLETA Y COMUNALES 0,44% 4.311 
18. ASEO FINAL 0,83% 8.126 
19. POST-VENTAS 0,46% 4.448 
A. Subtotal A 85,63% 836.782 
20. HIDROSANITARIA-GAS 6,85% 66.900 
21. ELÉCTRICA-COMUNICACIONES-RAYOS 6,17% 60.309 
22. LÁMPARAS E ILUMINACIÓN 0,78% 7.663 
23. VENTILACIÓN DE SÓTANOS 0,57% 5.546 
B. Subtotal B 14,37% 140.419 
 COSTO DIRECTO (Subtotal A+B) 100,00% 977.202 
 AIU SUBCONTRATISTA   
 AIU del subcontratista: (Detallado en presupuesto)  187.232 
 COSTO DE OBRA  1.164.433 
     
NOTA 1.    
 
Este presupuesto tiene precios de JULIO de 2012 y no incluye incrementos de costos por el transcurrir del 
tiempo hasta y durante la construcción. 
NOTA 2.    
 
Este presupuesto no incluye los costos adicionales que representa el proceso constructivo de 
construcción por etapas. 
 
Fuente: Presupuesto de construcción del proyecto "El Refugio" en la Ciudadela "La Felicidad". De Pedro Gómez y Cía. S.A. 
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3.5 ESTUDIO TÉCNICO 
 
El alcance del proyecto está relacionado con la obtención de la certificación  
ambiental LEED® y con  su sostenibilidad. El estudio parte de los aspectos técnicos 
que el proyecto debe considerar para ser sostenible. Sostenible implica considerar 
tres contextos: 
 
 Contexto ambiental 
 Contexto sociocultural 
 Contexto socioeconómico 
 
3.5.1 Contexto ambiental del proyecto: En la (Figura 26) podemos apreciar la 
localización general del proyecto  y  su área de influencia inmediata. 
 
Figura 26.  Contexto ambiental del proyecto. 
 
 
 
 
 
                                                                                  (1) 
 
 
 
 
 
(3)                      (2)                                           (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Localización del proyecto sobre  fotografía aérea del Humedal de Córdoba – Google Earth. 
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El proyecto se ubica en un sector estratégico dentro de la estructura ecológica y 
zona de manejo especial del río Bogotá y que constituyen "el soporte territorial de 
la biodiversidad y los procesos ecológicos sostenibles".26 
 
El humedal Córdoba se encuentra localizado en la localidad de Suba, entre las calles 
116 y 127 y entre las avenidas Córdoba y Boyacá. Tiene un área de 40.4 Ha (según la 
resolución 003 de 1993 de la EAAB y la política de humedales del Distrito Capital). En 
la actualidad se encuentra fragmentado en tres partes y está conectado con el “Parque 
Urbano Canal Córdoba” y el “Parque metropolitano Canal de los Molinos”. Se continúa 
al occidente  con el lago del Club Choquenzá, Los lagartos y el humedal Tibabuyes, 
formando el sistema Córdoba - Juan Amarillo. La parte alta del humedal o sector uno, 
ubicada de la calle 127 hacia el norte colinda con los barrios Mónaco, Prado Veraniego 
sur y el Canódromo, el sector medio o segundo sector del humedal está ubicado entre 
la Av. Córdoba y la Av. Suba colinda con los barrios Batán, Potosí, Puente Largo, Santa 
Rosa y una serie de conjuntos residenciales como Parques de Córdoba y Solís del 
Restrepo; finalmente la parte baja del humedal o sector tres ubicada entre la Av. Boyacá 
colinda con el barrio Julio Flórez y Niza Sur.27 
 
En el Plan de manejo ambiental del Humedal Córdoba, realizado por la Secretaría 
Distrital del ambiente -2008 identificó la siguiente problemática: 
 
 Afectación de la calidad de agua por aportes residuales 
 Estructuras hidráulicas deficientes originando restricciones al flujo de agua y 
acumulación de basuras. 
 Desconexión hídrica y ecológica del humedal con la estructura ecológica principal. 
 La fragmentación del humedal en tres sectores. 
 Limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa al humedal. 
 Disposición de basuras y escombros en zonas de humedal. 
 Pastoreo de animales, presencia de animales domésticos y otros depredadores. 
 Desarrollo de usos no compatibles o permitidos al interior de la zona de manejo y 
preservación ambiental del humedal. 
 Incompatibilidad de algunas actividades urbanas contiguas, respecto a las 
expectativas de conservación y manejo del humedal. 
 Falta de control y vigilancia del humedal.28 
 
En el plan de gestión ambiental se consideran los aspectos de gerencia del proyecto 
y que involucran los riesgos de dicha problemática. 
                                                          
26 Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. 
27 Plan de manejo ambiental del Humedal Córdoba 2008. Secretaría distrital del ambiente. 
28Plan de manejo ambiental del Humedal Córdoba 2008. Secretaría distrital del ambiente. 
PROYECTO  MULTIFAMILIAR  LEED® 
 
59 
 
3.5.2 Contexto sociocultural: El proyecto responde a la caracterización 
económica de la UPZ  19 - Prado (Unidad de Planeamiento Zonal) y de la 
cual se identificaron los siguientes aspectos principales que inciden en el 
proyecto: 
 Diferenciación por su ubicación territorial. 
 Diferenciación por la composición y distribución poblacional. 
 
3.5.2.1 Diferenciación por su ubicación territorial: La UPZ 19-Prado tiene una 
excelente accesibilidad vehicular; Avenida las Villas, calle 127, calle 153, 
calle 129, calle 134 y calle 142. En la (Tabla 7) se analizan los datos más 
representativos que inciden en la configuración del proyecto. 
 
La UPZ Prado se puede considerar de un tamaño medio en relación al promedio de 
tamaño para el total de las UPZ (369 has. Por UPZ), sin embargo, a diferencia de 
algunas UPZ de mayor tamaño donde la participación de la estructura ecológica 
principal y el área de expansión son importantes, la mayor parte de su área corresponde 
a predios urbanizados.  
 
Cabe destacar que la localidad a la cual pertenece, Suba; tiene una parte muy 
importante de su territorio en zonas de expansión y en EEP (Estructura Ecológica 
Principal). Lo anterior implica que prácticamente la totalidad del área de la UPZ puede 
ser tenida en cuenta para el urbanismo, es importante tener en cuenta que el 18,7% 
(79,58 has) del área neta corresponde a vías, nivel bastante superior frente al indicador 
de la localidad (14,3%) y a la ciudad (16%). El área amanzanada presenta una relación 
muy similar a la de las vías, mientras representa el 77,9% del área urbana en la UPZ, 
tiene un porcentaje de 71,8% en la localidad y de 75,7%en la ciudad. 29 
 
El análisis de la información de la (Tabla 11) refleja una baja presencia de parques 
en la UPZ  frente a la localidad y la ciudad, sin embargo muestra una presencia 
importante de andenes y el uso predial se asemeja al de la localidad y la ciudad, 
aunque resulta incierto el destino de las zonas de expansión y de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP)  y que no se tienen en cuenta dentro de la distribución 
territorial. 
                                                          
29 Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. Secretaria Distrital de Planeación. 
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Tabla 11. Diferenciación por ubicación territorial. 
 
CLASIFICACIÓN DE  ÁREA URBANAS (HAS) 
Tipo de suelo UPZ Localidad Ciudad 
Expansión 0,00 399,23 1.538,90 
EEP 14,48 471,03 4.397,50 
Urbano 418,92 5.395,20 35.467,30 
Total 433,40 6.265,45 41.403,70 
CLASIFICACIÓN DE  ÁREAS URBANAS NETAS (HAS) 
Tipo de suelo UPZ Localidad ciudad 
Expansión 0,00 399,23 1.538,90 
EEP Neta 8,56 370,36 2.831,30 
Urbano Neto 424,85 5.495,86 37.033,50 
Total 433,40 6.265,45 41.403,70 
USOS BÁSICOS NETOS (HAS) 
Tipo de uso UPZ Localidad  Ciudad 
Expansión 0,00 399,23 1.538,90 
EEP neta 8,56 370,36 2.831,30 
Vías 79,58 784,63 5.959,80 
Urbanizable no urbanizado 7,82 623,73 2.321,80 
Amanzanado 331,09 3.944,88 28.040,40 
Áreas no clasificadas 6,35 142,62 711,50 
Total 433,40 6.265,45 41.403,70 
USOS ÁREA AMENAZADA (2007) 
Tipo de uso UPZ Localidad Ciudad 
Andenes 25,59 228,82 2.302,10 
Parques 25,81 317,01 2.287,20 
    Metropolitanos 0,00 29,10 654,80 
    Zonales 0,00 257,74 243,60 
    Vecinales 25,81 30,17 1.388,80 
Uso predial 279,70 3.399,05 23.451,10 
total 331,09 3.944,88 28.040,40 
PARTICIPACIÓN DENTRO DEL ÁREA AMENAZADA 
Tipo de uso UPZ Localidad Ciudad 
Andenes 7,73% 5,80% 8,21% 
Parques 7,79% 8,04% 8,16% 
   Metropolitanos 0,00% 0,74% 2,34% 
   Zonales 0,00% 6,53% 0,84% 
   Vecinales 7,79% 0,76% 4,95% 
Uso Predial 84,48% 86,16% 83,63% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
 
Fuente: Tabla construida con base en información del anexo 6. Usos básicos, SDP-DEU 
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3.5.2.2 Diferenciación por la composición y distribución poblacional: Al 
analizar la (Tabla 12) y la (Figura 27), podemos observar un crecimiento 
poblacional con tasas menores a la de la localidad y que para los próximos 
años no alcanza el 0,3% anual y lo cual es un respiro para la zona, puesto 
que la densidad de la UPZ es mayor a la de la localidad y la ciudad. 
 
Es importante resaltar que parte de la diferencia entre la densidad de la UPZ y de la 
localidad se debe a las zonas de estructura ecológica principal y de expansión (EEP) 
que posee la localidad, así como a sectores que aún no han sido desarrollados cuando 
podrían serlo. Ítems que tienen una participación muy baja en la UPZ.  
 
Es importante tener en cuenta el rango de edad de las personas que habitan el sector, 
el 80% de los habitantes es menor de 50 años, y el 51% del total de los habitantes de 
la UPZ se encuentran entre los 20 y 50 años, en plena actividad económica, dando 
indicios de la consolidación del sector en su parte habitacional. Es importante tener en 
cuenta que las personas que generalmente migran entre sectores de la ciudad 
corresponden principalmente a persona jóvenes de alguno de los cuatro primeros 
grupos, por lo cual, la proporción de personas menores de 39 años puede disminuir a 
medida que se consolidan zonas más hacia el norte como el POZN y otras UPZ 
aledañas, sin embargo, dada la posición estratégica de la UPZ, es poco probable que 
esto suceda. De acuerdo con las estimaciones del DANE, para el período 2005-2015 
la UPZ va a presentar un crecimiento promedio de 0,4% anual en su densidad, el cual 
es bajo frente a la localidad (2,5% promedio anual) y la ciudad (1,5% promedio anual), 
sin embargo, el crecimiento en el valor del suelo en UPZ aledañas como en los Cedros 
o Britalia  podría   fomentar una mayor densificación con proyectos en altura, tal y como 
sucede en esas UPZ, con lo cual en un predio donde inicialmente habitaban 10 
personas en una casa ahora pueden habitar 50 en apartamentos. 30 
 
 
A pesar del bajo crecimiento, el valor del suelo se compensa con el crecimiento 
proyectado promedio del 3,3% anual del área del POZN (Plan de Ordenamiento 
Zonal Norte) y que puede resultar mayor gracias a su potencial. La participación de 
proyectos de vivienda multifamiliar es representativa (50%), con respecto a las 
casas (40%) y sin embargo aún no se consolida un sector en particular, 
probablemente por la variedad de proyectos sin coordinación común. 
 
 
                                                          
30Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. Secretaria Distrital de Planeación. 
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Tabla 12. Diferenciación por composición y distribución poblacional. 
 
ÁREAS LIBRES UPZ (2007) 
Tipo Has 
Expansión 0 
Urbanizable no Urbanizable 7,82 
Urbanizable no construido 15,41 
ESPACIO PÚBLICO(%) Y HAS 
Categoría  UPZ Localidad Ciudad 
EEP 2% 6% 7% 
Vías 18% 13% 14% 
Andenes 6% 4% 6% 
Total Parques 6% 5% 6% 
Área Total UPZ               433,40            6.265,45          41.403,70  
PROYECCIONES DE POBLACIÓN UPZ PRADO 2005-2015 
 Año  UPZ  Localidad Ciudad 
2005 86.869 918.580 6.840.116 
2006 87.456 943.335 6.945.216 
2007 88.049 968.279 7.050.228 
2008 88.565 993.377 7.155.052 
2009 89.013 1.018.629 7.259.597 
2010 89.400 1.044.006 7.363.782 
2011 89.659 1.069.114 7.467.804 
2012 89.862 1.094.488 7.571.345 
2013 90.034 1.120.342 7.674.366 
2014 90.189 1.146.985 7.776.845 
2015 90.364 1.174.736 7.878.783 
POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD 
Rango de Edad UPZ Localidad Ciudad 
0 a 9 años 14,17% 17,05% 17,50% 
10 a 19 años 14,61% 17,14% 17,57% 
20 a 29 años 18,75% 18,32% 18,63% 
30 a 39 años 17,32% 16,63% 15,68% 
40 a 49 años 15,16% 14,48% 13,66% 
50 a 59 años 9,92% 8,63% 8,64% 
60 a 69 años 5,69% 4,53% 4,77% 
70 a 79 años 3,15% 2,35% 2,57% 
Mayor a 80 años 1,23% 0,87% 0,99% 
POBLACIÓN Y VIVIENDAS 
 
Casa Indígena 
Apartamento 
Tipo cuarto Otro tipo de vivienda 
   
17% 0% 77% 6% 0% 
 
Fuente: Tabla construida con base en información del anexo 6. Usos básicos, SDP-DEU 
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Figura 27. Patrón de asentamiento poblacional por manzana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La zona indicada con circunferencia roja corresponde al área de localización del proyecto. 
Fuente: UAECDcon base en información del DEU. 
En: htpp:www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/.../UPZ%2019.pdf 
 
3.5.3 Contexto socioeconómico del proyecto: En la UPZ Prado, se presenta un 
comportamiento con respecto a la cantidad de establecimientos y empleos, 
parecido al de la ciudad, aunque diferenciada en los indicadores de 
empleados. La mayor fuente de empleo es el sector servicios y la menor, la 
industria. (Tabla 13) 
 
Los establecimientos productivos están dispersos por toda la UPZ, produciendo 
combinaciones de usos, principalmente de servicios y comercio. La coincidencia de los 
sectores económicos y residenciales y que los establecimientos ubicados en los 
hogares son más propensos a ser de carácter informal, y por ende el trabajo generado 
allí también, su combinación con la clasificación de los establecimientos según su 
número de empleados, permite establecer un marco que de indicio sobre la informalidad 
del trabajo generado, lo cual ratifica con el porcentaje de unidades económicas 
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vinculadas a vivienda, las cuales son las de mayor debilidad y por ende las más 
susceptibles a no cumplir con los requisitos legales y tributarios.  
El carácter de la UPZ es mixto, aunque sin núcleos de actividad económica. El 89,05% 
de las empresas emplean de 1 a 10 personas, nivel ligeramente menor al de la ciudad 
(91,7%) pero aun así significativamente alto. En la UPZ la preponderancia las tienen las 
empresas que emplean de 2 a 10 empleados al igual que en la localidad y la ciudad. De 
los 26.897 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de Suba, 
el 9,7% se dedican a la industria, el 41,9% al comercio, el 38,7% a servicios, el 8,1% a 
otras actividades y el 0,2% estaban desocupados.31 
 
 
Tabla 13. Establecimientos y empleo UPZ Prado. 
DISTRIBUCIÓN ESTABLECIMIENTOS 
Descripción UPZ Localidad Ciudad 
Establecimientos       
Total 4.179 26.897 360.513 
Comercio 1.777 11.281 151.975 
Industria 443 2.606 36.706 
Servicios 1.533 10.405 130.707 
Empleados       
Total 19.949 109.849 1.500.227 
Comercio 6.020 32.258 446.215 
Industria 2.498 11.561 268.490 
Servicios 11.431 66.030 785.522 
PARTICIPACIÓN ESTABLECIENTOS Y EMPLEO 
Descripción UPZ Localidad Ciudad 
Establecimientos 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Comercio 42,52% 41,94% 42,16% 
Industria 10,60% 9,69% 10,18% 
Servicios 36,68% 38,68% 36,26% 
Empleados 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Comercio 30,18% 29,74% 29,74% 
Industria 12,52% 17,90% 17,90% 
Servicios 57,30% 52,36% 52,36% 
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN RANGOS DE EMPLEADOS (%) 
Descripción UPZ Localidad Ciudad 
1 empleado 29,58% 38,89% 38,98% 
2-10 59,47% 51,38% 51,75% 
11-50 5,28% 3,92% 4,32% 
51-200 0,61% 0,70% 0,74% 
>200 0,13% 0,18% 0,20% 
No informa 4,93% 4,94% 4,01% 
 
Fuente: Tabla construida con base en información del DANE (Anexo 13), Censo 2005- SDP-DICE 
                                                          
31Diagnóstico Localidad de Suba, Sector Hábitat, Secretaría de Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. 
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En las (Figuras 28 y 29) se presenta la distribución de establecimientos de uso 
industrial, comercio y servicios. Esto nos permite comprender las dinámicas de 
implantación del territorio en relación con la vivienda y en la cual encontramos una 
combinación de oferta variada en comercio, servicios e industria, sin núcleos 
específicos y matizados por vivienda y que se complementan con la oferta educativa 
de la localidad (371 colegios no oficiales, 6 universidades, 1 Institución de Régimen 
Especial, 1 Centro de Investigación, 3 Técnicas y 2 Instituciones Tecnológicas32),la 
oferta de salud (21 equipamientos de salud que corresponden a 1 Centro de 
Atención Ambulatoria –CAA-, 6 Centros de Atención Médica Inmediata –CAMI-, 1 
Centro Geriátrico, 2 Instituciones de Salud de Nivel 1, 1 Institución de Salud de Nivel 
2, 3 Instituciones de Salud de Nivel 3 y 7 Unidades Primarias de Atención –UPA-.33) 
y servicios públicos. 
 
Figura 28. Distribución de establecimientos de uso industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La zona indicada con circunferencia roja corresponde al área de localización del proyecto. 
Fuente: SDP. En: htpp:www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/.../UPZ%2019.pdf 
                                                          
32 Diagnóstico Localidad de Suba, Sector Hábitat, Secretaría de Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. 
33 Diagnóstico Localidad de Suba, Sector Hábitat, Secretaría de Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. 
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Figura 29. Distribución de establecimientos de comercio y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La zona indicada con circunferencia roja corresponde al área de localización del proyecto. 
Fuente: SDP. En: htpp:www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/.../UPZ%2019.pdf 
 
3.5.4 Situación de la construcción en el sector: El comportamiento del sector 
es dinámico e indica un aumento de la densificación, ya que el 40,8% del 
total de licencias corresponde a licencias de demolición y obra nueva y el 
45,6% corresponde a desarrollos de vivienda y el resto a otros usos, lo que 
ratifica el carácter mixto de la zona. (Tablas 14, 15 y 16) 
 
Los datos muestran una participación muy importante de la localidad frente al total de 
la ciudad (16,7%); sin embargo, la UPZ tiene una participación relativamente baja frente 
a la localidad, en términos generales, la participación de la UPZ es apenas proporcional 
a su participación dentro del área de la ciudad y la localidad. En la UPZ, Localidades y 
Ciudad; la relación es similar, donde la mayoría de proyectos se concentran en la 
vivienda (casas y apartamentos), seguida del comercio.  
 
En términos generales, la medición por m2 indica lo mismo que el censo de edificaciones 
para la UPZ; el primer renglón de las edificaciones corresponde a vivienda, seguido del 
comercio y las bodegas o edificaciones dedicadas a la industria. Se destaca la 
construcción de colegios en el sector, con el efecto sobre el nivel de vida que ello puede 
implicar.34 
                                                          
34Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. Secretaria Distrital de Planeación. 
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Tabla 14. Licencias de construcción en la UPZ Prado. 
 
MODALIDAD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Obra nueva 15 10 8 35 143 118 329 25,29 
Demolición total 0 0 2 13 102 85 202 15,53 
Ampliación 6 7 7 14 44 46 124 9,53 
Modificación 5 21 12 31 54 50 173 13,30 
Aprobación planos alinderamiento 10 15 17 21 77 45 185 14,22 
Demolición parcial 0 4 1 17 47 33 102 7,84 
Adecuación 1 2 2 8 22 10 45 3,46 
Cerramiento 0 3 5 18 23 14 63 4,84 
Reforzamiento estructural 0 0 0 2 8 2 12 0,92 
Re loteo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Otras modalidades 8 2 1 9 16 30 66 5,07 
Total Anual 45 64 55 168 536 433 1301 100 
 
 
Fuente: SDP. Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. 
Calculada con datos de las Curadurías urbanas (Período 2003-2009) 
 
 
Tabla 15. Distribución obra nueva UPZ Prado. 
 
USO Total Participación % 
Vivienda Multifamiliar 102 31,00 
Vivienda Unifamiliar 19 5,78 
Vivienda Bi-familiar 27 8,21 
Vivienda Tri-familiar 2 0,61 
Comercio 47 14,29 
Serv. Prof. Técnicos especializados 7 2,13 
Industria 4 1,22 
Servicios urbanos básicos 7 2,13 
Servicios a empresas e inmobiliarios 7 2,13 
Oficinas 0 0,00 
Otros 107 32,52 
Total 329 100,00 
 
 
Fuente: SDP. Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. 
Calculada con datos de las Curadurías urbanas (Período 2003-2009) 
 
PROYECTO  MULTIFAMILIAR  LEED® 
 
68 
 
TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total UPZ
Total 
Localid.
Total 
Ciudad
Apartamentos 8 12 10 19 13 7 69 559 2.625
Oficinas 2 2 34 362
Comercio 1 3 6 4 5 3 22 161 1.420
Casas 6 12 9 8 11 4 50 1.176 6.301
Bodegas 1 5 2 2 1 3 14 83 1.323
Educación 1 1 2 4 65 519
Hoteles 3 79
Hospitales 3 58
Administ. Pública 1 1 4 47
Otros 2 3 2 3 4 1 15 142 576
Total 19 36 29 39 34 20 177 2.230 13.310
TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total UPZ
Total 
Localid.
Total 
Ciudad
Apartamentos 62.478 62.840 69.958 91.451 86.341 28.213 401.281 4.078.421 15.031.169
Oficinas 582 582 150.541 1.740.485
Comercio 400 5.292 4.087 5.994 1.969 3.389 21.131 509.110 2.101.607
Casas 50.179 14.806 2.224 2.518 1.691 1.162 72.580 1.180.546 4.180.789
Bodegas 280 1.314 936 1.070 144 894 4.638 43.118 1.149.739
Educación 269 5.595 120.290 1.045.364
Hoteles 3.884 318.126
Hospitales 2.688 144.593
Administ. Pública 560 560 12.891 261.645
Otros 1.150 3.782 500 875 3.932 220 10.459 111.018 460.603
Total 114.756 88.034 77.705 102.468 94.077 34.460 516.826 6.212.507 26.434.120
CENSO DE EDIFICACIONES  (2004 - 2009)
METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR USOS   (2004 - 2009)
AÑO UPZ LOCALIDAD CIUDAD
2.004 312.117 229.512 172.273
2.010 525.818 400.176 326.845
∆ 04/10 77% 106% 87%
Tabla 16. Censo de edificaciones y metros cuadrados por uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SDP. Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. 
(Con datos de  anexos 11 y 11A, DANE-DICE.) 
 
Por otra parte, en la (Tabla 17) podemos  ver que el costo del m2 del terreno en la 
UPZ es superior al de la localidad y la ciudad y que nos da indicios  de la valorización 
que tiene el sector, gracias a su carácter mixto, a la dinámica constante de 
construcción y su potencial de desarrollo, aunque no se observa una consolidación 
específica de uso en el territorio. 
 
 
Tabla 17. Valor promedio m2  de terreno UPZ Prado. 
 
 
 
 
 
Fuente: SDP. Caracterización económica UPZ 19 Prado. Dirección económica urbana. 
(Con datos de  anexos 18 UAECD, Tabla consolidada, cálculos DEU) 
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Figura 30. Parques y zonas verdes UPZ Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La zona indicada con circunferencia roja corresponde al área de localización del proyecto. 
Fuente: SDP. En: htpp:www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/.../UPZ%2019.pdf 
 
Figura 31.Usos de construcción UPZ Prado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La zona indicada con circunferencia roja corresponde al área de localización del proyecto. 
 
Fuente: SDP. En: htpp:www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/.../UPZ%2019.pdf 
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En las (Figuras 30 y 31) se presentan los planos de parques, zonas verdes y usos 
de construcción en la UPZ. Podemos apreciar que la localización del proyecto cerca 
al canal de Córdoba y en los límites de división de la UPZ, permiten otorgar al lote 
un factor que integra y consolida la actividad residencial en conjuntos 
multifamiliares, cercana a importantes parques y zonas verdes. Las actividades de 
usos mixtos se consolidan hacia los  ejes vehiculares primarios y secundarios e 
inclinada hacia el norte de la respectiva UPZ. 
 
 
3.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
El proyecto se desarrollará dentro del ámbito de una reconocida empresa 
colombiana, Pedro Gómez y Cía. S.A.  
 
PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A. es una empresa constituida desde el 12 de agosto de 
1968, a lo largo de sus 45 años de existencia ha desarrollado proyectos de vivienda, 
comercio y hotelería entre otros.35  “El objetivo de la empresa se sintetiza en la frase 
que lo identifica: Un mejor modo de vivir, y detrás de este objetivo están los ideales 
de modernidad de la sociedad bogotana y de sus jóvenes profesionales, que en los 
años cincuenta soñaban con el desarrollo ordenado de la ciudad.” 36 
 
Misión: Pedro Gómez capitalizará su experiencia de 45 años en el sector de la 
construcción para ofrecer cada día mejores proyectos que contribuyan al desarrollo 
de un mejor país.37 
 
                                                          
35 PEDRO GÓMEZ Y CÍA, Disponible en: http://www.pedrogomez.com.co/html, [consultada 03 de enero de 2013]. 
 
36 Reyna, María Soledad, Pedro Gómez 40 años. Bogotá, Noviembre 2008, LetrArte 33 
 
37 PEDRO GÓMEZ Y CÍA, Disponible en: http://www.pedrogomez.com.co/html, [consultada 03 de enero de 2013]. 
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Visión: El propósito principal de Pedro Gómez es el de construir un mejor modo de 
vivir para los Colombianos.38 
 
Objetivos: “El objetivo de Pedro Gómez es la simultaneidad de la calidad del 
espacio privado, que se refleja en la arquitectura, y la relación con lo público – la 
ciudad - a través de la alta calidad del diseño urbano en los proyectos, para facilitar 
la participación de la comunidad en sus espacios”.39 
 
Como sistema organizativo PEDRO GÓMEZ Y CÍA S.A. es una sociedad anónima, 
de responsabilidad limitada.  
 
3.6.1 Estructura organizacional de Pedro Gómez y Cía.: La estructura 
organizacional de Pedro Gómez y Cía. S.A. es matricial, donde existe un 
departamento dedicado a proyectos que apoya a las  áreas funcionales. El 
proyecto se apoyará en la estructura matricial de la empresa en temas de 
facturación, asesoría legal, coordinación de ventas, etc. pero necesitaría para 
la dirección y gerencia del proyecto, una junta conformada por un gerente 
técnico, uno operativo y uno funcional. 
 
En la (Figura 32) se aprecia la estructura organizacional de la empresa promotora 
de construcción  y la relación con el proyecto. Podemos apreciar la relación 
existente entre el proyecto de vivienda multifamiliar LEED® y como parte de los 
proyectos del programa de vivienda, del portafolio de servicios ofrecidos por la 
compañía en su plan estratégico y alineados con su misión y visión empresarial. 
Nótese que la configuración de la gerencia del proyecto está conformada por tres 
                                                          
38 PEDRO GÓMEZ Y CÍA, Disponible en: http://www.pedrogomez.com.co/html, [consultada 03 de enero de 2013]. 
 
39 GÓMEZ, Quintero, Juliana. Diagnóstico de Comunicación Organizacional de Pedro Gómez y Cía. Bogotá, 2005, 51 h. 
Trabajo de grado (Comunicación social) Pontificia universidad javeriana. Facultad de comunicación social y lenguaje. 
Disponible en biblioteca de universidad Javeriana: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis205.pdf> 
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integrantes, pero con muy diferentes funciones, en la (Figura 33) se puede 
comprender con mayor claridad este aspecto. 
 
 
Figura 32. Estructura organizacional de Pedro Gómez y Cía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia grupo de estudio GP57-UPC. 
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3.6.2 Estructura organizacional del proyecto: El proyecto parte de la estructura 
organizacional de la empresa y mostrado en la (Figura 32). En la (Figura 33) 
se complementa, y se muestra el organigrama del proyecto de vivienda. 
 
Figura 33. Organigrama del proyecto de vivienda multifamiliar LEED® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia grupo de estudio GP57-UPC. 
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ENTRADAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SALIDAS
Con el planteamiento del proyecto, surge la noción de mejorar  los procesos de 
gestión y gerencia al interior  de la compañía y que en esencia, buscan alinearse 
con las políticas de sostenibilidad nacional y global. 
 
Los procesos de gerencia, construcción, promoción y ventas de proyectos 
inmobiliarios, son la razón de ser de Pedro Gómez y Cía. y sus actividades se 
consolidan y estructuran con mayor solidez, empuje y proyección. El "saber hacer" 
de la compañía orientada a la sostenibilidad se muestra en la (Figura 34).  
 
 
Figura 34. Core de Pedro Gómez y Cía. orientado a la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia grupo de estudio GP57-UPC. 
 
La sostenibilidad  es el resultado de la consecución de los objetivos de equilibrio 
medioambiental, bienestar social y desarrollo económico, y dentro de los cuales la 
compañía ejerce un papel importante como gestor de desarrollo local, nacional e 
internacional y cuya responsabilidad social trasciende el ámbito comercial. 
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4 PLANEACIÓN  DEL PROYECTO 
 
La organización  maneja un plan estratégico que le permite encaminar sus 
esfuerzos: al obtener su misión se aproxima a su visión.  De esto se desprenden las 
estrategias  que se apoyan en determinados proyectos y encaminados a lograr la 
visión de la empresa. Las causas que dan origen al proyecto dentro de la 
organización obedecen a los siguientes factores: 
 
 Necesidad del negocio: La competitividad empresarial en el campo de la 
construcción se encamina hacia el ofrecimiento de edificaciones sostenibles 
y en la cual la compañía desea incursionar, para destacarse sobre la 
competencia y bajo parámetros LEED®.40 
 
 Demanda del mercado: Hay un déficit de vivienda en los estratos 3 y 4, en el 
ofrecimiento de espacios públicos recreativos, en la densificación  y 
consolidación del sector y que justifican el establecimiento de un proyecto de 
vivienda multifamiliar con tres tipos de apartamentos adaptados a las 
condiciones del entorno particular y con una oferta de espacios comunes 
importante y complementarios e integrados al espacio público.41 
 
 Requerimientos de la organización: El proyecto es un modelo de 
implementación de procesos de gerencia de proyectos sostenibles y que 
trasciende en todas las operaciones de la organización en cuanto a la 
adopción de procesos, normas y requerimientos para su certificación  
ambiental.42 
 
                                                          
40  En los estudios y evaluaciones, Capítulos 3.1, 3.2 y 3.3; está sustentada la información estadística con respecto a las 
tendencias en el ramo de la construcción en las escalas global, Latinoamérica y Colombia. 
 
41  En el estudio técnico, Capitulo 3.5; está  sustentada la información estadística con respecto a la demanda del mercado, 
que justifica el proyecto en dicho aspecto. 
 
42 Sustentado en el capítulo 3.6 sobre la organización. 
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4.1 GERENCIA DEL PROYECTO 
 
La gerencia del proyecto desarrolla el plan para la dirección del proyecto y que consta de todo el conjunto de documentos y herramientas (Anexo A y B)  para el desarrollo exitoso del proyecto y acorde 
con los conceptos del PMI. En la (Figura 35) se aprecia el plan de dirección del proyecto dentro de la configuración  de la estructura desagregada del trabajo considerada para el mismo. 
 
Figura 35.  Mapa mental  de planes de gestión y su relación con el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Proyecto general y la EDT principal. 
2.  Desglose de los entregables de la gerencia de proyectos (por fases) 
3.  Plan de dirección y planes subsidiarios dentro la fase de planeación. 
4. Ubicación de los planes dentro del concepto de la triple restricción. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia grupo de estudio GP57-Unipilo
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GLOSARIO 
 
 
 CICLO DE VIDA: En proyectos; el ciclo de vida hace referencia a los procesos 
desde que se inicia el proyecto hasta su culminación  y en fases secuenciales 
que dependen del tipo de proyecto, aunque suelen identificarse las fases de 
inicio, planificación, ejecución y cierre.  En un concepto más amplio; el ciclo de 
vida hace referencia a la metodología empleada para el estudio de todas las 
etapas de existencia de un producto o servicio y que involucran los procesos de 
extracción, producción, comercialización, uso y desecho.  
 
 CONSTRUCTORA: Hace referencia al arte de construir o fabricar edificaciones 
e infraestructura y que involucran todos los procesos desde la concepción de la 
idea, diseño, planificación y desarrollo de proyectos, para su materialización. 
 
 HERRAMIENTAS: Dentro de los proyectos las herramientas o técnicas son los 
procesos que permiten transformar los recursos (entradas), en productos o 
servicios (salidas) 
 
 MSPROJECT: Es una herramienta  de ayuda para los administradores de 
proyectos, diseñada y desarrollada por Microsoft, que permiten administrar los 
recursos de tiempo, costo de un proyecto y en donde se aplican procedimientos 
enunciados en el PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) 
del Project Management Institute. 
 
 PLAN DEL PROYECTO: El plan del proyecto es parte integral de la gestión de 
proyectos y se constituye en todo el conjunto de ideas que orientan y estructuran 
la planificación del proyecto y determinan los criterios, metas y actuaciones 
integradas y coherentes con una finalidad que permita materializar el proyecto. 
 
 PROCESO: Son los eventos o actividades que se organizan y coordinan 
dentro de unas condiciones particulares y con un objetivo definido. 
 
 PROGRAMA: A través de él se consolidan los objetivos y conceptos expuestos 
en el plan, dentro de un periodo de tiempo definido, organizando los recursos 
que se disponen, en función de las actividades que permitan desarrollar el 
proyecto. Se sitúa tácticamente entre el plan y el proyecto. 
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 PROMOTORA: Se refiere a la actividad desarrollada por una empresa para 
promocionar un producto o servicio, en este caso inmobiliario. En el contexto 
comercial, implica reunir todos los involucrados y el conjunto de procesos 
necesarios para que un proyecto se materialice y se obtengan de él algún 
beneficio social, económico, político o de otra índole.  
 
 PROYECTO: Define un resultado, producto o servicio concreto y los procesos 
prácticos para llevarlo a cabo con los recursos disponibles. 
 
 
 SOSTENIBILIDAD: En el contexto del trabajo, sostenible es satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad, sin el detrimento de los recursos 
del entorno e implica tres factores esenciales: bienestar social, desarrollo 
económico y equilibrio medioambiental. 
 
 
 VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Es una solución habitacional creada para un 
grupo de familias que conviven en una edificación de propiedad común, dentro 
de la cual existen espacios de propiedad individual (para cada familia) y espacios 
de uso comunal y que en la actualidad está condicionada normativamente (Ley 
de propiedad horizontal), para garantizar unas condiciones dignas de vida. 
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ANEXO A 
 
 
GERENCIA DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED® 
 
 
 
 
 
 
 
En este anexo se definen cada uno de los 
entregables que conforman la gerencia del 
proyecto y vinculados con la EDT del 
proyecto. 
 
El proyecto se estructuro por fases, de igual 
forma se hizo con la gerencia y definidas 
en: 
 
 Fase de inicio. 
 Fase de planeación 
 Fase de ejecución 
 Fase de monitoreo y control 
 Fase de cierre 
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ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA GERENCIA  DE PROYECTOS 
EN LA EDT GENERAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR LEED® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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ENTREGABLES  (PLANES SUBSIDIARIOS) QUE COMPONEN EL PLAN  
DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DENTRO DE LA FASE DE PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: Los planes se desarrollan considerando su importancia dentro de la triple restricción del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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ENTREGABLES QUE COMPONEN LA GERENCIA DEL PROYECTO EN LA EDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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Junta No 01.
Inicio Fin
Próxima 
junta
Hora
9:00 a.m 12.00 a.m. 06-nov-12 09:00 a.m.
Puesto Clave
Director General DG
Gerente Financiero GF
Director Administrativo DA
Gerente Planeación GP
Director Jurídico DJ
Director de Diseño DD
Gerencia Comercial GC
Gerencia Edificadora GE
Revisor Fiscal RF
Patrocinador DG
1
-4 DJ
1
-5 DD
1
-6 GC
1
-8 GE
1
-9 RF
Gerencia Comercial
Gerencia Edificadora
Revisoría Fiscal
Objetivo
Inicio del proyecto
La junta directiva de la organización se reunió para tratar el proyecto de vivienda multifamiliar con certificación LEED ® y determinar 
los requerimientos a considerar:
ACTA DE INICIO Proyecto No 12-12-070
Dirección de Diseño
Asistentes
Felipe Bernal Ángel
Jurgen Hass
Juan José Leal
Elaboró
Claudia Montaño
Ubicación
Sala de juntas
Fecha
22-oct-12
Este proyecto es un modelo de implementación de gerencia sostenible y muy importante para la organización y para 
el portafolio empresarial y requiere del esfuerzo conjunto para hacer una valoración objetiva para su implementación 
a gran escala y debe dársele la prioridad que merece.
DESCRIPCIÓN
El proyecto está dentro del programa de Vivienda y Portafolio inmobiliario
DG1
-1 Es un proyecto modelo para aplicar a la certificación LEED ® e implementar gerencia sostenible de proyectos
Durante cada una de las etapas debe evaluarse la gerencia sostenible y los procesos de implementación  
proyectados a otros programas.
El proyecto debe entregarse según lo planeado en costo, alcance y tiempo
El proyecto es una edificación de vivienda multifamiliar compuesta por tres torres (Etapas) de apartamentos de  
estratos 3, 4 y 5 sucesivamente.
Se cuenta con el lote, el cual lleva un período largo de tiempo sin uso y genera gastos altos; pero se constituye en 
una garantía importante como prenda para gestionar los recursos de financiación  para las actividades de inicio, 
planificación y puesta en marcha  de las ventas.
1
-3 DA
Las características del proyecto suponen unas ventas exitosas y  más rápidas de lo normal, sin embargo  para 
planeación se debe considerar los tiempos habituales.
Se debe consolidar todos aspectos legales y financieros para establecer el encargo fiduciario apropiado al tipo de 
proyecto.
GF1
-2
Se debe revisar minuciosamente los aspectos concernientes a la contratación de recurso humano idóneo para el tipo 
de proyecto y los ajustes en el modelo de contrato para abarcar los lineamientos ambientales para la certificación 
ambiental y cuyo conocimiento es limitado por parte de la organización.
Es prioritario el acompañamiento de expertos en el tema LEED ® desde el inicio del proyecto, para prever la  
logística que pueda requerir este proyecto en especial
GP
La gerencia comercial debe garantizar una estrategia de promoción y ventas adecuada a la caracterización del 
proyecto y al tipo de producto diferencial en el mercado
Toda la coordinación de los procesos de construcción estará a cargo de la gerencia edificadora y el interventor 
miembro del equipo de la dirección de proyecto responderá ante esta dependencia.
La revisoría fiscal asignará un auditor para monitorear cada uno de los procesos que involucran a todas las 
dependencias de la organización y que rendirá cuentas a la presidencia.
El equipo para la dirección del proyecto debe contar con un gerente operativo, un gerente técnico y un gerente 
estratégico; todos ellos con dedicación al proyecto específico del 100%.
La gerencia de planeación preparará los estudios de factibilidad financiera del proyecto.
El departamento jurídico se encargará de revisar todos los aspectos legales que implican los procesos de 
certificación  ambiental y la implicación legal en los contratos y demás documentos que comprometan la organización 
en el éxito del proyecto.
El departamento de diseño coordina los estudios y diseños  y debe garantizar que el coordinador asignado al 
proyecto dedique todo su esfuerzo por implementar los procesos adecuados al tipo de proyecto.
Es importante contar con el gerente del proyecto adecuado, que tenga experiencia suficiente en proyectos de tipo 
sostenible, con experiencia en certificación LEED ® y que conozca los procesos de gerencia bajo PMI
Pedro Gómez Barrero Propietario - Accionista
A
C
T
A
 D
E
 I
N
IC
IO
Departamento
Presidencia
Gerencia Financiera
Dirección Administrativa
Gerencia de Planeación
Dirección Jurídica
Claudia María Luque
Llorente Rosas
Alfonso Tamayo Guevara
Andrés Correa
Jesús María Gómez
Juan Cortés
1
-3
1.2.1.1. Acta de inicio:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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 PROJECT  CHARTER Revisión:  RV-01
PROYECTO:  
RESPONSABLE  PROYECTO:  
FECHA:  
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R
T
E
R
PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Usuarios estrato 3,4,5 del Sector
JAIME A. SOLER (Gerente Estratégico)
MAURICIO MOGOLLÓN (Gerente Técnico)
NATALIA VORONINA  (Gerente Operativo)
2012-12-13
Diseño arquitectónico de acuerdo al programa establecido y a las dimensiones mínimas de espacialidad que determina la compañía y alineados con 
su plan estratégico, portafolio de inversiones, gestión de programas y proyectos.
 Diseños técnicos y estructurales de acuerdo a las normas nacionales  e internacionales correspondientes a cada especialidad (NSR-10, RETIE,  
Certificación LEED
®
, etc.)  
Construcción con óptimos sistemas de calidad y seguridad industrial de acuerdo a las normas ISO. 
Debe cumplir con toda la norma nacional referente a la construcción  y durante todo su proceso de ejecución y con los lineamientos y estándares 
internacionales que permitan su certificación ambiental.
El proyecto debe plantear tres torres (etapas) de apartamentos de 69 m
2
, 78 m
2
 y 86 m
2
, para estratos 3, 4 y 5 sucesivamente, en edificios de 14 
pisos y en donde se maximice el porcentaje de áreas con base en la edificabilidad permitida, con apartamentos de la mayor densidad posible, de 
buena calidad en los acabados, sencillos, armónicos, confortables y de buen gusto.
Debe desarrollar un planteamiento urbanístico y arquitectónico que integre las zonas y  servicios comunales  a través de una eficiente implantación 
de las torres en el terreno, optimizando vías vehiculares y peatonales, que cuente con zona de juegos infantiles, salón comunal, salón de juegos, 
gimnasio, senderos peatonales, zonas verdes, zonas para BBQ , portería y cuarto de basuras,  portería, depósito de basuras. Subestación eléctrica, 
estacionamientos comunales para visitantes y privados para todos los apartamentos.
Debe incluir desde el diseño y en todas las fases de su ejecución, los aspectos exigidos por Green Building  para lograr una certificación ambiental 
LEED
®
.
El proyecto debe responder a todas las exigencias que determine la dirección general de  PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A.  a través de la gerencia del 
proyecto.
Requerimiento del proyecto:
El proyecto se encuentra localizado en la AK 55  No 128 A – 48, de la Ciudad de Bogotá, en un lote de 9.769 m
2
 y de los cuales 4.326 m
2
 son área 
útil y sobre los cuales se construirán  30.604 m
2
 en 3 torres (Etapas) de 14 pisos cada una y con tres tipos de apartamentos para estratos 3,4 y 5 
de áreas privadas de 69 m2, 78 m
2
 y 86 m
2
  sucesivamente y  que deben satisfacer las necesidades de  oferta  para los usuarios del sector y bajo 
parámetros de calidad de PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A . Cuenta con un área vendible de 18.245,92 m
2
 y un área no vendible de 12.358,36 m
2
. El 
proyecto posee todo un planteamiento urbanístico y arquitectónico en el cual se integra el espacio público privado con la recuperación del canal 
Córdoba, se emplean cubiertas verdes y se involucran en el diseño, proceso constructivo e implementación tecnológica; la sostenibilidad ambiental 
en aras de lograr la certificación  ambiental LEED
®
.
Descripción del Producto o Servicio
El Objetivo principal es lograr un aprovechamiento integral del lote 128, con una propuesta de vivienda multifamiliar, que exprese la visión de la 
constructora PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A  de proveer “un mejor modo de vivir”   y cuyo urbanismo y arquitectura sea funcional, estética y 
ambientalmente sostenible; debe ser rentable económicamente y desarrollada bajo un proceso constructivo eficiente y teniendo en cuenta los 
lineamientos LEED
®
;  para su certificación ambiental y como proyecto piloto para futuros proyectos desarrollados por la organización dentro de su 
plan estratégico, portafolio de inversiones, gestión de programas y proyectos.
Propósito o Justificación del Proyecto:
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
GERENCIA DEL PROYECTO:
RIESGOS INICIALES
Los permisos de construcción por parte de la Curaduría y el Acueducto; ya que el predio presenta afectación de la malla vial arterial (Avenida 
Carrera 55) y afectación del sistema hídrico principal de Bogotá, por la zona de manejo y preservación ambiental de canal de Córdoba.
PRESUPUESTO ESTIMADO
53.877.946.521,00
2013-03-01
2013-11-30
2014-05-29
2015-11-30
2013-04-30
2013-06-30
2014-03-30
2014-05-30
2014-08-31
2014-09-30
2014-11-30
2015-03-03
2016-03-31
2016-06-02
2016-09-03
2016-12-31
2016-12-31
Equipo para la dirección del proyecto:
Natalia Voronina
Gerente Operativo
Felipe Bernal Ángel Mauricio Mogollón Pedro Gómez Barrero
Presidente Gerente Técnico Patrocinador
PEDRO GÓMEZ Y Cía.
Jaime Soler
Gerente Estratégico
 AUTORIZACIÓN 
P
R
O
J
E
C
T
 
 
C
H
A
R
T
E
R
La evaluación de procesos de gerencia   sostenible debe permitir su   implementación en otros programas de la organización con la terminación del 
proyecto.
Inicio del proyecto
Ventas aptos.  torre 1
Ventas aptos.  torre 2
Ventas aptos.  torre 3
Ingeniería  básica 
Ingeniería de detalle
Compras torre 1.
Construcción torre 1
Puesta en marcha torre 1
Compras torre 2.
Construcción torre 2
Puesta en marcha torre 2
Compras torre 3.
Se debe obtener la certificación LEED
®
 en grado ORO o PLATINO.
Ver la EDT general del proyecto
Ver el programa general del proyecto
CRONOGRAMA PRELIMINAR
EDT DEL PROYECTO 
Cierre administrativo y del proyecto
Terminación del proyecto
ENTREGABLES FINALES
El proyecto construido  y entregado a satisfacción del cliente y certificado ambientalmente (LEED
®
 - ORO)
Todos los determinados en la EDT
Toda la documentación del Plan de Gerencia del proyecto y sus planes subsidiarios
Toda la documentación para la evaluación e  implementación de gerencia sostenible en otros programas de la organización.
Construcción torre 3
Las licencias de construcción deben estar listas para Enero de 2014, fecha en que podría iniciarse construcción si se cumple el supuesto anterior.
Puesta en marcha torre 3.
SUPUESTOS
Se supone que la actividad de ventas puede acelerarse, con lo cual la  programación debe ajustarse para permitir comenzar más rapido las 
actividades de construcción y  la organización dispone de toda la logística para que así ocurra.
El presupuesto  del proyecto será autorizado el 20 de diciembre
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
1.2.1.2. Project Charter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
Lote no genera  ingresos. R: Lote
Lote genera gastos. M: Contratos, acuerdos legales
Que el proyecto no genere las utilidades esperadas. R: Dinero
Que no sea fácil comercializar el proyecto. M: Contratos y pólizas de cumplimiento
Que surjan problemas legales generando atrasos y perdidas. 
Que se generen atrasos en las entregas al cliente final.
R: Conocimiento y experiencia; poder de 
toma de decisión
M: Contratos, pólizas de cumplimiento
Que el proyecto no cumpla los requerimientos establecidos o se 
salga de la triple restricción.
R: Conocimiento y experiencia
M: Contratos, pólizas de cumplimiento
Familias de 
Estratos 
Falta de oferta de vivienda en el Sector R: Dinero
3 ,4, 5
Que el proyecto no esté de acuerdo a las necesidades del 
sector
M: Acuerdos de compra/venta
Atraso en entrega del diseño e ingeniería detallada R: Conocimiento
incumplimiento de normas o trabajo no calificado en el diseño
M: Contrato de prestación de servicios, 
pólizas de cumplimiento
Sub Entrega de obras no acordes a lo planeado. R: Dinero, mano de obra y conocimiento
Contratistas Incumplimiento de normas o trabajo no calificado M: Contratos y pólizas de cumplimiento
Atrasos en las entregas y sanciones resultantes
Aplicar la norma y No adecuada aplicabilidad de las normas para edificar R: Conocimiento de la Norma
percibir ingresos Falta de proyectos M: POT (Plan del Orden Territorial)
Mejoras en la imagen del 
sector
R: Dinero
Que se valorice la vivienda 
del sector
M: Decretos locales y  Nacionales que 
protegen los derechos de los usuarios
Recuperar el Canal El canal de córdoba presenta deterioro medioambiental
Mejorar la seguridad
Se presenta inseguridad por  insuficiencia de equipamiento y 
soledad en franja del canal.
Mejorar el equipamiento Mala infraestructura de vías
R: Dinero
M: Contratos, aseguradoras
No llegar al punto de equilibrio en el tiempo programado R: Dinero
No lograr las ventas del proyecto en el tiempo anticipado M: Promesas de compra/venta
No definir correctamente el perfil del cliente del proyecto. R: Dinero
No definir adecuadamente las estrategias de promoción del 
proyecto.
M: Contratos y pólizas de cumplimiento
Falta de eficiencia y apoyo institucional en programas de 
desarrollo local
R: Recursos
Coordinación entre  entidades para  trámites de licencias y 
permisos.
M: Políticas de Gobierno, normatividad
Consultoras Ingresos Dificultad en la aplicabilidad  de mecanismos de apoyo R: Recursos
Ambientales Apoyo  Vs costo/Impacto Desconocimiento y falta de recurso humano y tecnológico M: Normas  y políticas internacionales
Diversidad cultural, presencia de estratos 3, 4 y 5 en la zona.
Fiduciarias
Ingresos por manejo de 
cuotas y  administración 
No llegar al punto de equilibrio en el tiempo programado
Propietario del 
predio
Obtener utilidades
Patrocinador 
Inversionista
Obtener utilidades
Tener sitio para Vivir
Ingenieros y 
Arquitectos 
Diseñadores
Oferta de trabajos
Que el proyecto no cumpla los requerimientos establecidos o se 
salga de la triple restricción.
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Ventas Ingresos por Ventas
Agencias de 
Mercadeo y 
Publicidad
Ingresos por campaña de 
mercadeo y publicidad
Entidades del 
gobierno
Velar por los intereses de 
los usuarios
Oferta de trabajos
Curaduría 
Urbana
Población 
aledaña
Gerente de 
proyectos
Lograr un proyecto exitoso
Equipo de 
proyecto
Lograr un proyecto exitoso
1.2.1.3. Mapa mental            1.2.1.4. Registro de involucrados 
 
A través de mapas mentales se construye la fundamentación del proyecto y los procesos para  
definir el alcance, tiempo y costo (triple restricción), y se complementa y enriquece con el 
registro de involucrados. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los mapas mentales se elaboran durante todo el proceso y se describen en detalle durante el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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EDT FASE DEL PROYECTO
1.2.1.1 Acta de inicio
1.2.1.2 Project Charter
1.2.1.3 Mapa mental
1.2.1.4 Registro de Involucrados
1.2.1.5 Project Scope
1.2.1.6 Product Scope
1.2.2.1.1.1 Declaración de alcance
1.2.2.1.1.2 Estructura desagregada de trabajo (EDT)
1.2.2.1.1.3 Diccionario de la EDT.
1.2.2.1.2 PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS 1.2.2.1.2.1 Matriz de involucrados
1.2.2.1.3.1 Listado de actividades
1.2.2.1.3.2 Construcción de la red
1.2.2.1.3.3 Estimación de tiempos
1.2.2.1.3.4 Cronograma
1.2.2.1.3.5 Ruta crítica
1.2.2.1.4.1 Estimación de costos
1.2.2.1.4.2 Estructura desagregada de costos
1.2.2.1.4.3 Presupuesto base (línea base)
1.2.2.1.4.4 Programa de erogaciones (Curva S)
1.2.2.1.5.1 Análisis de precedentes (Benchmarking)
1.2.2.1.5.2 Formato lista de verificación
1.2.2.1.6.1 Organigrama Pedro Gómez y Cía.
1.2.2.1.6.2 Organigrama del proyecto
1.2.2.1.6.3 Formato matriz de roles y funciones
1.2.2.1.7.1 Formato matriz de comunicaciones
1.2.2.1.7.2 Calendario de eventos
1.2.2.1.8.1 Mapa de riesgos
1.2.2.1.8.2 Matriz de riesgos
1.2.2.1.9 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 1.2.2.1.9.1 Formato matriz de adquisiciones
1.2.2.1.10.1 Sistema de control de cambios
1.2.2.1.10.2 Lecciones aprendidas
1.2.2.1.11.1 Matriz de créditos y pre requisitos LEED ®
1.2.2.1.11.2 Certificación sistema LEED®
1.2.2.1.12.1 Matriz de salud ocupacional
1.2.2.1.12.2 Matriz de seguridad industrial
1.2.2.1.13 PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMOS 1.2.2.1.13.1 Matriz de gestión de reclamos
1.2.3.1 Formato listas de aseguramiento de calidad
1.2.3.2 Información de desempeño
1.2.3.3
Administración de concursos, licitaciones y 
cotizaciones
1.2.3.4 Formato cuadros comparativos
1.2.3.5 Administración de contratos
1.2.4.1 Reporte de avance
1.2.4.2 Control de cambios
1.2.4.3 Lecciones aprendidas
1.2.5.1 Reporte final
1.2.5.2 Actas de entrega
1.2.5.3 Cierre contractual
1.2.5.4 Lecciones al cierre
1.2.5.5 Cierre administrativo
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Gerencia de proyecto1.2.2
1.2.2.1.6
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS
1.2.2.1.7
PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES
1.2.2.1.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
1.2.2.1.10 PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
1.2.2.1.11 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
1.2.2.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
1.2.2.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPOS
Inicio1.2.1
1.2.5
FASE DE EJECUCIÓN1.2.3
1.2.4
FASE DE MONITOREO Y 
CONTROL
FASE DE CIERRE 
ADMINISTRATIVO Y DEL 
PROYECTO
1.2.2.1.12
PRODUCTOS ENTREGABLES
ENTREGABLES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN (GERENCIA DEL PROYECTO)
ESTIMACIÓN DE COSTOS
1.2.2.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTO
1.2.2.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Costo Estimado
Reserva de Contingencia
Limitaciones de Fondos
$ 53.877.946.521
$ 5.387.794.652
Para  iniciar construcción de cada etapa (Torre)  se requiere que las ventas superen el 60% del total de unidades para cada una de 
ellas. El costo estimado prevé un 7% como incremento en los procesos LEED ®, pero que pueden ser del  2% según las decisiones 
de la gerencia del proyecto.
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1 JS NV MM 10/19/2013 Versión Original
CONCEPTOS
1. Técnicos
2. Calidad
3. Administrativos
4. Comerciales
5. Sociales
Se presume una venta más rápida del producto gracias al valor agregado de 
la certificación LEED®, un mayor  flujo de capital y un retorno más rápido de la 
inversión.
Los incentivos tributarios, acceso a créditos y mercados del exterior, una imagen más positiva del cliente para 
con los productos y servicios ofrecidos por la compañía y un factor diferencial frente a la competencia son 
factores adicionales para modificar y mejorar los procesos internos en torno a los lineamientos LEED ® de 
sostenibilidad.
No se realizaran modificaciones en los tiempos del proyecto una vez que el 
cronograma ha sido aprobado por el GG y al Sponsor  por el LP.
El proveedor de la solución móvil debe ser el mismo durante todo el tiempo en que se ha programado la 
implementación del mismo.
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas,  etc., que no serán abordadas por el proyecto para evitar incorrectas 
interpretaciones entre los stakeholders  del proyecto.
3.  El diseño del proyecto debe adecuarse a los costos y procesos de la empresa.
1. El diseño del proyecto no debe salirse de los parámetros seleccionados dentro de la matriz de créditos LEED® de la USGB para la obtención de la certificación LEED ® ORO.
2. El sobrecosto máximo por la selección de alternativas sostenibles (insumos, mano de Obra, Equipos, herramientas) para la ejecución y desarrollo del Proyecto es del 7%.
4. Las actividades propias del proyecto emplean recursos  y procesos comunes a toda la organización en tres áreas distintas (Operativa, estratégica y técnica) y para lo cual cada gerente 
tiene funciones definidas dentro del proyecto y alineadas con ellos, y su accionar debe considerar la compatibilidad de nuevos procesos y recursos con los existentes.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
La etapa de Ventas no deberá exceder el tiempo de duración del proyecto.
La edificación de cada Torre (Etapa) deberá ser implementada por el/los  proveedor(es) seleccionado(s) dentro 
de los tiempos y presupuestos asignados.
Los costos de cada actividad del proyecto corresponden al análisis financiero 
histórico de la organización y se asumen como verídicos al inicio del mismo
Los pagos a los proveedores se efectuarán en cumplimiento de las políticas 
de pago a proveedores de la Empresa.
Los pagos a los proveedores se harán de acuerdo a lo estipulado en el contrato de compra/venta.
Los tiempos de obtención de la certificación ambiental dependen de la USGB; como valor agregado a la 
construcción  y promoción del proyecto
La compañía desplegará todo el esfuerzo necesario para garantizar el 
acompañamiento, diseño y selección de la mejor alternativa ambiental acorde 
con los lineamientos LEED ® y el presupuesto y tiempos asignados.
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PROJECT SCOPE STATEMENT  (ESTATUTOS DE ALCANCE DEL PROYECTO)
1. Obtener la certificación ambiental de la edificación en la modalidad LEED® 
ORO  y  para lo cual se debe cumplir con todos los requisitos seleccionados 
en la matriz de créditos LEED ® a los que aplica el diseño, gerencia y 
construcción del Proyecto.
2. El proyecto debe satisfacer los criterios  establecidos por la compañía 
PEDRO GÓMEZ Y CÍA; y alinearse con la misión, visión,  plan estratégico , 
portafolio de servicios ,programas  y proyectos.
3. Al finalizar el proyecto, debe revisarse las lecciones aprendidas a fin de 
incorporar los mecanismos que faciliten la concepción de edificaciones 
certificadas ambientalmente para futuros proyectos emprendidos por la 
compañía.
1. Proyecto compuesto por tres etapas (torres) progresivas cada una de ellas orientada a un perfil de usuario 
definido con  apartamentos de áreas 66 m
2
, 76 m
2
 y  86 m
2 
respectivamente, en torres de 16 pisos, para un total 
de 224 apartamentos.
CONTROL DE VERSIONES
OBJETIVOS DEL PROYECTO
2. El proyecto debe responder a las necesidades del mercado, construirse con estándares de calidad 
medioambiental  (ISO -14000) y propender por la sostenibilidad económica, ambiental y social de sus 
involucrados.  (Clientes - Entorno del proyecto- Contratistas- Empleados de la compañía y patrocinadores)
3. Creación de manuales técnicos y simples del producto y que permitan su estandarización a nivel 
organizacional y orientados a la sostenibilidad medioambiental, económica y social bajo lineamientos LEED ®.
Requisitos: Características: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
La solución debe cubrir el 100% de los requerimientos seleccionados para la certificación LEED ® ORO establecidos por el USGB.
Cumplimiento al 100% de la normatividad
Toda la documentación y comprobantes emitidos deben ser validados antes de ingresar al registro de egresos de la Empresa.
Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato de compra respecto a la descripción de los bienes inmuebles
El proyecto debe impactar positivamente en el mejoramiento del entorno del proyecto, en la satisfacción del cliente y en la valorización del inmueble.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Las variaciones en el precio de mano de obra, insumos, herramientas y equipos necesarios para la 
implementación del sistema LEED ® están consideradas dentro del 7% adicional  del costo de cada actividad 
presupuestada.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El valor de compra de materiales, equipos, mano de Obra  y suministros no 
deberán modificarse una vez terminada la licitación.
El tiempo de entrega de los  materiales, equipos y suministros deberá cumplir con las especificaciones técnicas, 
así como con las fechas establecidas en el contrato de compra/venta.
1.2.1.5. Project Scope Statement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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31/03/2016Compras torre 3.
Construcción torre 3
Puesta en marcha torre 3.
Compras torre 2.
Construcción torre 2
Puesta en marcha torre 2
MILESTONES DEL PROYECTO
01/03/2013
30/11/2013
29/05/2014
30/11/2015
30/04/2013
30/06/2013
30/03/2014
30/05/2014
31/08/2014
30/09/2014
30/11/2014
03/03/2015
Inicio del proyecto
Ventas aptos.  torre 1
Ventas aptos.  torre 2
Ventas aptos.  torre 3
Ingeniería  básica 
Ingeniería de detalle
Compras torre 1.
Construcción torre 1
Puesta en marcha torre 1
Cierre administrativo y del proyecto
Terminación del proyecto
EDT BÁSICA DEL PROYECTO
El proyecto de Vivienda multifamiliar LEED ® consta de 8 fases  y la EDT  de manera global se descompone así:
02/06/2016
03/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
Sponsor Presidente PEDRO GÓMEZ y CÏAPedro Gómez Barrero
Project Manager Gerente Estratégico Arq. Jaime Soler
Interventor Gerente Técnico
Ing. Mauricio 
Mogollón
Coordinador de 
Proyecto
Gerente Operativo Arq. Natalia Voronina
Obtener un crédito que representa un porcentaje muy alto del presupuesto
Riesgo de crédito
Riesgo de demora en el ingreso por ventas
Riesgo de presupuestos inestables o distribuidos erróneamente en el presupuesto
Riesgo de liquidez
RIESGOS INICIALES DETECTADOS
Dificultad en los trámites de licencias  de urbanismo y construcción y adquisición de servicios públicos
Discusiones legales con la comunidad en la zona del proyecto
Cambios en la reglamentación durante la ejecución del proyecto
Riesgo en el incumplimiento de pólizas contractuales
Dificultad en los trámites para el cumplimiento de los requisitos LEED® ante la USGB  para la certificación ambiental
Riesgos Legales
Zona del proyecto poco atractiva para los bancos
cambios en la atracción por la industria de la construcción de la economía local
Disminución de utilidades por fluctuaciones de la moneda
Riesgo de mercado
Estudio de mercado fallido o inexistente
Cierre administrativo y del proyecto
Terminación del proyecto
02/06/2016
03/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/08/2014
30/09/2014
30/11/2014
03/03/2015
Inicio del proyecto
Ventas aptos.  torre 1
Ventas aptos.  torre 2
Ventas aptos.  torre 3
Ingeniería  básica 
Ingeniería de detalle
Compras torre 1.
Construcción torre 1
Puesta en marcha torre 1
31/03/2016Compras torre 3.
Construcción torre 3
Puesta en marcha torre 3.
Incumplimiento en la entrega a clientes
De no contar con planes de contingencia adecuados
Riesgo de capital de riesgo insuficiente
Riesgo operacional
Tasas de interés efectiva muy alta
Demora en la aprobación de los créditos
Disminución de la calidad por mano de obra poco calificada o por cambio de especificaciones en los materiales
Incumplimiento de contratistas y/o proveedores
Compras torre 2.
Construcción torre 2
Puesta en marcha torre 2
MILESTONES DEL PROYECTO
01/03/2013
30/11/2013
29/05/2014
30/11/2015
30/04/2013
30/06/2013
30/03/2014
30/05/2014
ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
La gerencia del proyecto está compuesta por el Project Manager  o gerente estratégico y sobre quien recae la responsabilidad principal de alcanzar los objetivos propuestos 
y el éxito del proyecto; pero también tiene el acompañamiento del gerente operativo, como coordinador del proyecto en lo concerniente a la participación del Staff de Pedro 
Gómez y Cía. y del acompañamiento del gerente técnico en su función como interventor y representante del departamento de calidad - Auditoría de Pedro Gómez y Cía.
APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Debe responder frente a los lineamientos de la Gerencia de Planeación de PEDRO GÓMEZ Y CÍA. Aprueba las 
compras y gastos  administrativos que se requieran por parte de la compañía.
Debe responder frente a los lineamientos de Auditoría y el departamento de calidad de PEDRO GÓMEZ Y CÍA; 
Aprueba los pagos a contratistas.
Es autónomo frente al desarrollo del proyecto pero debe considerar los lineamientos del gerente operativo y del 
gerente técnico. Puede aprobar el gasto hasta $100.000.000
Es el patrocinador del proyecto y aprueba gastos superiores a $100.000.000
" 1.2.1.5. Project Scope Statement.".  "Continuación" 
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SS-C1
SS-C2
SS-C4.1
SS-C4.2
SS-C4.3
SS-C4.4
SS-C5.1
SS-C5.2
SS-C6.1
SS-C6.2
SS-C7.1
SS-C7.2
SS-C8
SS-C9
WE-C1
WE-C2
WE-C3
EA-C1
EA-C4
EA-C5.1
EA-5.2
MR-C2
MR-C3
MR-C4
MR-C5
MR-C6
IEQ-C1
IEQ-C2
IEQ-C4.1
IEQ-C4.2
IEQ-4.3
IEQ-4.4
IEQ-5
IEQ-6
IEQ-8.1
IEQ-8.2
ID-1
ID-2
Vehículos baja emisión y eficientes
Capacidad de parqueo
Lote - Proteger/Restaurar Hábitat
Lote - Maximizar áreas verdes
Aguas lluvias - control de cantidad
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
No excederse en la provisión del número de parqueos exigido por la 
norma.
Revisar el diseño para cumplir con lo indicado.
Optimizar desempeño energético
Manejo avanzado de refrigerantes
Medición y verificación - Edificio Base (Core and Shell )
Medición y Verificación
Manejo de desechables de construcción
Reutilizar materiales
Contenido del reciclaje
Proveer zonas verdes de características que cumplan con el  50% y 
las características indicadas.
Guías de diseño y construcción 
Eficiencia en agua en jardines
Innovación en el manejo de aguas residuales
1. Obtener la certificación ambiental de la edificación en la modalidad LEED ® ORO y para lo cual se debe cumplir con todos los requisitos seleccionados en la 
matriz de créditos LEED ®   de la USGB; a los que aplica el diseño, gerencia y construcción del proyecto y que son:
Selección de sitio Demostrar la naturaleza urbana del lote.
Densidad y Conectividad
Hacer un inventario de densidad residencial; de servicios comerciales 
y proveer mapas de localización y área de afectación.
Acceso a transporte público
Factibilidad de bicicletas
Demostrar que hay varias  rutas de buses sobre la 7a y la 100.
Tenemos que prever los racks de bicicletas necesarios.
CRÉDITOS POR ADECUADA LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO
Madera Certificada
Monitoreo suministro de Aire Exterior
Incremento en ventilación
Análisis de sellantes de bajas emisiones
Pinturas y Cubrimientos de bajas emisiones
Sistemas de Piso de Bajas emisiones
Madera Compactada/Productos de Agrifibra de Bajas Emisiones
Control de Químicos y fuentes de Polución
Aguas lluvias - control de cantidad
Efecto calor aislado - diferente cubiertas
Efecto calor aislado - cubiertas
Reducción polución luz nocturna
Reducción uso agua potable
Para el posible riego se puede utilizar el agua lluvia.
Desarrollar el manual y cumplirlo.
Cumplir las exigencias en el diseño eléctrico.
Usar cubiertas verdes en el proyecto.
Acorde al diseño previsto.
Un sistema de captación y tratamiento de aguas lluvias (cubiertas 
verdes, terrazas, espacios públicos duros).
Cálculos respectivos con el diseñador hidráulico; sistemas de reciclaje 
de aguas lluvias.
20% de los materiales en materiales reciclados pre y post-customer, 
según la ISO 14021 y de acuerdo a las formulas LEED ®
Sobre el presupuesto de construcción, calcular el 5% del costo y 
utilizar ese presupuesto para comprar materiales usados para 
distintos fines.
Generar un Plan de Manejo de Desechables de Construcción el cual 
identifica cada material que se salva, donde se van a agrupar en el 
proyecto y como se va a reutilizar. Para alcanzar los dos puntos se 
debe salvar 75% del volumen o el peso.
Desarrollar el manual y cumplirlo.
Se contratará el consultor para desarrollar el tema del cumplimiento 
con el requisito.
Elimina el uso de aire acondicionado y únicamente plantea 
ventilación mecánica - revisar con el diseñador de AAC.
De acuerdo a las mejores estrategias establecidas con el diseñador 
eléctrico .
De acuerdo al diseño hidrosanitário y el concepto del ingeniero 
diseñador.
De acuerdo al diseño hidrosanitário y el concepto del ingeniero 
diseñador.
Incluir en los parámetros de diseño.
Una exigencia que se tiene que implementar para todos los trabajos 
de carpintería.
Investigar los productos a utilizar durante la obra y los estándares a 
cumplir.
Realizar cálculos con la fórmula o simulación en computador.
Incluir en los parámetros de diseño.
Materiales de la Región
CRÉDITOS POR GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
CRÉDITOS POR CUIDADO DE LA ENERGIA Y  LA ATMÓSFERA
CREDITOS POR EL ADECUADO  EMPLEO DE MATERIALES Y RECURSOS
CRÉDITOS POR  CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
CRÉDITOS POR INNOVACIÓN EN DISEÑO
Investigar los productos a utilizar durante la obra.
Investigar los productos a utilizar durante la obra.
Definir la opción para la ventilación del edificio y realizar el diseño 
según el estándar.
Incluir en los diseños; si va a tener un Centro de Automatizado, éste 
regulará los sistemas eléctricos y mecánicos del edificio.
Utilizar materiales o productos con materias primas que se han 
extractado, manufacturado, reciclado o distribuido dentro del 
perímetro de 805 km del proyecto.
50 % del presupuesto total de maderas con maderas certificadas 
FSC.
Control de sistemas de Confort Térmico
Iluminación natural
Vistas al exterior
Innovación en Diseño
Profesional Acreditado LEED ® Certificarse o involucrar a un especialista certificado.
Buscar estrategias innovadoras en los diseños arquitectónicos y 
Sistema de fachada transparente, divisiones transparentes - ilustrar 
en los planos tipo como sería lograda esta vista.
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1 JS NV MM 10/19/2013 Versión Original
El resumen de áreas a construir y las características de los apartamentos de las tres etapas son:
PRODUCT SCOPE STATEMENT  (DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO)
PROYECTO MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACION LEED ® 128
CONTROL DE VERSIONES
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en tres bloques de vivienda multifamiliar. Cada bloque contiene un tipo de apartamento distinto y estratégicamente orientado a las 
necesidades del mercado y  donde la principal diferencia con otros de su clase es la certificación ambiental  en la modalidad " LEED ® ORO" de la 
edificación por parte de la USGB.
Bloque 1 (Etapa 1) con apartamentos  de 69,51m
2
  orientados a satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 3, dispuestos en 14 pisos y 6 apartamentos 
Bloque 2 (Etapa 2) con apartamentos  de 78,60 m
2
 orientados a satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 4, dispuestos en 14 pisos y 4 apartamentos 
Bloque 3 (Etapa 3) con apartamentos de 87,21 m
2
 orientados a satisfacer las necesidades de usuarios de estrato 5, dispuestos en 14 pisos y 6 apartamentos 
El conjunto total está compuesto por 224 apartamentos y por 299 parqueaderos, que de igual forma se desarrollan en tres etapas progresivas a medida que 
se consolidan las ventas.
Además de las características de los apartamentos planteados, el proyecto de vivienda busca destacarse de otros proyectos ofrecidos en el mercado, por el 
planteamiento de  espacios especiales orientados a la sostenibilidad ambiental. Para ello debe tenerse en cuenta que el lote tiene un área de 9.769,65 m
2
 y 
que su área útil es de 4.326,29 m
2
; es decir que se destina 5.443,36 m
2
 de cesión para mejorar la calidad medioambiental del entorno, además de plantear 
un incremento en el índice de construcción en altura, en beneficio del área libre en primer piso.
Item Dependencia Áreas
Cantidad 
por Piso
Total Pisos
Cantidad 
Total
Área Total
1.1 TORRE 1 (Etapa 1)
1.1.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.1.2 Apartamento Tipo A 69,51 4,00 14,00 56,00 3.892,56
1.1.3 Apartamento Tipo B 69,58 2,00 14,00 28,00 1.948,24
1.2 TORRE 2 (Etapa 2)
1.2.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.2.2 Apartamento Tipo C 78,60 4,00 14,00 56,00 4.401,60
1.2.3 Apartamento Tipo D 86,22 2,00 14,00 28,00 2.414,16
1.3 TORRE 3 (Etapa 3)
1.3.1 Compuesta por 6 apartamentos por piso
1.3.2 Apartamento Tipo E 87,21 2,00 14,00 28,00 2.441,88
1.3.3 Apartamento Tipo F 88,44 2,00 14,00 28,00 2.476,32
A Total área vendible Apartamentos 17.574,76
2. ÁREAS COMÚNES
2.1 TORRE 1 (Etapa 1)
2.1.1 Parqueaderos privados 12,50 84,00 1.050,00
2.1.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 28,00 350,00
2.1.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.1.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 112,00 1.400,00
2.2 TORRE 2 (Etapa 2)
2.2.1 Parqueaderos privados 12,50 84,00 1.050,00
2.2.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 28,00 350,00
2.2.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.2.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 112,00 1.400,00
2.3 TORRE 3 (Etapa 3)
2.3.1 Parqueaderos privados 12,50 56,00 700,00
2.3.2 Parqueaderos visitantes (1xc/3 Aptos) 12,50 19,00 237,50
2.3.3 Circulaciones y puntos fijos peatonales 45,00 14,00 630,00
2.3.4 Circulaciones y puntos fijos vehiculares 12,50 75,00 937,50
2.4 EQUIPAMIENTO COMUNAL
2.4.1 Cuartos basura, aseo, cuartos técnicos 219,70
2.4.2 Portería y recepción 100,00
2.4.3 Piscina y zona húmeda 250,00
2.4.4 Gimnasio 180,50
2.4.5 Salón comunal 250,80
2.4.6 Áreas recreativas 1.662,00
B Total áreas comunes 12.028,00
C TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 29.602,76
1.2.1.6. Product Scope Statement. 
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CONCEPTOS
1. Técnicos
2. Calidad
3. Administrativos
4. Comerciales
5. Sociales
Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato de compra respecto a la descripción de los bienes inmuebles
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La solución debe cubrir el 100% de los requerimientos seleccionados para la certificación LEED®  ORO establecidos por el USGB.
Cumplimiento al 100% de la normatividad
Toda la documentación y comprobantes emitidos deben ser validados antes de ingresar al registro de egresos de la Empresa.
El proyecto está organizado por fases. El Gerente de Proyecto tendrá un papel muy proactivo en el aseguramiento de las comunicaciones, ya que estas hacen 
parte de aseguramiento de la efectividad de la gestión del proyecto y que dada su magnitud, hay un gran número de involucrados.   Para cada una de las fases 
se dispone de documentación formal incluida en el Plan para la dirección de proyectos y sus planes subsidiarios.
ENFOQUE DEL PROYECTO
A su vez la organización por fases del proyecto, también permite  estructurar la EDT, que a grandes rasgos se descompone así:
El proyecto debe impactar positivamente en el mejoramiento del entorno del proyecto, en la satisfacción del cliente y en la valorización del 
inmueble.
2. El producto debe satisfacer los criterios  establecidos por la compañía PEDRO GÓMEZ Y CÍA; y alinearse con la misión, visión,  plan estratégico , portafolio de 
servicios ,programas y proyectos.
3. El proyecto debe responder a las necesidades del mercado, construirse con estándares de calidad medioambiental  (ISO -14000) y propender por la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de sus involucrados.  (Clientes - Entorno del proyecto- Contratistas- Empleados de la compañía y patrocinadores)
EDT
FASE DEL 
PROYECTO
1,1 Inicio
1.3 Manejo Financiero
1.4 Etapa de Ventas
1.5
Etapa de Ingeniería y 
Arquitectura
1.6 Etapa de Compras
1.7
Etapa de 
Construcción
1.8 Terminación 
ENTREGABLES DEL PROYECTO
La compañía desplegará todo el esfuerzo necesario para garantizar 
el acompañamiento, diseño y selección de la mejor alternativa 
ambiental acorde con los lineamientos LEED®  y el presupuesto y 
tiempos asignados.
Los tiempos de obtención de la certificación ambiental dependen de la USGB; como valor 
agregado a la construcción  y promoción del proyecto
Los pagos a los proveedores se efectuarán en cumplimiento de las 
políticas de pago a proveedores de la Empresa.
Los pagos a los proveedores se harán de acuerdo a lo estipulado en el contrato de 
compra/venta.
El valor de compra de materiales, equipos, mano de Obra  y 
suministros no deberán modificarse una vez terminada la licitación.
El tiempo de entrega de los  materiales, equipos y suministros deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas, así como con las fechas establecidas en el contrato de 
compra/venta.
Todos las actividades de adquisición del lote y licencias y derechos para legalización de los inmuebles comprados 
por los usuarios.
Todas las actividades de construcción y puesta en marcha de las torres 1,2 y 3 que conforman el proyecto
Cierre del proyecto - Lecciones aprendidas
EXCLUSIONES DEL PRODUCTO
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas,  etc., que no serán abordadas para la hechura 
del producto/servicio para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders  del proyecto.
1. El producto es el resultado del diseño únicamente bajo el cumplimiento estricto de los parámetros seleccionados dentro de la matriz de créditos LEED®  de la 
USGB  para la obtención de la certificación LEED® ORO y mencionados en el alcance del mismo.
No se realizaran modificaciones en los tiempos del proyecto una vez 
que el cronograma ha sido aprobado por el GG y al Sponsor  por el 
LP.
El proveedor de la solución móvil debe ser el mismo durante todo el tiempo en que se ha 
programado la implementación del mismo.
SUPUESTOS DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Los costos de cada actividad del proyecto corresponden al análisis 
financiero histórico de la organización y se asumen como verídicos al 
inicio del mismo
Las variaciones en el precio de mano de obra, insumos, herramientas y equipos necesarios 
para la implementación del sistema LEED®  están consideradas dentro del 7% adicional  del 
costo de cada actividad presupuestada.
Se presume una venta más rápida del producto gracias al valor 
agregado de la certificación LEED® , un mayor  flujo de capital y un 
retorno más rápido de la inversión.
Los incentivos tributarios, acceso a créditos y mercados del exterior, una imagen más 
positiva del cliente para con los productos y servicios ofrecidos por la compañía y un factor 
diferencial frente a la competencia son factores adicionales para modificar y mejorar los 
procesos internos en torno a los lineamientos LEED®  de sostenibilidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
La etapa de Ventas no deberá exceder el tiempo de duración del 
proyecto.
La edificación de cada Torre (Etapa) deberá ser implementada por el/los  proveedor(es) 
seleccionado(s) dentro de los tiempos y presupuestos asignados.
PRODUCTOS ENTREGABLES
Acta de Inicio
1.2 Gerencia de proyecto
Que se hayan recibido a satisfacción todos los entregables que hacen parte del proceso de INCIO según el 
PMBOK® .
Que se hayan recibido a satisfacción todos los entregables que hacen parte del proceso de PLANEACIÓN según el 
PMBOK® .
Que se hayan recibido a satisfacción todos los entregables que hacen parte del proceso de EJECUCIÓN según el 
PMBOK® .
Que se hayan recibido a satisfacción todos los entregables  que hacen parte del proceso de MONITOREO Y 
CONTROL según el PMBOK® .
Todas las actividades para hacer el manejo de avalúos, impuestos, gastos de postventa, reglamento de propiedad 
horizontal y gastos reembolsables.
Todas las actividades de Ventas de las torres 1,2 y 3 para manejar comisiones de venta y fiduciaria gastos 
reembolsables, promoción, publicidad y sala de ventas.
Todos los estudios y diseños arquitectónicos, la ingeniería básica y detallada; junto con el presupuesto y 
programación
2.  El diseño  y ejecución del proyecto debe adecuarse a los costos y procesos de la empresa; las actividades propias del proyecto emplean recursos  y procesos 
comunes a toda la organización en tres áreas distintas (Operativa, estratégica y técnica) y para lo cual cada gerente tiene funciones definidas dentro del proyecto y 
alineadas con ellas, y su accionar debe considerar la compatibilidad de nuevos procesos y recursos con los existentes.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los entregables que hacen parte del proceso de CIERRE según el 
PMBOK® .
DEPENDENCIAS EXTERNAS
Todos los procesos de manejo financiero, ventas y compras (adquisiciones) del proyecto dependen en gran parte del Staff  de PEDRO GÓMEZ Y CÍA. e 
involucran a los departamentos de compras, ventas, administrativo, contabilidad y jurídico. Por lo tanto es importante hacer un seguimiento (monitoreo y control) 
constante y riguroso, para evitar demoras o errores en la ejecución del proyecto.
"1.2.1.6. Product Scope Statement.". "Continuación" 
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ITEM ENTREGABLE FINAL DESCRIPCION CRITERIO DE ACEPTACION
Cumplir con la entrega definitiva de la edificación 
el 30 diciembre de 2016
Cumplir con todas las especificaciones y 
estándares de calidad aprobados en el diseño.
Obtener la certificación ambiental LEED ® - ORO 
con la terminación del proyecto.
1.1 Inicio
Todos los entregables de INICIO.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los 
entregables de que hacen parte de la proceso de 
INCIO según el PMBOK® .
Todos los entregables de PLANEACIÓN.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los 
entregables de que hacen parte de la proceso de 
PLANEACIÓN según el PMBOK® .
Todo los entregables de EJECUCIÓN.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los 
entregables de que hacen parte de la proceso de 
EJECUCIÓN según el PMBOK® .
Todos los entregables de MONITOREO Y CONTROL.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los 
entregables de que hacen parte de la proceso de 
MONITOREO Y CONTROL según el PMBOK® .
Todos los entregables de CIERRE.
Que se hayan recibido a satisfacción todos los 
entregables de que hacen parte de la proceso de 
CIERRE según el PMBOK® .
1.3 Manejo Financiero
Todas las actividades para hacer el manejo de avalúos, 
impuestos, gastos de postventa, reglamento de 
propiedad horizontal y gastos reembolsables.
Toda la documentación y gestión para hacer el 
manejo financiero del proyecto durante su 
realización y por parte del departamento 
financiero de la organización.
1.4 Etapa de Ventas
Todas las actividades de Ventas de las torres 1,2 y 3 
para manejar comisiones de venta y fiduciaria gastos 
reembolsables, promoción, publicidad y sala de ventas.
Todas las actividades para hacer el proceso de 
ventas del proyecto y gestionar los recursos para el 
manejo financiero del proyecto y con participación 
del Depto. Comercial y Financiero.
1.5
Etapa de Ingeniería y 
Arquitectura
Todos los estudios y diseños arquitectónicos, la 
ingeniería básica y detallada; junto con el presupuesto 
y programación
Documentos de especificaciones técnicas, planos, 
detalles, memorias de calculo y estudios especiales 
debidamente aprobados.
1.6 Etapa de Compras
Todos las actividades de adquisición del lote y licencias 
y derechos para legalización de los inmuebles 
comprados por los usuarios.
Documentos legales de licencias, derechos de 
conexión de servicios públicos, escrituración y 
demás documentos legales de los compradores
1.7 Etapa de Construcción
Todas las actividades de construcción y puesta en 
marcha de las torres 1,2 y 3 que conforman el proyecto
Todas las actividades que comprenden la ejecución 
de Obra de acuerdo a las especificaciones y 
estándares de calidad aprobados en los diseños
1.8 Terminación Se cierra el proyecto.
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DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Edificación  certificada ambientalmente  LEED® - ORO, 
compuesta por tres torres de 224 apartamentos, 299 
garajes y todas su anexidades.
PRODUCTO - EDIFICIO1.
SUB - ENTREGABLES
1.2
Se inicia el proyecto.
Gerencia de proyecto
1.2.2. FASE DE PLANEACIÓN 
Durante la fase de planeación se consolida la dirección del proyecto y cada uno de los planes subsidiarios. 
 
1.2.2.1. PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS: El plan  para la dirección de proyectos esboza la organización de todo el proceso de gerencia y define la cantidad de planes necesarios para el tipo de 
proyecto a desarrollar. En este caso, se hace necesario la realización de 13 planes subsidiarios. 
 
            1.2.2.1.1.1. Declaración del alcance: Se reafirma el alcance descrito en el ítem 1.2.2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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Si se detecta la necesidad de cambiar el alcance del proyecto, se requiere seguir el proceso para la 
autorización de cambios. Cualquier miembro del equipo o el Patrocinador pueden solicitar un cambio en el 
alcance. Estas solicitudes se tienen que entregar formalmente al Gerente del Proyecto por escrito. El 
Gerente tiene que revisar y analizar el cambio y puede negar la solicitud si no es pertinente o proceder con 
un análisis de costo/beneficio de implementarlo para presentarlo al Patrocinador. Si el cambio recibe la 
aprobación inicial del Gerente y del Patrocinador, se puede presentar a los Stakeholders  principales (la 
Junta Directiva) con el fin de obtener su aprobación. Una vez aprobado el cambio, el Gerente de Proyecto 
enviará una notificación oficial del cambio en el alcance al equipo del proyecto. 
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT)
Provee una descripción detallada del proyecto  con sus entregables, restricciones, exclusiones , 
suposiciones y criterios de aceptación definiendo de esta manera el trabajo que está o no está incluido en 
el alcance del proyecto y del producto.
El proyecto incluye el diseño, construcción, promoción y gerencia de un proyecto de Vivienda Multifamiliar 
con certificación LEED ®, compuesta por tres torres de 16 pisos de 224 apartamentos con sus respectivas 
zonas comunes, de acuerdo a los requerimientos del proyecto. El proyecto será aceptado una vez estén 
recibidos a satisfacción todos los apartamentos y las zonas comunes del proyecto y completado el proceso 
de la certificación. El proyecto no incluye la operación del conjunto residencial y el mantenimiento del 
mismo. En el desarrollo del proyecto se emplearán los recursos internos y externos. El proyecto se 
desarrollará en los tiempos y dentro de los costos establecidos en el cronograma y  el presupuesto del 
proyecto. Se asume actualmente que el financiamiento necesario se obtendrá por medio de la 
organización y los mecanismos financiero normalmente empleados para este tipo de proyectos. 
VERIFICACIÓN DEL ALCANCE
Indica como los entregables se van a verificar contra el alcance original y cual va a ser el proceso de su 
aceptación.
En la medida que progrese el proyecto, el Gerente tendrá que verificar los entregables intermedios con 
respecto al alcance original de acuerdo a lo definido en el Scope Statement, WBS  y el diccionario de la 
WBS. Una vez del Gerente de Proyecto haya verificado el alcance definido en el Plan del proyecto, la 
aceptación formal se podrá emitir por el Gerente del Proyecto y el Patrocinador.  El Patrocinador aceptará 
los entregables firmando el documento correspondiente:  en la fase de diseños se firmarán los planos 
arquitectónicos y cuadros de áreas correspondientes a la etapa de diseños que se está aprobando; 
durante la construcción, la aceptación formal, se registrará en el acta del comité o en el libro de obra.
CONTROL DEL ALCANCE
Define el proceso de monitoreo del estado del alcance del proyecto
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Define todo el trabajo necesario para el desarrollo del proyecto
Con el fin de delimitar todo el trabajo necesario para completar el proyecto, el trabajo se va a segregar en 
paquetes de una forma jerárquica con el fin de llegar a paquetes que no implican más de 40 horas de 
trabajo. Esto le permitirá al Gerente de Proyecto tener un manejo más exacto y eficiente del alcance del 
proyecto mientras los equipos trabajan en la ejecución de las tareas individuales. Inicialmente, el proyecto 
se dividirá en grandes fases (diseño, construcción, promoción y ventas, etc.) las cuales luego se 
subdividen en paquetes más pequeños de no más de 40 horas y no menos de 4 horas de trabajo (ver 
EDT). Adicionalmente a la EDT, se generará el diccionario EDT con un descripción detallada del trabajo 
de cada elemento, sus entregables, presupuesto y recursos. El equipo utilizará el diccionario de la WBS 
como el SOW (statement of work) para cada elemento. 
PROJECT SCOPE STATEMENT   y PRODUCT SCOPE STATEMENTPROYECTO:VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-Alcance
Revisión: RV-03
Propósito:
Involucrados Solicitar modificación del alcance.
El siguiente Plan de Gestión del Alcance establece el marco para el proyecto “Vivienda 
Multifamiliar con certificación LEED ®”, los roles y las responsabilidades con respecto al 
alcance, la definición del alcance, la verificación y las medidas de control, control de cambios 
y la WBS del proyecto. Toda acción tomada con respecto al alcance durante el ciclo de vida 
del proyecto debe utilizar el siguiente documento como lineamiento. 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE
RESPONSABILIDADES DE DEFINCIÓN DEL ALCANCE
La gerencia del alcance para este proyecto estará a cargo del Gerente de Proyecto. El alcance está 
definido en el Project Scope Statement,  Product Scope Statement, Work Breakdown Structure (WBS)  y el 
diccionario de la WBS .  El Gerente, el Patrocinador y los Stakeholders  tendrán que aprobar la 
documentación dirigida tema del alcance. Los cambios en el alcance pueden ser sugeridos por el Gerente, 
los Stakeholders , el Patrocinador o los miembros del equipo.  Para obtener una modificación en el 
alcance, una solicitud de cambio se tiene que entregar al Gerente de Proyecto por medio escrito.  Si la 
solicitud es aprobada por el Gerente, se tiene que obtener la aprobación del Patrocinador. Una vez 
obtenida la aprobación del Patrocinador, el Gerente de Proyecto tiene que actualizar la documentación 
respectiva y comunicar la naturaleza del cambio a los involucrados.  
La definición del alcance explica el proceso que desarrollo una descripción detallada del proyecto y de 
establecer sus entregables.
El alcance del proyecto fue definido por medio de la recolección de los requerimientos, basándose en una 
investigación de mercado y estudio normativo para la definición del producto y juicio de expertos para 
definir los entregables individuales.  Las principales consideraciones de alcance del proyecto se 
encuentran consignadas en el PROJECT SCOPE STATEMENT ; de igual forma, las consideraciones de 
alcance del producto se encuentran consignadas en el PRODUCT SCOPE STATEMENT . Ambos 
documentos son parte fundamental del alcance.
Define a los responsables principales del la gestión del alcance
Responsable Responsabilidades
Gerente de Proyecto
Definir el alcance, generar aprobación solicitud de modificación del alcance, 
verificar el alcance, controlar el alcance.
P
L
A
N
 
D
E
 
G
E
S
T
I
Ó
N
 
D
E
 
A
L
C
A
N
C
E
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
Patrocinador Aprobación final modificación del alcance.
1.2.2.1.1. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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1
Vivienda Multifamiliar con
Certificación LEED
1.1
Inicio
1.2
Gerencia de Proyecto
1.2.1
Inicio
1.2.1.1
Acta de Inicio
1.2.1.2
Project Charter
1.2.1.3
Mapa mental
1.2.1.4
Registro de Involucrados
1.2.1.5
Project Scope
1.2.1.6
Product Scope
1.2.2
Planeación
1.2.2.1
Plan de Dirección de
Proyecto
1.2.2.1.1
Plan de Gestión de
Alcance
1.2.2.1.1.1
Declaración del Alcance
1.2.2.1.1.2
Estructura Desagregada
de Trabajo
1.2.2.1.1.3
Diccionario de la EDT
1.2.2.1.2
Plan de Gestión de
Involucrados
1.2.2.1.2.1
Matriz de Involucrados
1.2.2.1.3
Plan de Gestión de
Tiempos
1.2.2.1.3.1
Listado de actividades
1.2.2.1.3.2
Construcción de la red
1.2.2.1.3.3
Estimación de tiempos
1.2.2.1.3.4
Cronograma
1.2.2.1.3.5
Ruta crítica
1.2.2.1.4
Plan de Gestión de Costo
1.2.2.1.4.1
Estimación de costos
1.2.2.1.4.2
EDT de costos
1.2.2.1.4.3
Presupuesto Base (Línea
base)
1.2.2.1.4.4
Curva " S "
1.2.2.1.5
Plan de Gestión de
Calidad
1.2.2.1.5.1
Análisis de precedentes
(benchmarking)
1.2.2.1.5.2
Formato Lista de
verificación
1.2.2.1.6
Plan de Recursos
Humanos
1.2.2.1.6.1
Organigrama Pedro
Gomez y Cía.
1.2.2.1.6.2
Organigrama del proyecto
1.2.2.1.6.3
Formato Matriz de Roles y
Funciones
1.2.2.1.7
Plan de Comunicaciones
1.2.2.1.7.1
Formato Matriz de
comunicaciones
1.2.2.1.7.2
Calendario de eventos
1.2.2.1.8
Plan de Gestión de
Riesgo
1.2.2.1.8.1
Mapa de riesgos
1.2.2.1.8.2
Matriz de riesgos
1.2.2.1.9
Plan de Gestión de
Adquisiciones
1.2.2.1.9.1
Formato Matriz de
adquisiciones
1.2.2.1.10
Plan de Gestión de
Integración
1.2.2.1.10.1
Sistema de control de
cambios
1.2.2.1.10.2
Lecciones aprendidas
1.2.2.1.11
Plan de Gestión
Ambiental
1.2.2.1.12
Plan de Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial
1.2.2.1.13
Plan de Gestión de
Reclamos
1.2.3
Ejecucción
1.2.3.1
Formato Listas de
aseguramiento de calidad
1.2.3.2
Información de
desempeño
1.2.3.3
Administración de
concursos, licitaciones y
cotizaciones
1.2.3.4
Formato Cuadros
comparativos
1.2.3.5
Administración de
contratos
1.2.4
 Monitoreo y Control 
1.2.4.1
Reportes de avance
1.2.4.2
Control cambios
1.2.4.3
Lecciones aprendidas
1.2.5
Cierre Administrativo y
del proyecto
1.2.5.1
Reporte final
1.2.5.2
Actas de entrega
1.2.5.3
Cierre contractual
1.2.5.4
Lecciones al cierre
1.2.5.5
Cierre administrativo
1.3
Manejo Financiero
1.3.1
Trámite y Desembolso
Avalúos
1.3.2
Trámite y Desembolso
impuesto predial lote
1.3.3
Trámite y Desembolso
impuesto Retefuente
1.3.4
Egresos por Gastos de
posventa
1.3.5
Creación Reglamento de
Propiedad Horizontal
1.3.6
Egresos por Gastos
reembolsables
1.4
Ventas
1.4.1
Ventas Aptos.  Torre 1
1.4.1.1
Comisión de ventas
1.4.1.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
1.4.1.3
Comisión Fiduciaria
1.4.1.4
Promoción y publicidad
1.4.1.5
Dotación sala de ventas
1.4.2
Ventas Aptos.  Torre 2
1.4.2.1
Comisión de ventas
1.4.2.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
1.4.2.3
Comisión Fiduciaria
1.4.2.4
Promoción y publicidad
1.4.2.5
Dotación sala de ventas
1.4.3
Ventas Aptos.  Torre 3
1.4.3.1
Comisión de ventas
1.4.3.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
1.4.3.3
Comisión Fiduciaria
1.4.3.4
Promoción y publicidad
1.4.3.5
Dotación sala de ventas
1.5
Etapa de Ingeniería y
Arquitectura
1.5.1
Estudios y Diseños
Arquitectónicos
1.5.1.1
Diseño arquitectónico y
coordinación
1.5.1.2
Diseño de AA
1.5.2
Ingeniería de Básica
1.5.2.1
Cálculos estructurales
1.5.2.2
Estudios de suelos y
topográfico
1.5.3
Ingeniería de Detalle
1.5.3.1
Diseños eléctricos
1.5.3.2
Diseños hidrosanitarios y
de gas
1.5.3.3
Estudios de seguridad
1.5.3.4
Presupuestos definitivos
por Sistemas
1.5.3.5
Programación por
Sistemas
1.5.3.6
Propiedad Horizontal
1.5.3.7
Pago Iva sobre
honorarios
1.6
Etapa de Compras
1.6.1
Adquisición de Lote
1.6.2
Licencias y Derechos
1.6.2.1
Licencia de Construcción
1.6.2.2
Derechos de Energía
1.6.2.3
Derechos de Acueducto
1.6.2.4
Medidores de Agua
1.6.2.5
Derechos de Teléfonos
1.6.2.6
Derechos de Gas
1.6.3
Compras Torre 1.
1.6.4
Compras Torre 2.
1.6.5
Compras Torre 3.
1.7
Etapa de Construcción
1.7.1
Construcción Torre 1
1.7.2
Puesta en Marcha Torre 1
1.7.3
Construcción Torre 2
1.7.4
Puesta en Marcha Torre 2
1.7.5
Construcción Torre 3
1.7.6
Puesta en Marcha 3
1.8
Terminación del Proyecto
1.2.2.1.1.2. Estructura desagregada de trabajo (EDT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La EDT para el proyecto de vivienda  multifamiliar LEED®, se construyó a partir de la desagregación de paquetes de trabajo, organizados 
por fases lógicas y que comprenden todas las actividades para su realización. Únicamente para el entregable correspondiente a la 
gerencia de proyecto y el paquete del plan para la dirección del proyecto, se desagrego en los entregables más pequeños y que se 
constituyen en los formatos, técnicas y herramientas prácticas para poder hacer todo el proceso de gerencia. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-STH
Revisión: RV-03
Propósito:
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IDENTIFICAR STAKEHOLDERS
El equipo principal, el patrocinador y el Gerente de Proyecto realizarán una sesión de lluvia de 
ideas con el fin de identificar los stakeholders del proyecto, tanto los internos como los externos. 
Los stakeholders internos pueden incluir los directores de los departamentos funcionales, los 
coordinadores, el personal de soporte de la empresa, y cualquier otro que se encuentra impactado 
por el proyecto; la lista de los stakeholders externos puede incluir proveedores, consultores, 
interventores, clientes, habitantes del sectores donde se va a desarrollar el proyecto, los 
constructores, entre otros que no se encuentran vinculados con Pedro Gómez y cía. 
Las siguientes preguntas se utilizarán para definir los stakeholders :
• Si el proyecto afecta directamente o indirectamente a esta persona o su organización. 
• Si la persona o su organización están en posición de influenciar el proyecto.
• Si la persona tiene influencia sobre alguno de los recursos del proyecto, tales como financiación, 
materiales, recursos humanos. 
• Si la persona o su organización tiene alguna capacidad especial o conocimiento especifico que 
necesita el proyecto durante cualquiera de sus fases.
• Si la persona recibe algún tipo de beneficio del proyecto.
• Si la persona puede estar en un desacuerdo con el proyecto y resistir el cambio. 
Cualquier persona que llega a encajar con por lo menos uno de los puntos mencionados, se tiene 
que considerar un involucrado del proyecto. Algunos de los stakeholders se pueden agrupar en 
las comunicaciones para facilitar el manejo.   
El Plan de Gestión de los Stakeholders  del proyecto Vivienda Multifamiliar con 
Certificación LEED ® se utilizará para identificar y clasificar temprano en el proyecto 
a los stakeholders , determinando su nivel de influencia dentro del proyecto y sus 
intereses, y de acuerdo a lo anterior definir la estrategia de comunicación con cada 
uno de ellos. Esta técnica permite mantener presentes a los stakeholders 
principales y ganar su apoyo para el proyecto en los momentos claves y disminuir 
posibles conflictos. 
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
Define el método para la identificación de los stakeholders
V 1 5
I 5 5
P 1 3
EP 2 4
Influencia 5 B
D
1 C A
1 5 Interés
Los stakeholders de los cuadrantes verdes se tienen que mantener informados.
Stakeholder Cuadrante
Nombre
Influencia 
(1-5)
Interés 
(1-5)
Mantenerlo informado sobre 
el diseño del proyecto y las 
estratégias LEED ® (no 
polución) durante la obra. 
Verde
Asegurarse que no es afectado 
negativamente por la construcción del 
nuevo proyecto.
Preocupaciones Estrategia
A
ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDERS
Una vez se definen los stakeholders , el Gerente de Proyecto los organizará de acuerdo a su nivel 
de influencia y nivel de interés utilizando la siguiente metodología:
Después de haber identificado a todo los stakeholders , el equipo de proyecto debe definir cuales 
de ellos tienen mayor influencia sobre el proyecto o se van a sentir más impactados por él. 
Se identifican estos stakeholders  para saber con cuales de ellos es necesario mantener mayor 
grado de comunicación. El Gerente de Proyecto los contactará para definir el nivel de información 
que desean mantener, frecuencia y tipo de comunicación y los intereses particulares que pueden 
tener en el proyecto.
Una vez analizada la retroalimentación de los stakeholders, el Gerente definirá la forma de 
involucrarlos en comités, reuniones de reporte de avance, reuniones con la comunidad, etc. 
STAKEHOLDERS PRINCIPALES
Define que se entiende como stakeholders  principales
Se explica cómo se analizarán los stakeholders por el equipo del proyecto
Código Empresa
Los stakeholders  que se ubican en el cuadrante rojo, se denominan "jugadores principales" y 
requieren comunicación frecuente y nivel de información alto. 
El análisis debe ir acompañado por una matriz donde se analiza el tipo de comunicación que le 
corresponde al stakeholder.
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Los stakeholders  del cuadrante azul, requieren el mínimo esfuerzo a nivel de comunicación 
mínima en el momento indicado.
Vecino D. Núñez
Inversionista F. Weiss
Proveedor Ramírez
Diseñador M. Muñoz
Al categorizar los niveles de influencia e interés de todos los stakeholders, se ubican dentro del 
siguiente mapa para definir la estratégia que aplica a cada uno de ellos.
1.2.2.1.1.3. Diccionario de la EDT: Se desarrolla en el anexo "B" 
 
1.2.2.1.2. PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS: Permite el análisis de los Stakeholders. 
1.2.2.1.2.1. Matriz de involucrados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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PROYECTO:
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-TIEMPO
Revisión: RV-03
Propósito:
Hitos o Milestones : Eventos importantes que tienen una duración 0.
Niveles de Programación: Es el nivel de detalle en que se presenta el programa. 
Valor Ganado: Metodología para monitoreo y control que es utilizado en la gestión del tiempo.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
El siguiente Plan de Gestión de Tiempo establecer los lineamientos y procedimientos necesarios, las herramientas 
y los informes que se deben realizar durante la ejecución del proyecto para su seguimiento y control, este 
procedimiento será utilizados en forma general para todos los contratista que intervengan en el proyecto.
TÉRMINOS BÁSICOS PROGRAMACIÓN Y CONTROL
DICCIONARIOS DE LA EDT
Entregable: Resultado único de la ejecución del contrato.
Especialidad: Son labores de una misma disciplina o especialidad. 
Entregable: Fase o producto para ser entregado en la ejecución o finalización del proyecto.
EDT: Estructura de Desglose del Trabajo, estructura en al cual se agrupan en forma de entregables, los cuales contemplan el alcance 
total del proyecto. Trabajo que no se contemple en la EDT esté será considerado fuera del alcance del proyecto.  
Fecha de Comienzo: Es una fecha de inicio de una actividad, el cual se puede denominado planeado, programado, temprano y tardío.
Fecha de terminación: Es una fecha de terminación de una actividad, el cual se puede denominado planeado, programado, temprano 
y tardío.
SPI: Índice de Ejecución Planeado
CPI: Índice de ejecución de Costo.
CPM: Método de la ruta Crítica, técnica usada para determinar la duración del proyecto con base en duraciones estimadas y la 
secuencias o relaciones entre ellas y la ruta critica es la que tenga menor cantidad o holgura cero (0), cualquier elemento que afecte la 
ruta critica este desvía la finalización del proyecto. 
Descripción de Actividad: Describe en una frase corta el alcance de la tarea, entregable, etapas o fases.
Duración: Es el tiempo de dedicación que se requiere para ejecutar una actividad u elemento de un proyecto. Y debe estar conforme 
con el plazo contractual.
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
Actividad: Son los entregables que se presentan en forma de etapas, fase o tareas que se desarrollan durante la ejecución del 
proyecto, estas se deben darle una asignación en tiempo, costo y asignación de recursos.
Alcance: Son los trabajos que ejecutaran para por llegar o cumplir con el objetivo del proyecto.
Ciclo de vida del proyecto: son las diferentes etapas que se encuentran dentro de un proyecto. 
Contrato: un acuerdo Jurídico entre dos personas, en las cuales se generan obligaciones y que se celebra para dar inicio a un 
proyecto.  
Control: son técnicas las cuales utilizan herramientas para poder evaluar el comportamiento real del proyecto y compáralo con la línea 
base aprobada.
Curva-S: Es herramienta visual la cual muestra en forma grafica los costos acumulados en función del tiempo. Se denomina así la 
forma que genera en forma de “S” de la curva de un proyecto el cual comienza lentamente, acelera y finalmente decae.
CPTP: Costo Programado del Trabajo Programado
CPTR: Costo Programado del Trabajo Realizado.
CATR: Costo Actual del Trabajo Realizado
-
-
-
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Coordinador Departamento de 
Construcción
Responsable de la planificación y seguimiento integral de gestión de tiempo de acuerdo con los 
objetivos e informes de este plan.
Responsable de la planeación, monitoreo y control del Proyecto
Responsable de  Colaborar con la información correspondiente al monitoreo del proyecto
Responsable de  Colaborar con la información correspondiente al monitoreo del proyecto
PLANIFICACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Se establece que el Método a utilizar es el de Valor Ganado
Los contratistas deben presentar informes semanales, mensuales y de ser necesarios los informes diarios los 
cuales serán solicitados por la interventoría.
Conocer recursos Mano de obra y equipos los cuales serán necesarios para la ejecución de la obra.
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE TIEMPO
Los informes deberá realizados por los contratistas, los cuales estos se verificaran en campo por la interventoría asignada.
Reprogramación del Cronograma cuando por razón de cambios por fuerza mayor en el alcance de los trabajos contratados. Como 
pueden ser variación de los plazos, cambios de alcance.
Informe Semanal y el informe mensual debe contener como mínimo la siguiente información:
Cuadro resumen mostrado las desviaciones resumidas conforme a los niveles de EDT.
Cuadro de control, donde se incluya el avance de la obra en función del tiempo y el costo por actividades.
Define el proceso que se tiene que aplicar para el monitoreo y control del proyecto
Define los procesos que se tienen que aplicar para garantizar el control del Plan de Gestión del tiempo.
ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TIEMPO
diagrama de Gantt. 
Curva "S", Programado Vs Ejecutado 
Presentación de Histograma de Mano de obra, Histograma de Equipos de construcción. Programado Vs Ejecutado 
Los contratista deberán realizar los informes para realizar reuniones de seguimiento y control para cada semana. Este deberá ser 
verificado por la interventoría asignada.
CONTROL DE LA GESTION DEL TIEMPO
Análisis de la ruta critica.
Fechas de Inicio y Final tanto para los entregables como las actividades
Holguras
Relaciones tanto de precedencia como sucesoras
Hitos de compras
Calendarios utilizados
Ruta crítica
Presentación de Cronograma: Cada uno de los contratista deberá presentar cronograma de actividades con su línea base 
debidamente aprobada y que estén alineados con el Cronograma Principal del Proyecto.
Debe tener como mínimo la siguiente información:
EDT - Estructura de desglose de trabajo
Nombre de las actividades
Gerente del Proyecto 
Coordinador Departamento de 
Planeación y Control
Coordinador Departamento de 
Diseño
Definición de los informes 
Cargo Responsabilidades
Define los objetivos principales del Plan de Gestión de Tiempo
Define quién dentro de la organización va a participar en los procesos de calidad
RESPONSABILIDADES DE CALIDAD
1.2.2.1.3. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PREDECESORAS SUCESORAS
1 PROYECTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR LEED
1.1    Inicio 19FC+1 día;38;8;4;16;53;13;12;7
1.2 Gerencia de Proyecto
1.2.1 Desarrollar acta de Constitución de Proyecto 2 5
1.2.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 4 39;9CC;6;7;8
1.2.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del proyecto 5 72
1.2.4 Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto (interventoria) 2;5 72
1.2.5 Certificación Sistema LEED 2;5 72
1.2.6  Realizar el Control integrado de cambios 5CC 10FC-80 días;14FC-10 días
1.2.7 Cerrar Proyecto 9FC-80 días;16FF;15FF;17FF 72
1.3 Manejo Financiero
1.3.1  Avalúos 2 66FF
1.3.2 Impuesto predial lote 2 66FF
1.3.3 Impuesto Retefuente 9FC-10 días 66FF
1.3.4 Gastos de posventa 61FF 10FF;66FF
1.3.5 Reglamento de Propiedad Horizontal 2 10FF;66FF
1.3.6 Gastos reembolsables 61FF 10FF;66FF
1.4 Ventas
1.4.1 Ventas Aptos. Torre 1 2FC+1 día 25CC+180 días
1.4.1.1 Comisión de ventas 61CC 65FF-58%;21CC;24CC
1.4.1.2 Gastos reembolsables Ventas 20CC 65FF-50%;22CC;66
1.4.1.3 Comisión Fiduciaria 21CC 65FF;23CC;66
1.4.1.4 Promoción y publicidad 22CC 65FF;66
1.4.1.5 Dotación sala de ventas 20CC 30
1.4.2 Ventas Aptos. Torre 2 19CC+180 días 31CC+180 días
1.4.2.1 Comisión de ventas
1.4.2.2 Gastos reembolsables Ventas
1.4.2.3 Comisión Fiduciaria
1.4.2.4 Promoción y publicidad
1.4.2.5 Dotación sala de ventas
1.4.3  Ventas Aptos. Torre 3 25CC+180 días
1.4.3.1 Comisión de ventas 63CC 69FF-58%;33CC;70
1.4.3.2 Gastos rembolsables Ventas 32CC 34CC;70;69FF
1.4.3.3 Comisión Fiduciaria 33CC 35CC;70;69FF
1.4.3.4 Promoción y publicidad 34CC 36CC;70;69FF
1.4.3.5 Dotación sala de ventas 35CC;30 72
1.5 Etapa de Ingeniería y Arquitectura
1.5.1 Estudios y Diseños Arquitectónicos 2
1.5.1.1 Diseño arquitectónico y coordinación 5 42CC+20 días;40CC;45FC-18 
días;48;50FC+2 días;551.5.1.2 Diseño de AA 39CC 42FF;55
1.5.2 Ingeniería de Básica
1.5.1.3 Cálculos estructurales 39CC+20 días;40FF 43CC;48;55;61FC+30 días
1.5.1.4 Estudio de suelos y topográfico 42CC 55
1.5.3 Ingeniería de Detalle
1.5.3.1 Diseño eléctrico 39FC-18 días 46CC;55
1.5.3.2 Diseño hidrosanitario y de gas 45CC 47CC;55
1.5.3.3 Estudio de seguridad 46CC 65
1.5.3.4 Presupuesto 39;42 49;51
1.5.3.5 Programación 48 50
1.5.3.6 Propiedad Horizontal 39FC+2 días;49 51
1.5.3.7 Pago Iva sobre honorarios 48;50 65
1.6 Etapa de Compras
1.6.1 Adquisición de Lote 2 55
1.6.2 Licencias y Derechos
1.6.2.1 Licencia de Construcción 39;40;42;43;45;46;53 56
1.6.2.2 Derechos de Energía 55 57CC
1.6.2.3 Derechos de Acueducto 56CC 58CC
1.6.2.4 Medidores de Agua 57CC 59CC
1.6.2.5 Derechos de Teléfonos 58CC 60CC
1.6.2.6 Derechos de Gas 59CC 65FF
1.6.3 Inicio Compras Torre 1. 42FC+30 días 65CC+5 días;20CC;17FF;15FF
1.6.4 Inicio Compras Torre 2. 66CC+31 días 67CC+5 días;26CC
1.6.5 Inicio Compras Torre 3. 66CC+300 días 69FC-360 días;32CC
1.7 Etapa de Construcción
1.7.1 Construcción Torre 1 61CC+5 días;20FF-58%;21FF-
50%;22FF;23FF;60FF;47;51
66
1.7.2 Puesta en Marcha Torre 1 65;21; 2;23;16 F;12 F;13FF;14FF;15FF;17FF 62CC+31 días;63CC+300 días
1.7.3 Construcción Torre 2 62CC+5 días;26FF-58%;27FF+136 días;28FF+136 
días;29FF+136 días
68FC+1 día
1.7.4 Puesta en Marcha Torre 2 67FC+1 día;2 ;27;28;29 69CC
1.7.5 Construcción Torre 3 63FC-360 días;32FF-58%;68CC;33FF;34FF;35FF 70FC+1 día
1.7.6 Puesta en Marcha 3 69FC+1 día;32;33;34;35 71
1.8 Cierre Administrativo y del proyecto 70 72
1.9 Terminación del Proyecto 71;10;36;6;7;8
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 PROYECTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR LEED
1.1    Inicio
1.2 Gerencia de Proyecto
1.2.1 Desarrollar acta de Constitución de Proyecto
1.2.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
1.2.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del proyecto
1.2.4 Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto (interventoria)
1.2.5 Certificación Sistema LEED
1.2.6  Realizar el Control integrado de cambios
1.2.7 Cerrar Proyecto
1.3 Manejo Financiero
1.3.1  Avalúos
1.3.2 Impuesto predial lote
1.3.3 Impuesto Retefuente
1.3.4 Gastos de posventa
1.3.5 Reglamento de Propiedad Horizontal
1.3.6 Gastos reembolsables
1.4 Ventas
1.4.1 Ventas Aptos. Torre 1
1.4.1.1 Comisión de ventas
1.4.1.2 Gastos reembolsables Ventas
1.4.1.3 Comisión Fiduciaria
1.4.1.4 Promoción y publicidad
1.4.1.5 Dotación sala de ventas
1.4.2 Ventas Aptos. Torre 2
1.4.2.1 Comisión de ventas
1.4.2.2 Gastos reembolsables Ventas
1.4.2.3 Comisión Fiduciaria
1.4.2.4 Promoción y publicidad
1.4.2.5 Dotación sala de ventas
1.4.3  Ventas Aptos. Torre 3
1.4.3.1 Comisión de ventas
1.4.3.2 Gastos rembolsables Ventas
1.4.3.3 Comisión Fiduciaria
1.4.3.4 Promoción y publicidad
1.4.3.5 Dotación sala de ventas
1.5 Etapa de Ingeniería y Arquitectura
1.5.1 Estudios y Diseños Arquitectónicos
1.5.1.1 Diseño arquitectónico y coordinación
1.5.1.2 Diseño de AA
1.5.2 Ingeniería de Básica
1.5.1.3 Cálculos estructurales
1.5.1.4 Estudio de suelos y topográfico
1.5.3 Ingeniería de Detalle
1.5.3.1 Diseño eléctrico
1.5.3.2 Diseño hidrosanitario y de gas
1.5.3.3 Estudio de seguridad
1.5.3.4 Presupuesto
1.5.3.5 Programación
1.5.3.6 Propiedad Horizontal
1.5.3.7 Pago Iva sobre honorarios
1.6 Etapa de Compras
1.6.1 Adquisición de Lote
1.6.2 Licencias y Derechos
1.6.2.1 Licencia de Construcción
1.6.2.2 Derechos de Energía
1.6.2.3 Derechos de Acueducto
1.6.2.4 Medidores de Agua
1.6.2.5 Derechos de Teléfonos
1.6.2.6 Derechos de Gas
1.6.3 Inicio Compras Torre 1.
1.6.4 Inicio Compras Torre 2.
1.6.5 Inicio Compras Torre 3.
1.7 Etapa de Construcción
1.7.1 Construcción Torre 1
1.7.2 Puesta en Marcha Torre 1
1.7.3 Construcción Torre 2
1.7.4 Puesta en Marcha Torre 2
1.7.5 Construcción Torre 3
1.7.6 Puesta en Marcha 3
1.8 Cierre Administrativo y del proyecto
1.9 Terminación del Proyecto
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1.2.2.1.3.1. Listado de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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Vivienda Multifamiliar con Certificación LEED
Gerencia de Proyecto
Inicio
Planeación
Plan de Dirección de Proyecto
Plan de Gestión de Alcance
Plan de Gestión de Involucrados
Plan de Gestión de Tiempos
Plan de Gestión de Costo
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Recursos Humanos
Plan de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgo
Plan de Gestión de Adquisiciones
Plan de Gestión de Integración
Ejecucción
 Monitoreo y Control 
Cierre Administrativo y del proyecto
Manejo Financiero
Ventas
Ventas Aptos.  Torre 1
Ventas Aptos.  Torre 2
Ventas Aptos.  Torre 3
Etapa de Ingeniería y Arquitectura
Estudios y Diseños Arquitectónicos
Ingeniería de Básica
Ingeniería de Detalle
Etapa de Compras
Licencias y Derechos
Etapa de Construcción
2
5 6 7
8 9 10
14 15
16
18
20 21 22 23 24
26 27 28 29
3132
34 35 36
38 39
41 42
44
46 47
51
52
54
55 56
57
58
60
61
62
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
97
98
10
0
10
1
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
1
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
3
12
4
12
5
12
6
12
7
12
8
12
9
Inicio
Acta de Inicio Project Charter Mapa mental
Registro de
Involucrados
Project Scope Product Scope
Declaración del
Alcance
Estructura
Desagregada de
Trabajo
Diccionario de la EDT
Matriz de Involucrados
Listado de actividades Construcción de la red Estimación de tiempos Cronograma Ruta crítica
Estimación de costos EDT de costos
Presupuesto Base
(Línea base)
Curva " S "
Análisis de
precedentes
(benchmarking)
Formato Lista de
verificación
Organigrama Pedro
Gomez y Cía.
Organigrama del
proyecto
Formato Matriz de
Roles y Funciones
Formato Matriz de
comunicaciones
Calendario de eventos
Mapa de riesgos Matriz de riesgos
Formato Matriz de
adquisiciones
Sistema de control de
cambios
Lecciones aprendidas
Plan de Salud
Ocupacional y
Seguridad Industrial
Plan de Gestión de
Reclamos
Formato Listas de
aseguramiento de
calidad
Información de
desempeño
Administración de
concursos, licitaciones
y cotizaciones
Formato Cuadros
comparativos
Administración de
contratos
Reportes de avance
Control cambios
Lecciones aprendidas
Reporte final
Actas de entrega
Cierre contractual
Lecciones al cierre
Cierre administrativo
Trámite y Desembolso
Avalúos
Trámite y Desembolso
impuesto predial lote
Trámite y Desembolso
impuesto Retefuente
Egresos por Gastos de
posventa
Creación Reglamento
de Propiedad
Horizontal
Egresos por Gastos
reembolsables
Comisión de ventas
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
Comisión Fiduciaria
Promoción y
publicidad
Dotación sala de
ventas
Comisión de ventas
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
Comisión Fiduciaria
Promoción y
publicidad
Dotación sala de
ventas
Comisión de ventas
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
Comisión Fiduciaria
Promoción y
publicidad
Dotación sala de
ventas
Diseño arquitectónico y
coordinación
Diseño de AA
Cálculos estructurales
Estudios de suelos y
topográfico
Diseños eléctricos
Diseños hidrosanitarios
y de gas
Estudios de seguridad
Presupuestos
definitivos por
Sistemas
Programación por
Sistemas
Propiedad Horizontal Pago Iva sobre
honorarios
Adquisición de Lote
Licencia de
Construcción
Derechos de Energía Derechos de Acueducto Medidores de Agua Derechos de Teléfonos
Derechos de Gas
Compras Torre 1.
Compras Torre 2. Compras Torre 3.
Construcción Torre 1 Puesta en Marcha
Torre 1
Construcción Torre 2 Puesta en Marcha
Torre 2
Construcción Torre 3 Puesta en Marcha 3
Terminación del
Proyecto
1.2.2.1.3.2. Construcción de la red: Se realiza con la ayuda del programa WBS SCHEDULE PRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1.3.3. Estimación de tiempos: Para todos los tiempos de duración de las actividades se toma la base de datos de la organización Pedro Gómez y Cía. 
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1.2.2.1.3.4. Cronograma: Se realiza con la ayuda del programa MS PROJECT.  
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Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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1.2.2.1.3.5. Ruta crítica: La ruta crítica permite establecer la duración total del proyecto y sobre la cual concentrar el mayor esfuerzo para que el proyecto se desarrolle en el tiempo, costo y alcance 
estimados. En el programa MS PROJECT se identifica con color rojo. 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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PROYECTO:
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-Costo
Revisión: RV-03
Propósito:
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
Define los objetivos principales del Plan de Gestión de Costo
CATR: Costo Actual del Trabajo Realizado
SPI: Índice de Ejecución Planeado
CPI: Índice de ejecución de Costo.
Hitos o Milestones : Eventos importantes que tienen una duración 0.
Niveles de Programación: Es el nivel de detalle en que se presenta el programa. 
Valor Ganado: Metodología para monitoreo y control que es utilizado en la gestión del tiempo 
y/o Costo.
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TÉRMINOS BÁSICOS DE GESTIÓN  DEL COSTO
Indicar los procesos necesarios para asegurar que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado, precisar los términos de la gestión de costo, 
presentar los indicadores y métricas para evaluar el estado financiero y 
económico del proyecto (Método del Valor Ganado). 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Se establece que el Método a utilizar es el de Valor Ganado
Los contratistas deben presentar informes semanales, mensuales y de ser necesarios los 
informes diarios los cuales serán solicitados por la interventoría.
Conocer los costos planificados dentro de la EDT los cuales serán necesarios para el monitoreo 
y control de la ejecución de la obra.
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE COSTO
Costo: Es el valor en pesos colombianos de los insumos para la elaboración del producto, el 
cual podría estar compuesto por mano de obra, materiales y/o equipos los cuales también se 
pueden presentar de manera individual.
Presupuesto: Es la suma de cada uno delos costos para la elaboración del producto.
Flujo de caja: Este representa los costos en función del tiempo (Ver Flujo de Caja del Proyecto)
Control: se utilizará el método del valor ganado para poder evaluar el comportamiento real del 
proyecto y compáralo con la línea base aprobada.
CPTP: Costo Programado del Trabajo Programado
CPTR: Costo Programado del Trabajo Realizado.
Elaborado por:
Jaime Soler Cargo Responsabilidades
Los informes deberán realizados por los contratistas, los cuales estos se verificaran en campo
por la interventoría asignada.
Reprogramación de los Costos cuando por razón de cambios por fuerza mayor en el alcance de
los trabajos contratados. Como pueden ser variación de los plazos, cambios de alcance.
Calendarios utilizados
Cuadro resumen mostrado las desviaciones de los costos resumidas conforme a los 
niveles de EDT.
Presentación de Los Costos: Cada uno de los contratistas deberá presentar costos por 
actividad con su línea base debidamente aprobada y que estén alineados con la EDT del 
Proyecto.
Debe tener como mínimo la siguiente información:
EDT - Estructura de desglose de trabajo
Nombre de las actividades  y su costo correspondiente
Fechas de Inicio y Final tanto para los entregables como las actividades
Hitos de compras
Responsable de  Colaborar con la información correspondiente al 
monitoreo del proyecto
DEFINICIÓN DE LOS INFORMES
ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COSTO
CONTROL DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO
Define el proceso que se tiene que aplicar para el monitoreo y control del proyecto
En el informe explicar el Indicador CPI
Los contratistas deberán realizar los informes para realizar reuniones de seguimiento y control 
para cada semana. Este deberá ser verificado por la interventoría asignada.
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Define quién dentro de la organización va a participar en los procesos de calidad
RESPONSABILIDADES DE COSTOS
Responsable de la planificación y seguimiento integral de gestión 
de Costo de acuerdo con los objetivos e informes de este plan.
Responsable de la planeación, monitoreo y control del Proyecto
Responsable monitoreo y control de Costos del Proyecto
Gerente del Proyecto 
Coordinador Departamento 
de Planeación y Control
Coordinador Departamento 
de Costo
Define los procesos que se tienen que aplicar para garantizar el control del Plan de Gestión del 
tiempo.
Cuadro de control, donde se incluya el costo de la obra por actividad en función del 
tiempo 
Curva Costos Programado Vs Ejecutado 
Informe Semanal y el informe mensual debe contener como mínimo la siguiente información:
Coordinador Departamento 
de Construcción
Coordinador Departamento 
de Diseño
Responsable de  Colaborar con la información correspondiente al 
monitoreo del proyecto
1.2.2.1.4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.1.4.1. Estimación de costos: Las estimaciones de costos se realizan con base en los datos históricos de la organización e indicados en el estudio técnico. 
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1
Vivienda Multifamiliar con
Certificación LEED
$ 53.877.946.522
1.1
COSTO INDIRECTO
$ 6.348.873.651
1.1.1
Inicio
$ 0
1.1.2
Gerencia de Proyecto
$ 2.522.953.204
1.1.2.1
Inicio
$ 11.180.340
1.1.2.1.1
Acta de Inicio
$ 1.677.051
1.1.2.1.2
Project Charter
$ 1.863.390
1.1.2.1.3
Mapa mental
$ 2.795.085
1.1.2.1.4
Registro de Involucrados
$ 1.118.034
1.2.1.5
Project Scope
$ 1.863.390
1.2.1.6
Product Scope
$ 1.863.390
1.1.2.2
Planeación
$ 163.901.693
1.1.2.3
Ejecucción
$ 972.689.464
1.1.2.3.1
Formato Listas de
aseguramiento de calidad
$ 97.268.950
1.1.2.3.2
Información de
desempeño
$ 534.979.193
1.1.2.3.3
Administración de
concursos, licitaciones y
cotizaciones
$ 243.172.371
1.1.2.3.4
Formato Cuadros
comparativos
$ 48.634.475
1.1.2.3.5
Administración de
contratos
$ 48.634.475
1.1.2.4
 Monitoreo y Control 
$ 1.319.280.011
1.1.2.4.1
Reportes de avance
$ 923.496.001
1.1.2.4.2
Control cambios
$ 329.820.011
1.1.2.4.3
Lecciones aprendidas
$ 65.963.999
1.1.2.5
Cierre Administrativo y
del proyecto
$ 55.901.696
1.1.2.5.1
Reporte final
$ 13.975.424
1.1.2.5.2
Actas de entrega
$ 27.950.848
1.1.2.5.3
Cierre contractual
$ 8.385.254
1.1.2.5.4
Lecciones al cierre
$ 2.795.085
1.1.2.5.5
Cierre administrativo
$ 2.795.085
1.1.3
Manejo Financiero
$ 973.099.034
1.1.3.1
Trámite y Desembolso
Avalúos
$ 10.000.000
1.1.3.2
Trámite y Desembolso
impuesto predial lote
$ 118.366.674
1.1.3.3
Trámite y Desembolso
impuesto Retefuente
$ 50.000.003
1.1.3.4
Egresos por Gastos de
posventa
$ 676.732.362
1.1.3.5
Creación Reglamento de
Propiedad Horizontal
$ 10.000.000
1.1.3.6
Egresos por Gastos
reembolsables
$ 107.999.995
1.1.4
Ventas
$ 2.852.821.413
1.1.4.1
Ventas Aptos.  Torre 1
$ 950.940.471
1.1.4.1.1
Comisión de ventas
$ 748.369.167
1.1.4.1.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
$ 37.152.000
1.1.4.1.3
Comisión Fiduciaria
$ 2.412.136
1.1.4.1.4
Promoción y publicidad
$ 149.673.835
1.1.4.1.5
Dotación sala de ventas
$ 13.333.333
1.1.4.2
Ventas Aptos.  Torre 2
$ 950.940.471
1.1.4.2.1
Comisión de ventas
$ 748.369.167
1.1.4.2.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
$ 37.152.000
1.1.4.2.3
Comisión Fiduciaria
$ 2.412.136
1.1.4.2.4
Promoción y publicidad
$ 149.673.835
1.1.4.2.5
Dotación sala de ventas
$ 13.333.333
1.1.4.3
Ventas Aptos.  Torre 3
$ 950.940.471
1.1.4.3.1
Comisión de ventas
$ 748.369.167
1.1.4.3.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
$ 37.152.000
1.1.4.3.3
Comisión Fiduciaria
$ 2.412.136
1.1.4.3.4
Promoción y publicidad
$ 149.673.835
1.1.4.3.5
Dotación sala de ventas
$ 13.333.333
1.2
COSTO DIRECTO
$ 47.529.072.871
1.2.1
Etapa de Ingeniería y
Arquitectura
$ 931.844.821
1.2.1.1
Estudios y Diseños
Arquitectónicos
$ 619.248.014
1.2.1.1.1
Diseño arquitectónico y
coordinación
$ 609.248.014
1.2.1.1.2
Diseño de AA
$ 10.000.000
1.2.1.2
Ingeniería de Básica
$ 178.013.801
1.2.1.2.1
Cálculos estructurales
$ 148.013.801
1.2.1.2.2
Estudios de suelos y
topográfico
$ 30.000.000
1.2.1.3
Ingeniería de Detalle
$ 134.583.006
1.2.1.3.1
Diseños eléctricos
$ 20.000.000
1.2.1.3.2
Diseños hidrosanitarios y
de gas
$ 20.000.000
1.2.1.3.3
Estudios de seguridad
$ 10.000.000
1.2.1.3.4
Presupuestos definitivos
por Sistemas
$ 10.440.000
1.2.1.3.5
Programación por
Sistemas
$ 10.440.000
1.2.1.3.6
Propiedad Horizontal
$ 5.000.000
1.2.1.3.7
Pago Iva sobre
honorarios
$ 58.703.006
1.2.2
Etapa de Compras
$ 36.604.264.232
1.2.2.1
Adquisición de Lote
$ 6.700.000.000
1.2.2.2
Licencias y Derechos
$ 1.901.167.905
1.2.2.2.1
Licencia de Construcción
$ 1.896.637.905
1.2.2.2.2
Derechos de Energía
$ 780.000
1.2.2.2.3
Derechos de Acueducto
$ 600.000
1.2.2.2.4
Medidores de Agua
$ 1.050.000
1.2.2.2.5
Derechos de Teléfonos
$ 1.050.000
1.2.2.2.6
Derechos de Gas
$ 1.050.000
1.2.2.3
Compras Torre 1.
$ 9.317.968.762
1.2.2.4
Compras Torre 2.
$ 10.240.282.050
1.2.2.5
Compras Torre 3.
$ 8.444.845.515
1.2.3
Etapa de Construcción
$ 9.992.963.818
1.2.3.1
Construcción Torre 1
$ 3.325.136.749
1.2.3.2
Puesta en Marcha Torre 1
$ 0
1.2.3.3
Construcción Torre 2
$ 3.654.266.186
1.2.3.4
Puesta en Marcha Torre 2
$ 0
1.2.3.5
Construcción Torre 3
$ 3.013.560.883
1.2.3.6
Puesta en Marcha 3
$ 0
1.2.4
Terminación del Proyecto
$ 0
1.2.2.1.4.2. Estructura desagregada de costos: Se presenta una estructura de costos por entregable.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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1.2.2.1.4.3. Presupuesto base (Línea base)  
El presupuesto base es de $53.877.946.522 con una reserva de contingencia de $4.717.794.652       1.2.2.1.4.4. Programa de erogaciones (Curva S) 
y que es la suma del costo unitario de todos los paquetes de trabajo estimados en la Estructura  
Desagregada del Trabajo (EDT)  y  consignados en la Estructura Desagregada de Costos (EDC).  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
 
La curva “S” nos muestra la línea base de presupuesto, cada punto nos reporta el costo planeado en un período determinado de tiempo. Una vez se inicie el proyecto y se desee realizar el control 
en una fecha determinada, se realiza la comparación entre la línea base (Valor planeado) y la línea  del  valor ejecutado. Las diferencias entre ambas líneas nos permiten identificar las variaciones 
en tiempo o en costo y tomar las medidas pertinentes. 
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PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-CAL
Revisión: RV-03
Propósito:
POLÍTICA DE CALIDAD
Define en términos generales la política de calidad de la organización.
OBJETIVOS DE CALIDAD
-
-
-
-
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El proyecto se va manejar dentro de los lineamientos de la política de gestión de calidad de Pedro Gómez y Cía.  
y definida desde la estructura de la organización de la siguiente manera. 
El departamento de auditoria es un ente de la organización y que rinde cuentas directamente a la presidencia 
en cuanto a los procesos y la actividad económica de la organización.
Al departamento de Auditoria está adscrita la oficina de control de calidad y encargada directamente de 
coordinar todo lo referente a políticas, control  y monitoreo de  todos los procesos de cada una de las 
dependencias de la organización.
El siguiente plan de gestión de calidad establece la forma en la cual el  equipo de proyecto 
realizará el manejo de las prácticas, métodos y secuencia de actividades relacionados con la 
calidad en el desarrollo de los estudios, diseños, construcción y promoción de un proyecto de 
vivienda multifamiliar bajo la certificación LEED. 
La Junta directiva define el plan estratégico de La compañía y de la cual se desprende el portafolio, 
programas y proyectos y que se alinean con la misión : "un mejor modo de vivir"
Define los objetivos principales del Plan de Calidad
Cumplimiento con todas la normativa nacional vigente relacionada con los temas de diseño, 
construcción, legales y ambientales;
Cumplimiento con los estándares LEED;
Cumplimiento con los objetivos generales y específicos del proyecto;
Cumplimiento con la norma ISO 9004 de gestión de calidad.
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
RESPONSABILIDADES DE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Interventor
Responsable de la gestoría de la construcción y también recibir a satisfacción las 
obras ejecutadas por los contratistas. 
Responsable de la selección de las empresas para la realización de la 
construcción del proyecto de acuerdo a las políticas de calidad establecidas.
Coordinador Departamento 
de Construcción
Cronograma:
Estándares del producto final:
Presupuesto:
Define las pautas de calidad
PLANIFICACIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
A cada  contratista que  ejecutá la construcción del proyecto se le entregará los planos constructivos 
arquitectónicos y urbanos, los estudios y diseños técnicos, y todas las especificaciones necesarias para la 
comprensión total del proyecto. El contratista tiene la obligación de seguir los planos y diseños con 100% de 
exactitud.
La compañía establece mecanismos de selección y contratación rigurosa de las firmas consultoras de diseño y 
con experiencia certificada con el fin de garantizar el cumplimiento de los estudios y diseños con los parámetros 
de calidad establecidos en la política de calidad de la organización y de la normatividad vigente en la materia.
Define el proceso que se tiene que aplicar para el aseguramiento de la calidad del proyecto
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Define quién dentro de la organización va a participar en los procesos de calidad
Gerente del Proyecto 
Responsable de la planificación y seguimiento integral de gestión de calidad del 
proyecto de acuerdo a las políticas de calidad indicadas en el Plan de Calidad.
Coordinador Departamento 
de Diseño
Responsable de la selección de las empresas para la realización de los estudios y 
diseños de acuerdo a las políticas de calidad establecidas.
Para realizar control de calidad se contratará interventoría por la duración de toda la construcción del proyecto. 
La interventoría tendrá la obligación de hacer una acompañamiento constante del proceso constructivo y realizar 
informes semanales de la calidad a gerencia del proyecto. Los diseños y especificaciones entregados al 
constructor y al interventor sirven de base para el rechazo o aceptación de un producto o fase parcial o total. La 
interventoría tiene la obligación de exigir un cumplimiento de 100% de los diseños y las especificaciones 
entregadas. 
Define los procesos que se tienen que aplicar para garantizar el control de la calidad del proyecto
Se debe garantizar un cumplimiento del cien por ciento de la normativa aplicable.
Se tiene que garantizar el cumplimiento del presupuesto con una desviación no mayor de cinco (5) porciento con 
respecto a lo programado. 
Se tiene que garantizar el cumplimiento del cronograma con una desviación no mayor de cinco (5) porciento con 
respecto a lo programado. 
El producto final tiene que cumplir en el cien porciento con los diseños y las especificaciones entregados al 
constructor y al interventor. 
Cien porciento de las quejas y reclamos se tiene que revisar en tres (3) días hábiles desde el momento de su 
recepción.. Cien porciento de las quejas justificadas se tienen que atender en un tiempo no mayor a siete (7) 
días hábiles.
Satisfacción del cliente:
Auditor Asegurar los procesos de calidad.
Estudios y Diseños:
Cumplimiento normativo y legal:
Cargo Responsabilidades
1.2.2.1.5. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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PROYECTO:
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-R.Humano
Revisión: RV-03
Propósito:
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
Para el exitoso funcionamiento del proyecto, es importante delimitar los roles y las responsabilidades de los miembros del 
equipo, sin embargo  debido a estar insertado en el ámbito de Pedro Gómez y Cía., una organización matricial, el gerente se 
estará apoyando en los diferentes departamentos y sus equipos (Coordinación de Diseños, Gerencia de Construcción,  con el 
fin de lograr los objetivos del proyecto. El gerente no selecciona su equipo dentro de la organización -  las responsabilidades 
están asignadas a los departamentos funcionales y a los miembros de estos departamentos. La única persona exclusivamente 
dedicada al proyecto es el Gerente de Proyecto.
El siguiente Plan de Recursos Humanos del proyecto “Vivienda Multifamiliar con Certificación LEED® ” es una 
herramienta dirigida a ayudar con la gestión de los recursos humanos durante el ciclo de vida del proyecto. El 
propósito del Plan de Recursos Humanos que el recurso humano contratado cuenta con el conocimiento y 
capacidades necesarias para realizar de una forma exitosa las actividades asignadas dentro del proyecto. 
Responsable por el éxito del proyecto vivienda multifamiliar con certificación LEED ®. El 
gerente de proyecto autoriza todos los movimientos financieros del proyecto. El gerente 
también es responsable de validar que las actividades que hacen parte del alcance del 
proyecto están de acuerdo a los criterios de aceptación establecidos. El Gerente será 
responsable de reportar el avance del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Comunicaciones. El Gerente evaluará el desempaño de los miembros del equipo y se lo 
informará a los Directores o Gerentes de los Departamentos funcionales. El Gerente es 
responsable de definir la asignación de las tareas dentro de los departamentos 
funcionales. El Gerente debe tener las siguientes habilidades y conocimientos: liderazgo, 
capacidades gerenciales, manejo de presupuesto, programación, ser buen comunicador. 
Gerente de Proyecto
VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Departamento Jurídico Asesoría Jurídica
Gerencia de Construcciones Elaboración de presupuesto de Obra y Coordinación de la Construcción
Departamento de Diseño Coordinación de estudios y diseños
Departamento Comercial Promoción y Ventas
Departamento Contable Contabilidad 
Cargo Responsabilidades
El proyecto se apoyará en las siguientes áreas funcionales de la organización:
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
Define los roles dentro del proyecto
Project Manager
Departamento de 
Diseño
Departamento 
Comercial
Departamento de 
Construcción
Departamento de 
Contabilidad
A R R C
A R C C
A C R I
A C C R
A C C C R
Convenciones: 
R – Responsable for completing the work
A – Accountable for ensuring task completion/sign off
C – Consulted before any decisions are made
I – Informed of when an action/decision has been made
Adquisición de Recurso Humano:
GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
La siguiente matriz RACI muestra la relación entre las tareas y los diferentes departamentos o miembros del equipo. Cualquier 
cambio en las responsabilidades se tiene que revisar y aprobar por el gerente de proyecto. Cualquier cambio propuesto debe 
ser revisado, aprobado y los cambios se tienen que documentar y ser informados a los miembros del equipo. 
Explica la distribución de las responsabilidades
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Dentro del ámbito de la organización no existe una política de reconocimiento de los logros de un proyecto individual. Sin 
embargo, el proyecto contribuirá al desempeño general de la empresa el cual define el bono de fin de año.
El Gerente de Proyecto evaluará y comunicará las expectativas con respecto al trabajo a ejecutar a los directores de los 
departamentos funcionales. Durante el ciclo de vida él evaluará el trabajo y lo retroalimentará a los directores funcionales. Los 
directores funcionales serán los responsables de realizar una evaluación formal de los miembros de su equipo involucrados en 
el proyecto. 
Los miembros del equipo pertenecen a los departamentos funcionales de la organización y son seleccionados y gestionados por 
sus respectivos directores funcionales y normalmente no reciben entrenamiento dentro del ámbito de los proyectos. Sin 
embargo, debido a la naturaleza novedosa del proyecto, por ser un proyecto con un enfoque ambiental dentro del marco de un 
proceso de certificación LEED®, se debe organizar una capacitación general para todos los miembros del equipo con la 
posibilidad de extenderla a resto de la empresa. Realizar dicha capacitación se debe incluir en los alcances del asesor externo 
en el tema LEED®. 
Los recursos internos al proyecto se requieren durante todo el ciclo de vida del proyecto, sin embrago no es constante el 
requerimiento en el tiempo. Los tiempos de los recursos externos de definirán de acuerdo a los alcances de su trabajo y se 
indicarán en sus respectivos contratos. Los tiempos de los recursos internos se definirán para cada fase del proyecto 
(Factibilidad, Estudios y Diseños, Promoción y Ventas, Construcción) y se le entregarán a los Gerentes/Directores de los 
departamentos funcionales de Pedro Gómez y Cía. en la fase de Planeación del Proyecto con el fin de asegurar la disponibilidad 
suficiente del recurso necesario en el momento adecuado.   
En el proyecto se va a combinar el uso de los recursos humanos internos a la organización y externos por medio de una 
contratación. El Gerente de Proyecto negociará con los gerentes funcionales de los departamentos de Pedro Gómez y Cía. Con 
el fin de identificar y asignar los recursos de acuerdo a la estructura organizacional del proyecto. Los recursos externos se 
contratarán de acuerdo a lo establecido en el alcance del proyecto según lo indicado en el Plan de Adquisiciones. 
Política de Reconocimiento:
Evaluación:
Desarrollo del equipo:
Calendario de los Recursos: 
Coordinación de Construcción
Facturación
Define el proceso de la gestión de los RH
Recolectar requerimientos
Coordinación de diseños
Coordinación de promoción y ventas
1.2.2.1.6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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1.2.2.1.6.1. Organigrama Pedro Gómez y Cía.        1.2.2.1.6.2. Organigrama del proyecto de Vivienda multifamiliar LEED®  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 Vivienda Multifamiliar con Certificación LEED
1.1    Inicio
1.2    Gerencia de Proyecto
1.2.1       Inicio
1.2.1.1          Acta de Inicio A E
1.2.1.2          Project Charter A E
1.2.1.3          Mapa mental P A E
1.2.1.4          Registro de Involucrados P A E P
1.2.2       Planeación
1.2.2.1          Plan de Dirección de Proyecto P A E P
1.2.3       Ejecucción P
1.2.3.1          Listas de aseguramiento de calidad R P
1.2.3.2          Información de desempeño A R P
1.2.3.3          Administración de concursos, licitaciones y cotizaciones P A R P
1.2.3.4          Cuadros comparativos P A R P
1.2.3.5          Administración de contratos A R P
1.2.4       Monitoreo y Control 
1.2.4.1          Reportes de avance A R E
1.2.4.2          Control cambios A R E
1.2.4.3          Lecciones aprendidas P A E
1.2.5       Cierre Administrativo y del proyecto
1.2.5.1          Reporte final A R E
1.2.5.2          Actas de entrega A R E
1.2.5.3          Cierre contractual A R E
1.2.5.4          Lecciones al cierre P
1.2.5.5          Cierre administrativo A
1.3    Manejo Financiero
1.3.1       Trámite y Desembolso Avalúos R/A E
1.3.2       Trámite y Desembolso impuesto predial lote R/A E
1.3.3       Trámite y Desembolso impuesto Retefuente R/A E
1.3.4       Egresos por Gastos de posventa R/A E
1.3.5       Creación Reglamento de Propiedad Horizontal R/A E
1.3.6       Egresos por Gastos reembolsables R/A E
1.4    Ventas
1.4.1       Ventas Aptos. Torre 1
1.4.1.1          Comisión de ventas A E
1.4.1.2          Egresos por Gastos reembolsables Ventas A E
1.4.1.3          Comisión Fiduciaria A E
1.4.1.4          Promoción y publicidad A E
1.4.1.5          Dotación sala de ventas A E
1.4.2       Ventas Aptos. Torre 2
1.4.2.1          Comisión de ventas A E
1.4.2.2          Egresos por Gastos reembolsables Ventas A E
1.4.2.3          Comisión Fiduciaria A E
1.4.2.4          Promoción y publicidad A E
1.4.2.5          Dotación sala de ventas A E
C
O
N
S
E
J
O
 
D
IR
E
C
T
IV
O
P
A
T
R
O
C
IN
A
D
O
R
G
E
R
E
N
T
E
 D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
E
Q
U
IP
O
 D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES - E jecuta, P articipa, R evisa, A utoriza.
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1.4.3.1          Comisión de ventas A E
1.4.3.2          Egresos por Gastos reembolsables Ventas A E
1.4.3.3          Comisión Fiduciaria A E
1.4.3.4          Promoción y publicidad A E
1.4.3.5          Dotación sala de ventas A E
1.5    Etapa de Ingeniería y Arquitectura
1.5.1       Estudios y Diseños Arquitectónicos
1.5.1.1          Diseño arquitectónico y coordinación A A A R E R R
1.5.1.2          Diseño de AA A R E R R
1.5.2       Ingeniería Básica
1.5.2.1          Cálculos estructurales A R E R R
1.5.2.2          Estudios de suelos y topográfico A R E R R
1.5.3       Ingeniería de Detalle
1.5.3.1          Diseños eléctricos A R E R R
1.5.3.2          Diseños hidrosanitarios y de gas A R E R R
1.5.3.3          Estudios de seguridad A R E R R
1.5.3.4          Presupuestos definitivos por Sistemas A R E R R
1.5.3.5          Programación por Sistemas A R E R R
1.5.3.6          Propiedad Horizontal A R E R R
1.5.3.7          Pago Iva sobre honorarios A R E R R
1.6    Etapa de Compras
1.6.1       Adquisición de Lote A A R E
1.6.2       Licencias y Derechos
1.6.2.1          Licencia de Construcción A E R R
1.6.2.2          Derechos de Energía A E R R
1.6.2.3          Derechos de Acueducto A E R R
1.6.2.4          Medidores de Agua A E R R
1.6.2.5          Derechos de Teléfonos A E R R
1.6.2.6          Derechos de Gas A E R R
1.6.3       Compras Torre 1. A R E R
1.6.4       Compras Torre 2. A R E R
1.6.5       Compras Torre 3. A R E R
1.7    Etapa de Construcción
1.7.1       Construcción Torre 1 A E R
1.7.2       Puesta en Marcha Torre 1 A E R
1.7.3       Construcción Torre 2 A E R
1.7.4       Puesta en Marcha Torre 2 A E R
1.7.5       Construcción Torre 3 A E R
1.7.6       Puesta en Marcha Torre 3 A E R
1.8    Terminación del Proyecto
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES - E jecuta, P articipa, R evisa, A utoriza.
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1.2.2.1.6.3. Formato matriz de roles y funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-COM
Revisión: RV-03
Propósito:
Define las políticas con respecto a las relaciones con los stakeholders  principales
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Todas las comunicaciones del proyecto se realizarán dentro del presupuesto, programa y asignación de los recursos del proyecto. El 
Gerente de Proyecto es el directamente responsable de asegurar que las comunicaciones realizadas por el equipo siempre estén dentro 
de estas restricciones. Las comunicaciones se harán de acuerdo a lo establecido en la matriz de comunicaciones para evitar desvíos 
con respecto a cronograma o presupuesto y cualquiera adicional se tiene que aprobar por el Gerente de Proyecto y el patrocinador.   
Donde es aplicable, los formatos estándares de la organización se utilizarán para todas las comunicaciones formales.  
La distribución de la información confidencial se podrá realizar con la autorización escrita del Gerente de Proyecto.
Como parte de la actividad de la identificación de los stakeholders  directamente involucrados con el proyecto, el Gerente, se 
comunicará con cada uno de ellos con el fin de establecer el método de comunicación y la frecuencia. La mayoría de las 
comunicaciones se realizarán en orden de lo definido en la matriz de las comunicaciones, sin embargo, son admisibles algunas 
variaciones siempre y cuando están dentro de las restricciones del proyecto.  
Adicionalmente a la definición de las preferencias de comunicación de los involucrados, se tienen que establecer los medios de 
comunicación teniendo en cuenta la facilidad de acceso que tienen los involucrados a esos medios para asegurar la recepción correcta 
y oportuna de las comunicaciones. 
Una vez establecidos los involucrados directos y los medios, la información se ingresará en el registro de los involucrados y la matriz de 
comunicaciones y estará disponible para los miembros de equipo. 
El Gerente de Proyecto tendrá un papel muy proactivo en el aseguramiento de las comunicaciones dentro del proyecto, ya que estas 
hacen parte de aseguramiento de la efectividad de la gestión del proyecto y que en un proyecto de esta magnitud hay un gran número 
de involucrados.  
El propósito del siguiente Plan de Comunicaciones es establecer el marco para las comunicaciones del proyecto 
Vivienda Multifamiliar con Certificación LEED ® y servir como guía de comunicaciones durante el ciclo de vida del 
proyecto y se debe actualizar con cualquier cambio. Este plan define los roles de las personas involucradas en el 
proyecto con el fin de proveer un mapa de comunicaciones. Adicionalmente, establece las guías para garantizar 
reuniones y comités exitosos y provee el directorio con los contactos de los involucrados directos del proyecto.  
ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Define la política de comunicaciones
RESTRICCIONES DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Define las restricciones principales 
COMUNICACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
ROLES Y RESPONSABILIDADES
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El interventor
Gerente de Proyecto
Stakeholders  (involucrados) 
principales
El patrocinador del proyecto, el Dr. Pedro Gómez Barrero, es el presidente de la organización y 
la persona que autoriza el proyecto firmando el Project Chárter.  Es la persona responsable de 
del financiamiento del proyecto y su éxito. Debido al alto nivel ejecutivo del patrocinador, toda 
información se debe presentar en una forma resumida, y en medio físico o de una forma 
presencial. Debido a la preferencia personal del patrocinador, no se va a aceptar ninguna 
comunicación en medio digital. 
Patrocinador
Define quién dentro de la organización y del equipo externo del proyecto va a participar en comunicaciones y cuáles son sus 
responsabilidades
Normalmente el término involucrados abarca a todas las personas naturales y jurídicas 
impactadas de alguna forma por el proyecto. La matriz establece el manejo de los stakeholders 
principales tales como el alto nivel ejecutivo de la compañía con un interés en el proyecto.
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad general de la supervisión del proyecto, ya que 
es la persona cuyo manejo diario incluye la gestión de todas las variables, los recursos y las 
restricciones principales de del proyecto.  El Gerente de Proyecto es el comunicador principal del 
proyecto de acuerdo a lo definido en el Plan de Gestión del Proyecto. 
Cargo Responsabilidades
Los consultores y los diseñadores son un equipo externo compuesto por varias empresas y 
personas que trabajan de una forma independiente uno del otro. Es importante que todas las 
comunicaciones entre los diferentes consultores siempre se realicen por medio de la 
organización con el fin de tener control sobre las definiciones técnicas, especificaciones y 
soluciones a los problemas de diseño. 
El interventor es una entidad externa contratada para tener control de la construcción y 
garantizar la calidad del producto entregado al cliente final. Es importante garantizar los informes 
oportunos del progreso de la construcción con el fin de evitar retrasos y reprocesos en obra. 
El cliente es el cliente final o el comprador del producto, del apartamento individual y de los 
derechos al disfrute de la zonas comunes del proyecto. Es importante garantizar la satisfacción 
del cliente y, por lo tanto, es indispensable una comunicación bilateral clara y oportuna de los 
posibles inconvenientes en el proceso de la adquisición y entrega del inmueble.  
Cliente
El equipo del proyecto está compuesto por personas que realizan actividades dentro del 
proyecto. El equipo de proyecto necesita un nivel detallado de comunicación alcanzable a través 
de una interacción frecuente con el Gerente de Proyecto y con otros miembros del equipo que 
trabajan en actividades relacionadas.   
El constructor es una empresa externa que se va a seleccionar para la construcción del proyecto 
por medio de una licitación privada.  El constructor es el responsable principal de la realización 
material del proyecto y es de vital importancia su comunicación con los demás equipos del 
proyecto con el fin de obtener definiciones, aclaraciones y aprobaciones en los tiempos y 
presupuesto establecidos para el proyecto.  
El Constructor
El equipo del proyecto 
Consultores y Diseñadores
1.2.2.1.7. PLAN DE COMUNICACIONES 
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Roles Nombre Cargo
Organización/ 
Departamento
Teléfono
Patrocinador
Pedro Gómez 
Barrero
Presidente Pedro 
Gómez y Cía.
Presidencia 606-0303
Coordinador de 
Proyecto
Natalia Voronina Gerente Operativo Diseño 606-0303
Arquitecto 
Diseñador
Firma adjudicada 
según licitación
Responsable según 
contrato
Firma consultora
Diseñador 
Eléctrico
Firma adjudicada 
según licitación
Responsable según 
contrato
Firma consultora
Diseñador 
Estructural
Firma adjudicada 
según licitación
Responsable según 
contrato
Firma consultora
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
Datos según contrato
Datos según contrato
Datos según contrato
606-0303
El directorio del equipo del proyecto
Correo electrónico
pgomez@pedrogomez.com.co
Gerente(s) de 
Proyecto
Jaime Soler
nvoronina@pedrogomez.com.co
Interventor Mauricio Mogollón Gerente Técnico NMM Interventoría nmmogollon@nmm.com.co
Gerente Estratégico Gerencia jsoler@pedrogomez.com.co
Es importante generar directorio único con la información de los participantes en la comunicación. El directorio se debe actualizar de una 
forma mensual o en la medida que se va a ampliando y definiendo el equipo del proyecto. 
Define los métodos y las herramientas de la comunicación
Establece la matriz con los parámetros para cada tipo de comunicación
El Gerente de Proyecto y el equipo determinarán la política de comunicación alineada con la política de Pedro Gómez y Cía., los 
métodos de comunicación y las tecnologías a usar basadas en los siguientes parámetros: los requerimientos de comunicación del los 
interesados, las tecnologías disponibles a los interesados y las políticas y prácticas de la compañía. 
Pedro Gómez y compañía utiliza la plataforma Sinco para que los diferentes miembros del equipo tengan acceso a la información 
financiera y presupuestal del proyecto. Todo acceso a la plataforma está controlado por derechos asignados al usuario y por medio de 
una clave.  La demás información es distribuida por medio de los memorandos internos, cartas a las entidades externas y correos 
electrónicos utilizando el correo corporativo. 
El Gerente de Proyecto y el equipo determinarán la política de comunicación alineada con la política de Pedro Gómez y Cía., los 
métodos de comunicación y las tecnologías a usar basadas en los siguientes parámetros: los requerimientos de comunicación del los 
interesados, las tecnologías disponibles a los interesados y las políticas y prácticas de la compañía. 
Pedro Gómez y compañía utiliza la plataforma Sinco para que los diferentes miembros del equipo tengan acceso a la información 
financiera y presupuestal del proyecto. Todo acceso a la plataforma está controlado por derechos asignados al usuario y por medio de 
una clave.  La demás información es distribuida por medio de los memorandos internos, cartas a las entidades externas y correos 
electrónicos utilizando el correo corporativo. 
VER MATRIZ DE COMUNICACIONES
DIRECTORIO
606-0303
Prioridad Autoridad
Máxima Patrocinador
Media Patrocinador 
Baja
Gerente de 
Proyecto
Ninguna
Gerente de 
Proyecto
Confidencial
Gerente de 
Proyecto;
Patrocinador
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Las actas del comité se tienen que enviar por medio de correo electrónico dos días hábiles después de la fecha de la reunión. El acta 
debe contener los temas principales que fueron discutidos, las tareas, los responsables de las tareas cada una con su fecha de entrega. 
El borrador del acta se enviará por correo electrónico en búsqueda de revisión por los participantes y se formaliza el acta final y se firma 
en el siguiente comité después de la lectura.  
Enviar el orden del día con la citación al comité mínimo 2 días hábiles antes de la reunión. El orden del día debe especificar el tema, el 
responsable y el límite de tiempo para cada tema. El primer tema debe ser la lectura del acta del comité anterior. 
En los comités debe existir un moderador que realice y distribuye el acta, le hace seguimiento, facilita la parte logística de la reunión y 
asegura el orden durante el comité. El moderador puede ser el Gerente de Proyecto o él le asignará la responsabilidad a otro miembro 
del equipo de acuerdo al enfoque del comité.
El proyecto se realizará en el ámbito organizacional de Pedro Gómez y Cía., por lo tanto se utilizarán los formatos de comunicación que 
utiliza la compañía así como lo indica la matriz de comunicaciones.  Las comunicaciones informales, a pesar de no exigir un formato 
formal específico, deben mantener un lenguaje y una forma profesional. 
Para el proyecto es clave atender los problemas de una forma eficiente y eficaz, sin que haya una desviación en los tiempos o los 
costos. Para asegurar esta forma de solución de problemas, se implementará el conducto regular para la comunicación de los 
problemas. 
GUIA DE COMITÉS
Orden del día
Un leve impacto que puede causar dificultades en la 
programación pero no afectará la operación ni las utilidades.  
Dos días hábiles.
Impacto insignificante pero puede existir una mejor solución. 
Se entrega la solicitud de la misma 
forma como una solicitud de 
modificación.
La distribución de información confidencial se debe autorizar 
por escrito. El Gerente puede definir que se necesita una 
autorización adicional del patrocinador en casos de 
información más sensible.
A convenir.
Definición Tiempo de comunicación
Gran impacto para el proyecto o la compañía. Si no es 
solucionado de una manera rápida, se tendrá un alto impacto 
negativo en las utilidades y/o cronograma. 
Máximo 5 horas.
Impacto medio para el proyecto o la compañía. Si no es 
solucionado de una manera rápida, se tendrá algún impacto 
negativo en las utilidades y/o cronograma.
Un día hábil.
Define los estándares y los formatos de las comunicaciones 
Define los niveles de las comunicaciones 
Acta del comité
Moderador
FORMATOS
NIVELES
Plantea los lineamientos para la organización de los comités
"1.2.2.1.7. PLAN DE COMUNICACIONES". "Continuación" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
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Tipo de 
comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 
Medio Frecuencia Participantes Organizador Entregable Formatos
·  Patrocinador ·  Orden del Día
·  Gerente de Proyecto ·  Acta
·  Stakeholders
·  Gerente de Proyecto ·  Orden del Día
·  Equipo del proyecto ·  Acta
·  Gerente de Proyecto ·  Orden del Día
·  Coordinador Departamento de 
Construcción 
·  Acta
·  Coordinador Departamento de 
Diseño
·  Consultores externos
·  Patrocinador
·  Presentación en 
PowerPoint
·  Stakeholders (Junta Directiva)
·  Avance del 
cronograma
·  Gerente de Proyecto
·  Gerente de Proyecto
·  Informe resumido 
del avance 
(PowerPoint)
·  Equipo del proyecto
·  Avance del 
cronograma
·  Interventor
·  Gerente de Proyecto ·  Orden del Día
·  Coordinador Departamento de 
Construcción
·  Acta
·  Coordinador Departamento de 
Diseño
·  Interventor 
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Comités de 
Obra
Revisar los avances de la 
construcción, plantear 
problemas y solicitar 
autorizaciones de cambios, 
aclaraciones o 
modificaciones de los 
diseños. 
Presencial
Semanales 
(durante la fase 
de construcción)
Reuniones de 
Reporte de 
Avance
Reporte de los avances del 
proyecto
Presencial Mensual
Reuniones del 
Proyecto
Revisión del estado del 
proyecto con el equipo del 
proyecto
Presencial Semanales
Gerente de 
Proyecto
·  Formato de 
actas de Pedro 
Gómez y Cía.
Informes de 
Avances
Informes registrando el 
avance del proyecto en 
cuanto a las actividades 
ejecutadas, costos, 
cronograma, temas 
problemáticos. 
Correo 
electrónico
Mensual
Gerente de 
Proyecto
Formato de 
presentación de 
Pedro Gómez y 
Cía.
Gerente de 
Proyecto
Formato de 
presentación de 
Pedro Gómez y 
Cía.
Comités de 
Coordinación de 
Diseños
Revisar avances de los 
diseños y realizar la 
coordinación técnica del 
proyecto.
Presencial
Semanales 
(durante la fase 
de estudios y 
diseños) y según 
necesidad (las 
demás fases)
Departamento de 
Diseño
Formato de 
actas de Pedro 
Gómez y Cía.
Gerente de 
Proyecto
Formato de 
actas de Pedro 
Gómez y Cía.
Reunión de 
Inicio
Presentación del equipo y el 
proyecto. Revisión de los 
objetivos y lineamientos de 
la gerencia. 
Presencial Una vez
Gerente de 
Proyecto
Formato de 
actas de Pedro 
Gómez y Cía.
1.2.2.1.7.1. Formato matriz de comunicaciones 
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2 x 5=10
3 x 4=12 3 x 3 = 9
3 x 5=15
3 x 4= 12
3 x 3 = 9
2 x 5= 10 Decisiones tardías en la ORDEN de cambio
Documentación incompleta para el cierre
MAPA DE RIESGOS  -  Formato: GP57-MR-02
ACTIVIDAD: 1..2 GERENCIA DE PROYECTO
Demora en la obtención de la certificación LEED
Determinar erróneamente el alcance del proyecto
Personal con experiencia inadecuada
Demora en la toma de decisiones
Emisión atrasada del estado del proyecto
PROYECTO:
Fecha: 10/19/2013
Formato: GP57-RIESGO
Revisión: RV-03
Propósito:
Para identificar los riesgos dentro de cada uno de los sub-entregables, se emplean el mapa de riesgos y la matriz de 
administración de riesgos para identificar respuestas y responsables.
RESPONSABLES DE LOS RIESGOS
Define los objetivos principales del plan de gestión de riesgos.
Responsable de la elaboración de los mapas de riesgos y matriz de administración 
de riesgos en cada entregable, a fin de determinar los riesgos y responsables en 
cada uno de ellos.
Responsable del monitoreo y control de los riesgos (interventor)
Coordinador departamento de 
planeación y control
Gerente técnico
Matriz de administración de riesgos: Es una herramienta para desarrollar respuestas al riesgo y asignar 
responsabilidades en su manejo
OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Se establece las herramientas del mapa de riesgos, la matriz de administración de riesgos y la EDR de riesgos para 
su manejo en las diferentes escalas y realizada con juicio de expertos.
El equipo de proyecto elabora la EDR de riesgos por cada uno de los entregables y en la cual identifica los riesgos 
principales.
Define los objetivos principales del plan de gestión de riesgos.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Elaborado por:
Jaime Soler
Mauricio Mogollón
Natalia Voronina
El siguiente Plan de Gestión de Tiempo establecer los lineamientos y procedimientos necesarios, las 
TÉRMINOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Riesgo: Se define como posibilidad de que un evento ocurra o la vulnerabilidad ante un posible evento. Cuanto mayor 
vulnerabilidad mayor el riesgo.
ResponsabilidadesCargo
Gerente del proyecto
Responsable de la planificación y seguimiento integral de gestión de riesgos de 
acuerdo a la EDR de riesgos identificada.
Riego negativo: Un evento que amenaza con la consecución de los objetivos del proyecto.
Riesgo positivo: Una oportunidad para mejorar u obtener las condiciones de alcance (calidad), costo o tiempo debido 
a un evento determinado.
Mapa de riesgos: es una herramienta construida con un mapa mental y la identificación de riesgos encontrados en el 
proyecto y valorados de 1(bajo) a 5 (alto) por probabilidad de ocurrencia y de impacto según juicio de expertos.
-
CONTROL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Define los procesos que se tienen que aplicar para garantizar el control del Plan de gestión del riesgo.
El equipo para la dirección del proyecto debe hacer un seguimiento y actualización constante a la EDR de riesgo y en 
caso de que el riesgo se materialice; hacer control y seguimiento de acuerdo al plan de respuesta elaborado mediante 
los mapas de riesgo y la matriz de administración de riesgos.
La matriz de administración de  riesgos contiene la información detallada de las posibles respuestas al riesgo, 
identificando el plan de acción y el responsable de ejecutarlo.
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Se elabora la EDR (Estructura Desagregada de Riesgos)
Identificación general de impacto (Alto o Bajo)
El mapa de riesgos debe contener como mínimo la siguiente información:
La matriz de administración de  riesgos debe contener como mínimo la siguiente información:
Esquema mental identificando los tipos de riego y el entregable base.
Identificar el riesgo.
Valorar el riesgo con juicio de expertos
VER MAPA DE RIESGOS
VER MATRIZ DE AMMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Identificación de riesgo
Posible respuesta
Plan de acción
Responsable
DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
VER   EDR   DE RIESGOS
Debe tener como mínimo la siguiente información:
EDR - Estructura de desglose del riesgo.
Identificación del riesgo.
1.2.2.1.8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO          Mapa de riesgos 
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1.2.1.8 PLAN DE RIESGOS
Actividad
Fecha: Código EDT Revisión:  RV-02
Area Riesgo Impacto Cuantificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Bajo Medio Alto
Actividad
Fecha: Código EDT Revisión:  RV-02 Bajo Medio Alto
MODO DE EMPLEO Area
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Actividad
Fecha: Código EDT Revisión:  RV-02 Bajo Medio Alto
en los comités de proyecto hacer el respectivo monitoreo. El registro se debe llevar en Excel  y Project
GRAFICA EDRidentificando la fecha de control, revisión,  luego de revisado, generar documento en PDF, nombrarlo  
según lo indicado en Plan de Comunicaciones , difundirlo y archivarlo en servidor común para consulta.
asociado un riesgo o también puede haber varios riegos asociados a un área específica y en cuyo caso se 1.2.1.8.3. ESTRUCTURA DESAGREGADA DE RIESGOS
amplia la casilla correspondiente. Formato GP57-1009 Valoración de 
RiesgoPara llevar durante el transcurso del proyecto la respectiva actualización del registro de riesgo, se debe
distintas áreas de riesgo (Ver esquema gráfico de riesgos); aunque no necesariamente todas tengan
Para la identificación de riesgos se asocia el riesgo al área de conocimiento al cual pertenece, con el
ánimo de hacerle monitoreo y control en el respectivo plan de gestión. Pueden identificarse hasta 13
1.2.1.8.3
Estructura desagregada de 
Riesgos (EDR)
Se identifican los riesgos en la EDT, con el ánimo de 
ubicarlos fácilmente en el mapa de riesgos y en la matriz 
de riesgos.
1.2.1.8.2 Matríz de Riesgos
La matriz de riesgos permite consignar  los riesgos, 
codificarla según EDT, el responsable, las posibles 
respuestas y el plan de acción a tomar.
1.2.1.8.1 Mapa de Riesgos
Se diseño un mapa y en el cual se identifican los riesgos de 
cada uno de los  entregables y considerando las áreas de 
conocimiento en la triple restricción.
Responsable
Valoración de 
RiesgoIdentificar las oportunidades
Realizar la evaluación (cualitativa - cuantitativa) de los riesgos
 RIESGO Posible respuesta Plan de Acción
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Código EDT 1.2.1.8.1.  MAPA DE RIESGOS
Esquema gráfico (Dentro de triple restricción) Formato GP57-1007 Esquema Gráfico
Calificación  (1-Bajo   5-Alto)
 RIESGO
Código EDT TÉCNICA EMPLEADA
Valoración de 
Riesgo
1.2.1.8.2. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETIVO Reducir los riesgos negativos Formato GP57-1008
1.2.2.1.8.1. Mapa de riesgos                                                                                         1.2.2.1.8.2. Matriz de riesgos   
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1
Vivienda Multifamiliar con
Certificación LEED
1.1
Inicio
INICIO TARDÍO
1.2
Gerencia de Proyecto
1.2.1
Inicio
1.2.1.1
Acta de Inicio
RIESGO POSIBLE AL NO
ASISTAN TODOS LOS
INVOLUCRADOS
1.2.1.2
Project Charter
RIESGO POSIBLE AL
DETERMINAR
ERRÓNEAMENTE EL
ALCANCE DEL
PROYECTO
1.2.1.3
Mapa mental
RIESGO DE NO
INVOLUCRAR TODO EL
ALCANCE
1.2.1.4
Registro de Involucrados
RIESGO POSIBLE AL NO
ASISTAN TODOS LOS
INVOLUCRADOS
1.2.1.5
Project Scope
RIESGO POSIBLE AL
DETERMINAR
ERRÓNEAMENTE EL
ALCANCE DEL
PROYECTO
1.2.1.6
Product Scope
RIESGO POSIBLE AL
DETERMINAR
ERRÓNEAMENTE EL
ALCANCE DEL
PROYECTO
1.2.2
Planeación
1.2.2.1
Plan de Dirección de
Proyecto
1.2.2.1.1
Plan de Gestión de
Alcance
1.2.2.1.1.1
Declaración del Alcance
PERSONAL NO CON LA
EXPERIENCIA
APROPIADA
1.2.2.1.1.2
Estructura Desagregada
de Trabajo
RIESGO DE NO
INVOLUCRAR TODO EL
ALCANCE
1.2.2.1.1.3
Diccionario de la EDT
DICCIONARIO MAL
ENFOCADO
1.2.2.1.2
Plan de Gestión de
Involucrados
1.2.2.1.2.1
Matriz de Involucrados
1.2.2.1.3
Plan de Gestión de
Tiempos
1.2.2.1.3.1
Listado de actividades
NO SE INTEGREN
TODAS LAS
ACTIVIDADES DEL
ALCANCE
1.2.2.1.3.2
Construcción de la red
SE DISPONGA
ERRONEAMENTE DE LA
CONSTRUCCION DE LA
RED
1.2.2.1.3.3
Estimación de tiempos
TIEMPO ESTIMADO
ERRONEAMENTE POR UN
MAL CALCULO DE
RENDIMIENTOS
1.2.2.1.3.4
Cronograma
QUEDEN RELACIONES
ERRONEAMENTE
1.2.2.1.3.5
Ruta crítica
POR MAL CACLULO DE
RENDIMIENTO LA RUTA SE
PUEDE DESVIAR.
1.2.2.1.4
Plan de Gestión de Costo
1.2.2.1.4.1
Estimación de costos
POR MAL CACLULO DE
RENDIMIENTO LA RUTA SE
PUEDE DESVIAR.
1.2.2.1.4.2
EDT de costos
RIESGO DE NO
INVOLUCRAR TODO EL
ALCANCE
1.2.2.1.4.3
Presupuesto Base (Línea
base)
POR MAL CACLULO DE
RENDIMIENTO LA RUTA SE
PUEDE DESVIAR.
1.2.2.1.4.4
Curva " S "
POR MAL CACLULO DE
RENDIMIENTO LA RUTA SE
PUEDE DESVIAR.
1.2.2.1.5
Plan de Gestión de
Calidad
1.2.2.1.5.1
Análisis de precedentes
(benchmarking)
1.2.2.1.5.2
Formato Lista de
verificación
1.2.2.1.6
Plan de Recursos
Humanos
1.2.2.1.6.1
Organigrama Pedro
Gomez y Cía.
1.2.2.1.6.2
Organigrama del proyecto
1.2.2.1.6.3
Formato Matriz de Roles y
Funciones
1.2.2.1.7
Plan de Comunicaciones
1.2.2.1.7.1
Formato Matriz de
comunicaciones
1.2.2.1.7.2
Calendario de eventos
1.2.2.1.8
Plan de Gestión de
Riesgo
1.2.2.1.8.1
Mapa de riesgos
1.2.2.1.8.2
Matriz de riesgos
1.2.2.1.9
Plan de Gestión de
Adquisiciones
1.2.2.1.9.1
Formato Matriz de
adquisiciones
1.2.2.1.10
Plan de Gestión de
Integración
1.2.2.1.10.1
Sistema de control de
cambios
1.2.2.1.10.2
Lecciones aprendidas
1.2.2.1.11
Plan de Gestión
Ambiental
1.2.2.1.12
Plan de Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial
1.2.2.1.13
Plan de Gestión de
Reclamos
1.2.3
Ejecucción
1.2.3.1
Formato Listas de
aseguramiento de calidad
DEMORA EN LA TOMA DE
DECISIONES
1.2.3.2
Información de desempeño
DEMORA EN LA TOMA DE
DECISIONES
1.2.3.3
Administración de
concursos, licitaciones y
cotizaciones
DEMORA EN LA TOMA DE
DECISIONES
1.2.3.4
Formato Cuadros
comparativos
DEMORA EN LA TOMA DE
DECISIONES
1.2.3.5
Administración de
contratos
DEMORA EN LA TOMA DE
DECISIONES
1.2.4
 Monitoreo y Control 
1.2.4.1
Reportes de avance
EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL
ESTADO DEL PROYECTO
ATRASADA
1.2.4.2
Control cambios
1.2.4.3
Lecciones aprendidas
1.2.5
Cierre Administrativo y
del proyecto
1.2.5.1
Reporte final
No entrar a tiempo el
informe
1.2.5.2
Actas de entrega
No entrar a tiempo el
informe
1.2.5.3
Cierre contractual
No entrar a tiempo el
informe
1.2.5.4
Lecciones al cierre
No entrar a tiempo el
informe
1.2.5.5
Cierre administrativo
No entrar a tiempo el
informe
1.3
Manejo Financiero
1.3.1
Trámite y Desembolso
Avalúos
RIESGO QUE SOBRE
ESTIMEN EL COSTA DEL
LOTE
1.3.2
Trámite y Desembolso
impuesto predial lote
NO SE PAGUE EL
IMPUESTO A TIEMPO
1.3.3
Trámite y Desembolso
impuesto Retefuente
NO SE PAGUE A TIEMPO
LA RETENCIÓN EN LA
FUENTE
1.3.4
Egresos por Gastos de
posventa
REPARACIONES
LOCATIVAS
1.3.5
Creación Reglamento de
Propiedad Horizontal
RIESGO INCONFORMIDAD
POR PARTE DE LOS
PROPIETARIOS DE LOS
APTOS
1.3.6
Egresos por Gastos
reembolsables
1.4
Ventas
1.4.1
Ventas Aptos.  Torre 1
1.4.1.1
Comisión de ventas
DEMORA EN LA
OBTENCIÓN DEL PUNTO
DE EQUILIBRIO
1.4.1.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
AUMENTA LOS GASTOS
REEMBOLSABLES POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
1.4.1.3
Comisión Fiduciaria
AUMENTA LOS GASTOS
POR EL AUMENTO EN
TIEMPO DE FIDUCIA POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1.4.1.4
Promoción y publicidad
UN ENFOQUE ERRÓNEO EN
LA PUBLICIDAD
1.4.1.5
Dotación sala de ventas
LA SALA DE EXHIBICIÓN
NO LE GUSTE A LOS
POSIBLES
COMPRADORES
1.4.2
Ventas Aptos.  Torre 2
1.4.2.1
Comisión de ventas
DEMORA EN LA
OBTENCIÓN DEL PUNTO
DE EQUILIBRIO
1.4.2.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
AUMENTA LOS GASTOS
REEMBOLSABLES POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
1.4.2.3
Comisión Fiduciaria
AUMENTA LOS GASTOS
POR EL AUMENTO EN
TIEMPO DE FIDUCIA POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1.4.2.4
Promoción y publicidad
UN ENFOQUE ERRÓNEO EN
LA PUBLICIDAD
1.4.2.5
Dotación sala de ventas
LA SALA DE EXHIBICIÓN
NO LE GUSTE A LOS
POSIBLES
COMPRADORES
1.4.3
Ventas Aptos.  Torre 3
1.4.3.1
Comisión de ventas
DEMORA EN LA
OBTENCIÓN DEL PUNTO
DE EQUILIBRIO
1.4.3.2
Egresos por Gastos
reembolsables Ventas
AUMENTA LOS GASTOS
REEMBOLSABLES POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
1.4.3.3
Comisión Fiduciaria
AUMENTA LOS GASTOS
POR EL AUMENTO EN
TIEMPO DE FIDUCIA POR
LA OBTENCIÓN TARDÍA
DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1.4.3.4
Promoción y publicidad
UN ENFOQUE ERRÓNEO EN
LA PUBLICIDAD
1.4.3.5
Dotación sala de ventas
LA SALA DE EXHIBICIÓN
NO LE GUSTE A LOS
POSIBLES
COMPRADORES
1.5
Etapa de Ingeniería y
Arquitectura
1.5.1
Estudios y Diseños
Arquitectónicos
1.5.1.1
Diseño arquitectónico y
coordinación
DEMORA EN LA
ENTREGA DE LOS
DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS
APROBADOS
1.5.1.2
Diseño de AA
DEMORA EN LA
ENTREGA DISEÑOS AA
DE LOS DISEÑOS
APROBADOS
1.5.2
Ingeniería de Básica
1.5.2.1
Cálculos estructurales
CÁLCULO ESTRUCTURAL
INCOMPATIBILIDAD CON
LOS DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS
1.5.2.2
Estudios de suelos y
topográfico
ESTUDIO DE SUELO  -
DEMORA EN LA
ENTREGA DE
RESULTADOS
1.5.3
Ingeniería de Detalle
1.5.3.1
Diseños eléctricos
DEMORA EN LA
ENTREGA DE
RESULTADOS
1.5.3.2
Diseños hidrosanitarios y
de gas
DEMORA EN LA ENTREGA
DE RESULTADOS
1.5.3.3
Estudios de seguridad
DEMORA EN LA
ENTREGA DE
RESULTADOS
1.5.3.4
Presupuestos definitivos
por Sistemas
PRESUPUESTO
SUBDIMENSIONADO
1.5.3.5
Programación por
Sistemas
UNA PROGRAMACIÓN
DE OBRA MAL
ENFOCADA
1.5.3.6
Propiedad Horizontal
ENTREGA TARIDA DE LOS
DOCUMENTOS DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL
1.5.3.7
Pago Iva sobre honorarios
SOBRE COSTO SOBRE EL
PAGO TARDÍO DE EL
IMPUESTO DEL IVA
1.6
Etapa de Compras
1.6.1
Adquisición de Lote
DEMORA EN EL PAGO
POR LA ADQUISICIÓN
DEL LOTE
1.6.2
Licencias y Derechos
1.6.2.1
Licencia de Construcción
OBTENCIÓN TARDÍA DE LA
LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN AUMENTA
LOS GASTO DEL MANEJO
DE LA FIDUCIA
1.6.2.2
Derechos de Energía
OBTENCIÓN TARDÍA POR
LOS DERECHOS DE LA
OBTENCIÓN DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA
1.6.2.3
Derechos de Acueducto
OBTENCIÓN TARDÍA POR
LOS DERECHOS DE LA
OBTENCIÓN DEL
ACUEDUCTO
1.6.2.4
Medidores de Agua
OBTENCIÓN TARDÍA POR
LOS DERECHOS DE LOS
MEDIDORES DE AGUA
1.6.2.5
Derechos de Teléfonos
OBTENCIÓN TARDÍA POR
LOS DERECHOS DE LAS
LÍNEAS TELEFÓNICAS
1.6.2.6
Derechos de Gas
OBTENCIÓN TARDÍA POR
LOS DERECHOS DE LA
OBTENCIÓN DE LOS
DERECHOS DE GAS
1.6.3
Compras Torre 1.
DEMORA EN LA EMISIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA,
ENTREGA TARDÍA DE LOS
MATERIALES POR PARTE
DE LOS PROVEEDORES,
AUMENTO EN EL VALOR DE
LOS MATERIALES
1.6.4
Compras Torre 2.
DEMORA EN LA EMISIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA,
ENTREGA TARDÍA DE LOS
MATERIALES POR PARTE
DE LOS PROVEEDORES,
AUMENTO EN EL VALOR DE
LOS MATERIALES
1.6.5
Compras Torre 3.
DEMORA EN LA EMISIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA,
ENTREGA TARDÍA DE LOS
MATERIALES POR PARTE
DE LOS PROVEEDORES,
AUMENTO EN EL VALOR DE
LOS MATERIALES
1.7
Etapa de Construcción
1.7.1
Construcción Torre 1
ENTREGA TARDÍA DE LOS
APARTAMENTOS
AUMENTAN LOS COSTOS
POR EL AUMENTO EN EL
TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
FIDUCIA, PARO DE
TRABAJADORES POR
MANEJO SINDICAL
1.7.2
Puesta en Marcha Torre 1
REPARACIONES
LOCATIVAS
1.7.3
Construcción Torre 2
ENTREGA TARDÍA DE LOS
APARTAMENTOS
AUMENTAN LOS COSTOS
POR EL AUMENTO EN EL
TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
FIDUCIA, PARO DE
TRABAJADORES POR
MANEJO SINDICAL
1.7.4
Puesta en Marcha Torre 2
REPARACIONES
LOCATIVAS
1.7.5
Construcción Torre 3
ENTREGA TARDÍA DE LOS
APARTAMENTOS
AUMENTAN LOS COSTOS
POR EL AUMENTO EN EL
TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
FIDUCIA, PARO DE
TRABAJADORES POR
MANEJO SINDICAL
1.7.6
Puesta en Marcha 3
REPARACIONES
LOCATIVAS
1.8
Terminación del Proyecto
1.2.2.1.8.3. Estructura Desagregada de Riesgos. 
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1.2.1.9 PLAN DE ADQUISICIONES
OBJETIVO
-
- Los honorarios del contrato no 
- Forma de pago estandarizada para diseños: 
Define qué se va a adquirir, para qué propósito y bajo qué condiciones PRIMER PAGO: 30% - corresponde el anteproyecto
SEGUNDO PAGO: 10% - radicación en curaduría
TERCER PAGO: 40% - plano constructivos.
- Estudio de suelos. CUARTO PAGO: 20% - supervisión arquitectónica. 
- Diseño arquitectónico. -
- Diseño urbanístico.
- Diseño del paisajismo.
- Diseño vial. - Los alcances estándar para el tipo 
- Diseño redes eléctricas, de apantallamiento, trámite de Serie 3. - Forma de pago estandarizada para diseños: 
- Diseño de iluminación. PRIMER PAGO: 30% - corresponde el anteproyecto
- Diseño de redes de comunicaciones. SEGUNDO PAGO: 10% - aprobación entidad correspondiente.
- Diseño de control y seguridad. TERCER PAGO: 40% - plano constructivos.
- Diseño de redes hidrosanitarias y de gas. CUARTO PAGO: 20% - supervisión en obra. 
- Asesoría LEED. -
- Commissioning LEED.
- Los alcances estándar para el tipo 
- Urbanismo - Forma de pago estandarizada para diseños: 
- Edificaciones  Zonas comunes PRIMER PAGO: 10%
- Edificación Torre 1 SEGUNDO PAGO: 20%
- Edificación Torre 2 TERCER PAGO: 20%
- Edificación Torre 3 CUARTO PAGO: 20% 
- Sala de ventas -
PARÁMETROS DE TOMA DE DECISIÓN
NO HAY ANTICIPO
P
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30% ANTICIPO
50% Avance Torre 1
Entrega Torre 1
Entrega Torre 2
Entrega Torre 3
Se tienen que incluir las polízas correspondientes (cumplimiento, prestacionales, etc.)
Define el proceso que se aplicaría para evaluar y seleccionar productos y recursos.
Construcción:
Estudios y Diseños Técnicos
Diseño Arquitectónico y Urbanístico:
ESTÁNDARES DEL CONTRATO
Define los manejos estándares que se tienen que respetar en todos los contratos.
Diseño Arquitectónico y Urbanístico:
Los alcances estándar para el tipo de diseño solicitado. 
NO HAY ANTICIPO
Código EDT
TIPOS DE CONTRATO
Para el proyecto arqutectónico y urbanistico se realizará un concurso privado con tres proponentes seleccionados por la Presidencia de la Organización, los inversionistas 
principales, el Departamento de Diseño y el Gerente del Proyecto. El Departamento de Diseño elaborará los pliegos del concurso y se los enviará a los candidatos. Las 
propuestas se evaluarán por un comité interno compuesto por el Gerente, Presidente de la organización, Director de Diseño y Gerente Comercial. Una vez seleccionado el 
ganador, se procederá con la elaboración del contrato correspondiente.
DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES
Para el proyecto es necesario adquirir los siguientes estudios y diseños debido a que la organización no cuenta con la 
experticia para realizar dichos estudios internamente:
Estudios y Diseños Técnicos
Se tienen que incluir las polízas correspondientes (cumplimiento, prestacionales, etc.)
El siguiente Plan de Adquisiciones establece el marco para todas las adquisiciones del proyecto “Vivienda 
Multifamiliar con certificación LEED” y servirá de guía para gestión de adquisiciones durante el ciclo de 
vida del proyecto y se modificará de acuerdo a los cambios en las necesidades de las adquisiciones. Este 
Plan identifica y define los ítems (productos o servicios) que requieren adquisición, los tipos de contratos 
que se aplicarán, establecen el proceso de aprobación de los contratos y los parámetros para la toma de 
decisiones.  
Esquema gráfico (Dentro de triple restricción)
Se manejarán los formatos de contrato previamente establecidos por el departamento diseño y  jurídico. Dichos contratos tienen preestablecido: Es necesario contratar la construcción de la totalidad del proyecto debido a que la organización no cuenta con la 
infraestructura para realizar la construcción:
Construcción
Se tienen que incluir las polízas correspondientes (cumplimiento, prestacionales, etc.)
Una vez entregados los planos constructivos con las especificaciones y cantidades de obra a Dirección de Construcción, dicho departamento procederá con la elaboración de 
los pliegos de la licictación. Los pliegos se enviarán a los tres contratistas previamente seleccionados con el Gerente del Proyecto. Se evaluarán las propuestas desde el precio 
de la oferta, hasta los alcances técnicos y experiencia exitosa en proyectos similares. Se tendrá que tener en cuenta el tipo de contrato en la elaboración de la licitación, ya 
que los ítems no incluidos en el alcance o vagamente definidos se prestarán para adicionales posteriores y sobrecostos. 
El departamento de Diseño le entregará al Gerente de Proyecto un listado con tres posibles candidatos para la elaboración de todos los trabajos requeridos. El Gerente de 
Proyecto revisará el listado sugerido, lo completará o modificará de acuerdo a su apreciación y enviará una breve descripción del proyecto con un cuadro de áreas con 
solicitudes de propuestas económicas a los candidatos. Una vez recibidas las propuestas económicas se realizará un cuadro comparativo y se negociará el precio. En el caso de 
los contratos de los  estudios y diseños, la propuesta se seleccionará de acuerdo la precio, ya que las invitaciones se enviarán únicamente a proponentes muy calificados que 
cuentan con experiencia comparable. Una vez seleccionada la propuesta, se procederá con la elaboracón del contrato correspondiente.  
Se manejarán los formatos de contrato previamente establecidos por el departamento diseño y jurídico. Dichos contratos tienen preestablecido: 
Define los tipos de contrato a usar y las acciones necesarias para iniciar el proceso de adquisición.
Tanto los contratos de estudios y diseños como los contratos de construcción se manejarán a PRECIO GLOBAL FIJO.
Se manejarán los formatos de contrato previamente establecidos por el departamento diseño y jurídico. Dichos contratos tienen preestablecido: 
Las adquisiciones se pueden iniciar desde el momento que el Gerente del Proyecto haya entregado el cuadro comparativo al departamento responsable del contrato 
especifico.
1.2.2.1.9. PLAN DE ADQUISICIONES 
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Fecha:
1.1 Inicio
1.2 Gerencia Proyecto ⃝
1.3 Manejo financiero ⃝
1.4 Ventas ⃝
1.4.1 Ventas Torre 1 ⃝
1.4.2 Ventas Torre 2 ⃝
1.4.3 Ventas Torre 3 ⃝
1.5 Etapa Ingeniería y Arquitectura ⃝ ⃝ ⃝
1.5.1 Estudios y diseños Arquitectón. ⃝ ⃝ ⃝
1.5.2 Ingeniería de Básica ⃝ ⃝ ⃝
1.5.3 Ingeniería de Detalle ⃝ ⃝ ⃝
1.6 Etapa de compras ⃝ ⃝
1.6.1 Adquisición Lote ⃝
1.6.2 Licencias y derechos ⃝
1.6.3 Inicio Compras Torre 1 ⃝ ⃝ ⃝
1.6.4 Inicio Compras Torre 2 ⃝ ⃝ ⃝
1.6.5 Inicio Compras Torre 3 ⃝ ⃝ ⃝
1.7 Etapa de Construcción ⃝ ⃝ ⃝
1.7.1 Construcción Torre 1 ⃝ ⃝ ⃝
1.7.2 Puesta en marcha Torre 1 ⃝ ⃝ ⃝
1.7.3 Construcción Torre 2 ⃝ ⃝ ⃝
1.7.4 Puesta en marcha Torre 2 ⃝ ⃝ ⃝
1.7.5 Construcción Torre 3 ⃝ ⃝ ⃝
1.7.6 Puesta en marcha Torre 3 ⃝ ⃝ ⃝
1.8 Terminación proyecto
61,521,429,281 Importe Aprox. 6,881,940,888 101,820,001 681,172,815 195,815,181 148,041,307 41,746,450,484 11,766,188,605
Anticipo Aprox. 0% 0% 30% 30%
Fecha de Concurso
Fecha de Contratación
Elaborar pliegos de concurso arquitectónico; elaborar contratos de estudios y diseños; 
realizar control de los pagos de estudios y diseños; solicitar aprobaciones de pagos de 
contratos de estudios y diseños a Gerencia; entregar las facturas aprobadas al 
departamento de Contabilidad.
Coordinador Departamento 
de Diseño
Revisar y aprobar contratos de estudios y diseños; sugerir lista corta (3 candidatos) para 
la solicitud de propuesta económica de estudios y diseños. 
Director Departamento de 
Diseño
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Revisar y aprobar contratos de construcción; sugerir lista corta (3 candidatos) para la 
licitación; supervisar cumplimiento de los términos del contrato. 
ESTRUCTURA DESAGREGADA DE 
TRABAJO (EDT)
Código
1.2.1.9.1.  MATRIZ DE ADQUISICIONES
Cargo Responsabilidades
RESPONSABILIDADES DE ADQUISICIONES
Define quién dentro de la organización va a participar en adquisiciones y  sus responsabilidades
Forma de Pago Interno
PAQUETES DE CONTRATACIÓN
Ingeniería básica 
Diseño 
Arquitectón. 
Urbano
Asesoría LEED
Precio Fijo
Precio unitario a 
Fijo
Precio unitario a 
Fijo
% Avance
Entregables 
parciales
Entregables 
parciales
Entregables 
parciales
% Avance
Entregables 
parciales
Gerencia 
Proyectos
Estudios y 
diseños técnicos
Construcción  
Material,M.O  y 
equipos
Mobiliario y 
acabados
Formato GP57-1007
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN TIPO DE CONTRATO (Gerencia de Proyecto)
Tipo de Contrato Interno Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
Director Departamento de 
Construcción
Realizar un análisis comparativo de las propuestas económicas de los estudios y diseños; 
hacer análisis comparativo de las propuestas de los licitantes; realizar negociación con 
los posibles contratistas; seleccionar al contratista; entregar el cuadro comparativo con 
el contratista seleccionado, precio, forma de pago y las demás condiciones a los 
responsables de la elaboración del contrato; autorizar "otro sí" a los contratos; autorizar 
pagos; autorizar terminación de los contratos.
Gerente de Proyecto
Elaborar pliegos de licitación, elaborar contrato de construcción; realizar control de los 
pagos de construcción; solicitar aprobaciones de pagos de contratos de construcción a 
Gerencia.
Coordinador Depto de 
Construcción
Procesar las facturas entregadas por los coordinadores y autorizadas por el Gerente de 
Proyectos.
Realizar pagos correspondientes a las facturas tramitadas por el Departamento 
Contable.
Realizar la elaboración y entrega a de los formatos estándar de los contratos de 
construcción y estudios y diseños basados en los alcances entregados por los expertos.
Abogado Departamento 
Jurídico
Asistente Tesorería
Asistente Contable
1.2.2.1.9.1. MATRIZ DE ADQUISICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procedimiento de adquisiciones: 
 
Para todas las adquisiciones  del proyecto, el gerente se apoya en la estructura organizacional de 
 PEDRO, GÓMEZ  Y CÍA. S.A. y que cuenta con  los departamentos jurídico, financiero y contable y que 
tienen predefinido todo el procedimiento  y formatos para aprobar, formalizar, legalizar y cerrar las compras. 
  
 El gerente del proyecto tiene autorización para aprobar compras hasta un monto de $100.000.000=,  
en el caso de superar este tope la aprobación se hace directamente por el gerente financiero de la compañía  
y para lo cual se debe adjuntar el cuadro comparativo con un mínimo de tres ofertantes.  
Este cuadro es responsabilidad del gerente, junto  con los demás soportes documentales. 
 
 Para toda compra se requiere que la aprobación esté acompañada de la firma del gerente del proyecto y  
si supera el monto de contratación el cuadro comparativo debe ir firmado tanto por el gerente del proyecto, 
como el gerente financiero. 
 
      El costo total de las adquisiciones es de: 
 
Para las grandes compras  y representativas dentro de la organización y que pueden involucrar 
 varios proyectos simultáneos, la negociación se hace directamente con el gerente financiero 
 de la  compañía. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-U 
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1.2.1.10 PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
1.
2.
1.2.1.6 - 1.2.1.12
1.2.1.7 - 1.2.1.13
3.
1.2.1.3
1.2.1.4
4.
1.2.1.11
1.2.1.1
1.2.1.2
5.
1.2.1.5
1.2.1.10
6.
1.2.1.8
1.2.1.9
1
2
3.
4.
Es importante documentar  los problemas y aciertos que se 
presenten en el transcurso del proyecto a fin de incorporar 
los aspectos positivos que se deriven de ambas 
situaciones.
Todos esos aspectos positivos son evaluados por la 
organización PEDRO GÓMEZ Y CÍA a fin de mejorar los 
procesos del CORE (identificado en el estudio técnico) y 
ligado a la consecución de los objetivos del PLAN 
ESTRATÉGICO, su MISIÓN Y VISIÓN.
(1) La gerencia sostenible es un término empleado para 
definir una dirección de proyecto enfocado a los tres 
objetivos de la sostenibilidad: El equilibrio 
medioambiental, el bienestar social y la productividad 
(desarrollo económico)
El siguiente formato se usa para las solicitudes de cambio
El equipo de gerencia revisa, evalua el impacto-beneficio, 
aprueba, actualiza los planes respectivos y los carga al item 
respectivo.
RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN
Por equivocaciones u omisiones
Por oportunidades financieras (ahorro - ganancia)
En los casos 3 y 4, los cambios se cargan a imprevistos.
En los casos 1 y 2 se debe presentar solicitud
Por solicitud del cliente o sponsor
Por situaciones inesperadas o fortuitas
En los lados del triángulo están:
Plan de Riesgos
Plan de adquisiciones
Plan de gestión de tiempo
1.2.1.10.1  EL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS
Durante el proyecto se pueden presentar cambios en el proyecto planeado y principalmente por las siguientes causas:
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de la integración
En los extermos y en la base (límites del proyecto) se ubican los planes de:
Plan de gestión de costo
En el centro del triángulo (estructurantes) están:
En la punta del triángulo (misión y visión) se ubican los planes de:
Plan de gestión ambiental LEED
Plan de gestión de alcance
Plan de gestión de involucrados
Para la integración de todos los planes de gestión se deben tener en cuenta las siguientes pautas de gerencia:
Tener siempre presente la triple restricción y la relación de cada uno de los planes dentro de dicha restricción.
En la base del triángulo (recurso humano) se ubican los planes de:
Plan de recursos humanos y se complementa con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.
Plan de comunicaciones y se complementa con el plan de gestión de reclamos
De esta manera, la coordinación,la participación y la integración, son factores de éxito y que maximizan el alcance del 
proyecto al abordarlo con un enfoque único de dirección y a lo cual Pedro Gómez y Cía.  quiere apostarle en la 
GERENCIA SOSTENIBLE (1)  de los proyectos:
Gestión estratégica: Que se relaciona con la capacidad para integrar la parte técnica y operativa, en beneficio del 
éxito del proyecto y de brindarle la caracterización única y especial para la cual fue concebido.
La gerencia del proyecto se consolida a través de una junta y en la que las decisiones trascendentales para el 
proyecto se toman como resultado de la participación e integración de los tres gerentes, aunque el gerente 
estratégico es el PROJECT MANAGER   del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, cada uno de los gerentes cumple funciones específicas y relacionadas con su área 
de especialización, y en un cómite semanal definen todos y cada uno de los aspectos que involucran sus respectivas 
áreas, para integrar y tomar decisiones que afecten al proyecto y para revisar el plan para la dirección del proyecto y 
los respectivos planes subsidiarios.
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El criterio para la gerencia del proyecto, es integrar tres visiones diferentes de abordar el proyecto, así:
Gerencia Operativa: Que se relaciona con todas las actividades que involucran la participación directa de la compañía 
en la gestión del proyecto, a nivel administrativo, jurídico, comercial y financiero principalmente.
El siguiente Plan de  gestión de integración debe asegurar que todos los componentes del proyecto y 
los planes subsidiarios al plan de dirección del proyecto se coordinen adecuadamente. 
OBJETIVO:
COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
1. La integración corresponde al desarrollo del plan del proyecto
2. El sistema de control de cambios.
3. Las lecciones aprendidas.
Gerencia Técnica: Que se relaciona con todos los procesos de verificación, seguimiento y recomendaciones técnicas 
durante el ciclo de vida del proyecto y que involucran principalmente  la incorporación del sistema LEED, la 
correspondiente certificación ambiental del proyecto y la interventoría.
DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
Define la gestión de integración, para qué propósito y bajo qué condiciones
1.2.1.10.2   LECCIONES APRENDIDAS
El gerente del proyecto es el directo responsable por 
integrar todos los planes para la dirección del proyecto.
Código EDT ASPECTOS  GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
Esquema gráfico (Dentro de triple restricción)
Fecha: 04/19/2014
SOLICITUD DE CAMBIO No. S-04 Formato: GP57-Solicitud
SOLICITÓ SPONSOR Revisión: RV-03
Mótivo de solicitud
Impacto en Programa
Impacto en Presupuesto
Impacto en Planos
Cuenta
Subcuenta
Estatus
Cargo a
Natalia Voronina
Gerente Operativo
Felipe Bernal Angel
Presidente
Maucicio Mogollón
Gerente Técnico
Jaime Soler
Gerente Estratégico
1.6. Etapa de Compras
1.6.3 / 1.6.4  / 1.6.5 Compras torre 1 2
Autorizado
Presupuesto
Equipo de dirección del proyecto:
Solicitud del cliente
N/A
Se incrementa la actividad en $1.657.000=
Se modifican fachadas y detalles en Versión - 05
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR LEED
DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Cambio en la ventanería de aluminio, por ventaneria en madera y guadua.
CONCEPTO:
Se cambió la carpintería en aluminio; por carpintería en guadua, acorde con los modelos y 
cotización presentada por ZUARQ Arquitectos  (Ver cotización anexa)    
DESCRIPCIÓN:
 AUTORIZACIÓN 
PEDRO GÓMEZ Y Cía.
Pedro Gómez Barrero
Patrocinador
1.2.2.1.10. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC. 
PROYECTO  MULTIFAMILIAR  LEED® 
 
125 
 
1.2.2.1.11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC con base a información de créditos LEED® del  USGBC. 
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Notas :
(1) El estándar LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design)  está  diseñado para la norma americana ASHRA/ESNA/ANSI/ASTM y que 
no es compatible con la normatividad de otros países; en el caso Colombiano se prefiere acoger la norma ISO-14000 como referente de gestión 
ambiental, haciendo los ajustes necesarios para obtener la certificación LEED® -ORO.
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El Plan de gestión ambiental LEED ®  debe cumplir  al 100% con la norma aplicable
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL LEED®
El Plan de gestión ambiental debe cumplir con los objetivos y actividades descritas en cada uno de los capítulos a fin de obtener la certificación 
LEED® . El cumplir a cabalidad con la actividad otorga el puntaje respectivo.
LEED® (1)
Estándar de sostenibilidad del USGBC (United States Green Building Council)   y del CCCS (Consejo Colombiano de 
Construcciones Sostenibles)
Convenio de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR,  integración energética de los países que 
hacen parte de UNASUR. 
NORMATIVIDAD NACIONAL Y SUPRANACIONAL.
NORMA INTERNACIONAL
NORMA TEMA AL QUE SE REFIERE
NORMA TEMA AL QUE SE REFIERE
Enmienda de Copenhague  al Protocolo de Montrea l relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Enmienda del Protocolo de Montreal  relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Convenio de Viena  para la protección de la capa de ozono
Convenio de Basilea  sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación
Convenio sobre la diversidad biológica 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
Ley 45 de 1983
Ley 1440 de 2011
Estándar Internacional de gestión ambiental
Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial –MAVDT)
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Plan de Ordenamiento Territorial
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
Protocolo de Kyoto  de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Protocolo de Montreal  relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Ley 306 de 5 de agosto de 
1996
Ley 960 de 28 junio de 2005
Ley 30 del 5 de marzo de 
1990
Ley 253 de enero 9 de 1996
Ley 165 de 9 de noviembre 
de 1994
Ley 17 de enero 22 de 1981
La ley 1450 de 2011
Ley 388 de 1997
Declaración de Río 
Ley 164 del  27 de octubre de 
1994
Ley 629 de 27 diciembre 2000
Ley 29 de 1992 
ISO - 14000
La Ley 99 de 1993 
CAPÍTULO CÓDIGO NOMBRE REQUERIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO  
(SOSTAINABLE SITES  - SS)
SS-PREREQ 1
Prevención de polución 
durante la construcción
El proyecto debe tener un "Plan de Control de Erosión y Sedimentación" 
durante la construcción. Normalmente esto se cumple con tener el permiso de 
construcción llamado "2003 Construction General Permit " expedido por la 
Agencia de Protección Ambiental en USA .  Hay que seguir los mismos 
lineamientos pero no se exige la certificación ante APA.
Desarrollar el plan
GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA  
(WATER EFFICIENCY  -  WE)
WE-PREREQ 2
Reducción del uso de agua 
potable
El edificio debe ser 20% más eficiente que un edificio convencional de la misma 
categoría
Aparatos sanitarios y grifería que reducen el 
consumo.
EA-PREREQ3
Interventoría en el sistema 
de energía 
(commissioning )
Se debe contratar una empresa especialista en commissioning  bajo los 
parámetros LEED® y se crean Basis of Design and Project Owner Requirements.
Se contratará commissioning
EA-PREREQ4
Consumo mínimo de 
energía
Se debe diseñar todo el sistema eléctrico con base en ASHRAE  y a través de 
ahorro en el funcionamiento de los ascensores, aire acondicionado, luminarias, 
etc.
Se establecerá la pauta para el diseño eléctrico.
EA-PREREQ5
Manejo básico de 
refrigerantes
No se permite el uso de Cloro-Fluoro-Carbono en el sistema de aire 
acondicionado.
El contratista debe garantizar el no uso de CFCs.
MATERIALES Y RECURSOS  
(MATERIALS & RESOURCES - MR)
MR-PREREQ6
Recolección y 
almacenamiento de 
reciclables
Manejo de los reciclables en la operación y uso diario del edificio.
Mostrar en los planos arquitectónicos las áreas 
designadas específicamente para reciclaje - 
áreas centralizadas en cada piso donde sus 
ocupantes pueden reciclar los diferentes tipos 
de basuras que se pueden reutilizar.
EQ-PREREQ7
Desempeño mínimo en la 
calidad de aire ventilado
Cumplir con lo mínimo exigido en ASHRAE Incluir en el diseño
EQ-PREREQ8
Control ambiental del uso 
de cigarrillo
Prohibir el uso de cigarrillo en el edificio y si hay área de fumadores que estén a 
7,7 m del edificio.
Incluir en el manual.
INNOVACIÓN EN DISEÑO 
(ID)
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR   
(INDOOR  ENVIRONMENTAL  
QUALITY  - IEQ)
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (ENERGY & 
ATMOSPHERE -  EA)
PREREQUISITOS  (MPRs)
1.2.2.1.11.1 MATRIZ DE CRÉDITOS LEED®  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez cumplidos todos los prerrequisitos mínimos, se debe proceder  
con el cumplimiento de todos y cada una de las actividades estipuladas en 
los capítulos LEED®  y que en esencia, buscan que el ciclo de vida útil del 
proyecto sea sostenible. 
 
En la matriz anexa, se relacionan detalladamente los créditos LEED®   que 
debe cumplir el proyecto. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC con base a información de créditos LEED® del  USGBC. 
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MATRIZ DE CRÉDITOS LEED® - DETALLADA POR ÁREAS DE EVALUACIÓN (SS – WE – EA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC con base a información de créditos LEED® del USGBC. 
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"MATRIZ DE CRÉDITOS LEED® - DETALLADA POR ÁREAS DE EVALUACIÓN (MR – IEQ – ID)". "Continuación" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC con base a información de créditos LEED® del USGBC. 
 
Entre los múltiples aspectos que otorgan puntos para obtener la certificación LEED®, se seleccionó los requerimientos cuya implementación ofrecen al proyecto su carácter sostenible y que para 
Pedro Gómez y Cía. resulte factible obtener, manteniendo un alto estándar de calidad y dentro de los costos proyectados. Se apunta a la obtención de 78 puntos para certificar la construcción en 
grado LEED® – ORO. La gerencia del proyecto debe cumplir con estos requerimientos. 
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PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED ®
Elaborado por: Jaime Soler Fecha: 10/19/2013
Mauricio Mogollón Formato: GP57-SISO
Natalia Voronina Revisión: RV-03
PROPÓSITO
El siguiente Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 
establece los lineamientos y procedimientos necesarios, las 
herramientas y los informes que se deben realizar durante la 
ejecución del proyecto para su seguimiento y control.
ASEGURAMIENTO  DE LA 
SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Empleador
Trabajadores
ARP
con base en CTP (Control Total de Pérdidas) Inspector SISO
Gerente de Proyecto
NORMA
Estándar Norma 
BS OHSAS 18001
NORMA
Resolución 2013 de 1986
Decreto 614 de 1984 Bases para la administración de la salud ocupacional en el país
Resolución 1016 de 1989 Resolución 1016 de 1989 = reglamenta la organización y funcionamiento de los PSO
Decreto Ley 1295 de 1994 Organización y administración de los riesgos  profesionales en el país
Decreto 1832 de 1994 Tabla de enfermedades profesionales. 
Decreto 1281 de 1994 Actividades de alto riesgo. 
Ley 776 de 2002 Reforma a las prestaciones en SGRP. 
Decreto 2800 de 2003 Afiliación al SGRP de trabajadores independientes. 
Resolución 2346 de 2007 Historias Clínicas Ocupacionales. 
Resolución 3673 de 2008 Trabajo en alturas. 
Resolución 1401 de 2007 Investigación de Accidentes de trabajo. 
Resolución 2844 de 2007 Guías de atención integral en salud  ocupacional
Resolución 1013 DE 2008 Guías de atención integral en salud ocupacional
Resolución 1956 de 2008 Consumo de cigarrillo. 
Ley 1010 de 2006
Decisión 584 de la CAN Definición de accidente de trabajo y enfermedad profesional
La organización adopta el modelo de gestión en seguridad y salud  ocupacional:
ISRS  (International Safety Rating System) de Det Norske Veritas (DNV) (Top, 1991)
El Inspector SISO debe ser una persona idónea en el conocimiento de la norma y es 
responsable de garantizar unas condiciones de bienestar durante la ejecución del proyecto 
y principalmente en la fase de construcción y para lo cual debe seguir las recomendaciones 
definidas en el Sistema SISO adoptado por la organización (ISRS). 
Actividades de adopción del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
NORMATIVIDAD NACIONAL
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Debe garantizar que sean tomadas las medidas necesarias que recomiende el inspector SISO.
Los principios con los cuales se integran las actividades de seguridad industrial al 
sistema administrativo de la empresa son:
Mediante el cual se puede:
Definir la política y los objetivos para un lugar de labor seguro y saludable
Auditoría de la gestión para conocer su nivel de efectividad
Identificación de los riesgos y estrategia para reducir los mismos, 
Identificar puntos críticos de riesgo y actuar.
Documentar prácticas y métodos  y a su vez  se proporciona un sistema  integral 
robusto con otros esquemas.
4. La clave para un buen desempeño en seguridad, reside en la fijación
de los patrones de desempeño respectivos por parte del gerente y 
1. Un acto inseguro, una condición insegura y un accidente son síntomas de 
algo equivocado, irregular o incorrecto en el sistema administrativo: Cada 
accidente abre una ventana, por la cual podemos observar el sistema, y sus 
procedimientos, para corregirlos. 
2. Podemos predecir que un cierto conjunto de circunstancias producirán 
lesiones graves: Estas circunstancias pueden ser identificadas y controladas. 
COPASO. 
3. La seguridad debe ser manejada como cualquiera otra función de la 
empresa. La gerencia debe dirigir sus esfuerzos en cuestión de seguridad 
estableciendo metas realizables y planificando, organizando y controlando 
su realización. 
Acoso Laboral. 
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El Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) es de vital 
importancia para garantizar la productividad, calidad y seguridad durante la 
ejecución del proyecto e integra las responsabilidades del empleador, las 
ARPs y los trabajadores
RESPONSABILIDADES
La empresa y los subcontratistas deben garantizar el cumplimiento en las obligaciones
Los trabajadores deben cumplir con las medidas tomadas para garantizar su bienestar
Es la entidad de control y garantía en caso de un evento irregular
El proyecto debe contar con un inspector que garantice el cumplimiento de la norma.
TEMA AL QUE SE REFIERE
TEMA AL QUE SE REFIERE
Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional
El Plan de seguridad y salud ocupacional debe cumplir  al 100% con la normatividad aplicable
la comprobación de resultados. 
5. La función de seguridad consiste en localizar y definir los errores 
operacionales que permiten la ocurrencia de los accidentes dentro del 
sistema. 
1.2.2.1.12. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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1.2.2.1.13. PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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1.3 MANEJO FINANCIERO SOLICITÓ Fecha: 10/19/2013
REVISÓ Formato: GP57-R.PAC
RESPONSABLE Revisión: RV-03
1.3.1
Trámite y Desembolso 
Avalúos
SI SI NO SI SI NO
1.3.2
Trámite y Desembolso 
impuesto predial lote
NO SI SI SI SI NO
1.3.3
Trámite y Desembolso 
impuesto Retefuente
SI SI SI SI NO NO
1.3.4
Egresos por Gastos de 
posventa
SI SI SI SI SI SI
1.3.5
Creación Reglamento de 
Propiedad Horizontal
SI SI SI SI SI SI
1.3.6
Egresos por Gastos 
reembolsables
SI SI SI NO SI NO
No se cuenta con las herramientas para hacer verificación digital.
OBSERVACIONES reembolso de $445.000 por corrección y ajuste de escrituras realizadas por su cuenta.
GRÁFICO GENERAL (Para todo el proyecto) DE EVALUACIÓN PAC. MATRIZ DE ESTUDIO DE RESTRICCIONES
GRÁFICO DE EVALUACIÓN PAC.
Propietario Apto 1-804
Claudia Peña- Dpto. Contabilidad
Hugo Marín. Jefe Servicio al cliente
RECLAMACIÓN
Mano de Obra
SE PUEDE 
HACER
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Código 
EDT
Actividad Pre-requisitos Diseño Materiales
Equipos y 
herramientas
ACTA DE DECISIONES TOMADAS EN COMITÉ DE GERENCIA
El propietario 1-804 reclama por error en alinderamiento de escritura y solicita
PAC
100
90 89%
80 71% 76%
70
60 58% 61% 60%
50
40 38%
30 21%
20
10
0 Semanas
Código EDT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Paquete de 
trabajo
Inicio
Gerencia de 
Proyecto
Manejo 
Financiero
   Ventas
Etapa de 
Ingeniería y 
Arquitectura
Etapa de 
Compras
Etapa de 
Construcción
Terminación 
del Proyecto
PAC Acumulado
PAC Semanal
EVOLUCIÓN PAC (Porcentaje de Asignaciones Completadas)
Promedio % PAC
100 96%
90
80 63% 82%
70 73%
60 62%
50 53%
40
30
20
10
71% 0 Semanas
1.3 Código EDT 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
Manejo 
Financiero Paquete de 
trabajo
Trámite y 
Desembolso 
Avalúos
Trámite y 
Desembolso 
impuesto 
predial lote
Trámite y 
Desembolso 
impuesto 
Retefuente
Egresos por 
Gastos de 
posventa
Creación 
Reglamento de 
Propiedad 
Horizontal
Egresos por 
Gastos 
reembolsables
PAC Acumulado
PAC Semanal
EVOLUCIÓN PAC (Porcentaje de Asignaciones Completadas)
SI NO
"1.2.2.1.13. PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMOS". "Continuación" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestra un ejemplo de la evaluación PAC para el proyecto general y  luego para la actividad 1.3. (Manejo financiero) y el formato de  
matriz de estudio de restricciones para la toma de decisiones. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  grupo de estudio GP57-UPC 
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ANEXO B 
 
 
DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO DE 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON CERTIFICACIÓN LEED® 
 
 
 
 
 
 
Cada  ficha del diccionario contiene: 
 Código de paquete de trabajo EDT. 
 Nombre del entregable 
 Objetivo 
 Descripción de contenido 
 Fechas programadas 
 Riesgos 
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Código de paquete de trabajo 
 
Nombre de paquete de trabajo 
 
1.2.1.1 Acta de inicio 
Objetivo: Darle inicio al proyecto. 
Descripción (contenido): 
Acta de alto nivel, dentro de la 
organización para iniciar el proyecto y 
definir sus requerimientos. 
 
Descripción de las actividades: Reunión formal; acta de la reunión. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Patrocinador 
Revisa Patrocinador y junta directiva 
Participa Junta directa 
Aprueba Patrocinador y junta directiva 
Apoya Asistente presidencia 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 01/01/2013 05/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Patrocinador y junta directiva 
Requisitos a cumplir Un quórum; acta formal. 
Forma de aceptar 
Aprobación verbal consensual registrada 
en el acta. 
Supuestos: La junta está disponible para la reunión. 
Riesgos: 
Riesgo posible que no asistan todos los 
involucrados 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal   
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente          Project charter 
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo 
 
Nombre de paquete de trabajo 
 
1.2.1.2 
 
Project charter 
 
Objetivo: 
Formalizar inicio, asignar al gerente, facilitar 
comprensión de los requisitos, documentar 
las expectativas. 
Descripción (contenido): 
Justificación del proyecto, descripción del 
producto, descripción de los entregables 
principales, restricciones principales, 
información relevante de proyectos 
anteriores. 
 
Descripción de las actividades: 
Una reunión de trabajo con el fin de 
desarrollar el documento. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Patrocinador 
Revisa Patrocinador y junta directiva 
Participa Patrocinador y junta directiva 
Aprueba Patrocinador y junta directiva 
Apoya Equipo de proyecto 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 05/01/2013 08/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Patrocinador y junta directiva 
Requisitos a cumplir 
Llegar a una descripción contundente, 
nombramiento del gerente de proyecto. 
Forma de aceptar 
Aprobación verbal consensual registrada en 
un documento escrito compartido a los 
participantes. 
 
Supuestos: 
La junta está disponible para la reunión; 
que la empresa brindará información 
suficiente para desarrollar el Project charter. 
 
Riesgos: 
Riesgo posible al determinar erróneamente 
el alcance del proyecto 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal   
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente          acta de inicio 
Subsecuente          mapa mental 
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.1.3 Mapa mental 
Objetivo: 
Mostrar de una forma visual los involucrados 
claves y sus expectativas. 
Descripción (contenido): 
Un mapa con ramas que representan a 
involucrados claves. 
Descripción de las actividades: 
Lluvia de ideas; selección ideas claves; 
realización del mapa. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto y equipo 
Revisa Patrocinador 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 08/01/2013 09/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a cumplir 
El patrocinador debe conocer el resultado final 
del trabajo. 
Forma de aceptar Visto bueno del gerente sobre el mapa final. 
Supuestos: 
Que existe conocimiento necesario para 
desarrollar el mapa. 
Riesgos: 
Riesgo posible al no asistan todos los 
involucrados 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente  Project charter 
Subsecuente  Registro de involucrados 
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.1.4 Registro de involucrados 
Objetivo: 
Identificar y registrar a todos los 
involucrados del proyecto, tanto internos 
como externos a la organización y al 
proyecto. 
Descripción (contenido): 
Una matriz con nombre y código del 
involucrado. 
Descripción de las actividades: 
Lluvia de ideas; juicio de expertos; registro 
de los involucrados identificados en una 
matriz. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto y equipo 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 05/01/2013 07/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a cumplir 
Utilizar el registro de involucrados para el 
análisis de involucrados. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Que el equipo y el gerente tienen 
conocimientos necesarios para identificar a 
todos los involucrados. 
Riesgos: 
Riesgo posible al no asistan todos los 
involucrados 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente          mapa mental 
Subsecuente          plan de dirección de proyecto 
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.2.1 Plan de dirección de proyecto 
Objetivo: 
Generar lineamientos para la ejecución y el 
monitoreo y control del proyecto; establecer un 
estándar para evaluar el cumplimiento; facilitar la 
comunicación entre los involucrados, documentar 
los criterios de las diez áreas. 
Descripción (contenido): 
Plan de gestión de alcance 
        declaración del alcance 
        estructura desagregada de trabajo 
        diccionario de la EDT 
Plan de gestión de involucrados 
        matriz de involucrados 
 plan de gestión de tiempos 
       listado de actividades 
       construcción de la red 
       estimación de tiempos 
       cronograma 
       ruta crítica 
Plan de gestión de costo 
        estimación de costos 
        EDT de costos 
        presupuesto base (línea base) 
        curva " s " 
Plan de gestión de calidad 
         formato lista de verificación 
         análisis de precedentes (benchmarking) 
Plan de recursos humanos 
         organigrama Pedro Gómez y cía. 
         organigrama del proyecto 
         formato matriz de roles y funciones 
Plan de comunicaciones 
          formato matriz de comunicaciones 
          calendario de eventos 
Plan de gestión de riesgo 
          mapa de riesgos 
          matriz de riesgos 
Continúa en página siguiente 
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Viene de página anterior 
 
Plan de gestión de adquisiciones 
       formato matriz de adquisiciones 
Plan de gestión de integración 
       sistema de control de cambios 
       lecciones aprendidas 
Plan de gestión ambiental 
       matriz créditos y prerrequisitos LEED® 
       certificación sistema LEED® 
Plan salud ocupacional y seguridad industrial 
Plan de gestión de reclamos 
Descripción de las actividades: 
Comités semanales con programación previa 
realizado entre el gerente del proyecto y su 
equipo de trabajo.  
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto y equipo 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 05/01/2013 27/06/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a cumplir   
Forma de aceptar Una reunión del equipo de proyecto. 
Supuestos: 
El gerente y el equipo tienen los conocimientos 
necesarios para desarrollar el plan y entienden 
los objetivo y los requisitos del proyecto. 
Riesgos: 
Que exista inconsistencia entre los planes 
subsidiarios o que la calidad de la información 
utilizada para los planes no sea la adecuada. 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.3.1 Listas de aseguramiento de calidad 
Objetivo: 
Para guiar las revisiones previstas, asegurando la 
calidad del proyecto, desde el principio hasta 
terminar la ejecución.  
Descripción (contenido): Listas de verificación. 
Descripción de las actividades: 
Evaluación regular del desempeño del proyecto 
con respecto a los estándares de calidad más 
relevantes. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo e interventora 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya Interventora 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Aplicación en las diferentes fases, desde los 
diseños hasta la ejecución. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Que se conocen los estándares de calidad que se 
quiere lograr en el proyecto y están bien 
establecidos los parámetros para la medición. 
Riesgos: Demora en la toma de decisiones 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.3.2 Información de desempeño 
Objetivo: 
Aseguramiento del óptimo desempeño del 
proyecto. 
Descripción (contenido): Reportes del desempeño del proyecto. 
Descripción de las actividades: 
Realizar reportes semanales del desempeño para 
comparar con la línea base. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Interventora 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo y interventora 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Hacer informes periódicos a los stakeholders. 
Forma de aceptar Comités semanales. 
Supuestos: 
Que el proyecto tendrá contratada una 
interventoría de acuerdo a las necesidades del 
cronograma. 
Riesgos: Demora en la toma de decisiones 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.3.3 
Administración de concursos, licitaciones y 
cotizaciones 
Objetivo: 
Generar las bases para la contratación de los 
materiales y servicios requeridos por el proyecto. 
Descripción (contenido): 
Pliegos de licitación, solicitudes de propuesta 
económica o cotización. 
Descripción de las actividades: 
Elaborar los pliegos necesarios de acuerdo a los 
requerimiento establecidos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya Interventora 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Se deben revisar contra las propuestas contra los 
requerimientos y enviarse a mínimo 3 
proponentes. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Que el equipo cuenta con el entendimiento de los 
requerimientos del proyecto en el momento de 
elaborar los pliegos. 
Riesgos: Demora en la toma de decisiones 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.3.4 Cuadros comparativos 
Objetivo: 
Seleccionar la propuesta/cotización más 
adecuada para el proyecto. 
Descripción (contenido): 
Cuadro comparativo con los datos claves de las 
propuestas económicas para un trabajo o servicio 
con base en los alcances, costos, tiempos y forma 
de pago. 
Descripción de las actividades: 
Realizar un cuadro con base en las propuestas 
enviadas. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo del proyecto y patrocinador  
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a cumplir 
Mínimo 3 propuestas con alcances iguales, datos 
del costo, tiempo, forma de pago. Empresas o 
personas con mínimo 10 años de experiencia 
certificable en su campo; experiencia de éxito en 
proyectos similares. 
  Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Que el equipo del proyecto cuenta con una base 
de datos de los contratistas necesarios para 
realizar cada tipo de trabajo. 
Riesgos: Demora en la toma de decisiones 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.3.5 Administración de contratos 
Objetivo: 
Aseguramiento del que el proveedor cumpla con 
los requerimientos contractuales. 
Descripción (contenido): 
Estados de cuenta de los contratos: información 
general del contrato y condiciones de pago y 
estado de pagos. 
Descripción de las actividades: 
Utilizar un formato estándar que permite realizarle 
seguimiento al estado de pagos del contrato y a 
las facturas correspondientes al contrato. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Montar todos los contratos en el sistema de la 
organización. 
Forma de aceptar Virtual por medio del sistema SINCO. 
Supuestos: 
  
Que el equipo y el gerente están capacitados para 
el manejo de los contratos en el sistema utilizado 
por la empresa. 
Riesgos: Demora en la toma de decisiones 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.4.1 Reportes de avance 
Objetivo: 
Seguir el plan de proyecto y controlar el 
programa, el costo, el alcance y la calidad. 
Descripción (contenido): 
Cortes semanales comparando los avances con 
la línea base; valor ganado. 
Descripción de las actividades: 
Identificar el trabajo ejecutado, el presupuesto 
gastado y el tiempo transcurrido para compararlos 
con lo planeado. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Interventora 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Equipo del proyecto 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Cortes semanales visualizados en Project. 
Forma de aceptar Comité semanal. 
Supuestos:   
Riesgos: 
Emisión de la información del estado del proyecto 
atrasada 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.4.2 Control cambios 
Objetivo: 
Mantener control sobre todos los posibles 
cambios del proyecto, desde el manejo de la 
solicitud hasta el impacto del cambio sobre la 
triple restricción. 
Descripción (contenido): 
Ordenes de cambio de acuerdo a lo establecido 
en el plan de integración. 
Descripción de las actividades: 
Registrar la solicitud, analizar la solicitud, reflejar 
el efecto sobre la triple restricción, implementar la 
solicitud. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto y gerente de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Patrocinador 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Analizar el grado de impacto según la triple 
restricción. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Que los cambios importantes van a suceder en la 
fase de diseño y no en la fase de ejecución. 
Riesgos: 0 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.4.3  Lecciones aprendidas 
Objetivo: 
Generar un cuerpo de conocimientos para futuros 
proyectos de la organización. 
Descripción (contenido): 
Éxitos y dificultades significativos a lo largo del 
proyecto. 
Descripción de las actividades: 
Realizar un registro de las lecciones por medio 
escrito; recopilar información en un comité con el 
equipo del proyecto. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto y gerente de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Patrocinador 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 22/02/2013 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Realizar el registro de la lecciones en los 
diferentes ámbitos del proyecto. 
Forma de aceptar Comité. 
Supuestos: 
El equipo tiene el conocimiento de lo que haya 
pasado en el proyecto y comprende 
correctamente las razones. 
Riesgos: 0 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.5.1 Reporte final 
Objetivo: Formalizar y compartir los resultados del 
proyecto. 
Descripción (contenido): Datos claves del desempeño del proyecto. 
Descripción de las actividades: Realizar un informe escrito. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto 
Revisa Patrocinador 
Participa Equipo del proyecto 
Aprueba Patrocinador 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/06/2017 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Patrocinador 
Requisitos a 
cumplir 
Compartir el informe con los stakeholders 
principales. 
Forma de aceptar Visto bueno patrocinador. 
Supuestos: El patrocinador está disponible para la revisión del 
informe. 
Riesgos: No entrar a tiempo el informe 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal   
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.5.2 Actas de entrega 
Objetivo: Formalizar la recepción de los entregables. 
Descripción (contenido): Formato con los requisitos del entregable. 
Descripción de las actividades: Realizar verificación de que el entregable cumple 
100% con los requisitos descritos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Interventora 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Patrocinador 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/06/2017 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Todos los entregables de diseño y de 
construcción se tienen que recibir por medio del 
acta de entrega. 
Forma de aceptar Acta firmada. 
Supuestos: Están claros los requisitos de cada entregable. 
Riesgos: No entrar a tiempo el informe 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.5.3 Cierre contractual 
Objetivo: Verificar los entregables del proyecto y lograr 
cierre administrativo de los contratos. 
Descripción (contenido): Archivos de contrato; cartas finiquito; manuales y 
garantías; planos record; comunicados; 
evaluaciones proveedor; bitácoras; cierre de cada 
contrato; acta de recepción; otros documentos 
relacionados con contratos. 
Descripción de las actividades: Cerrar contratos, recolectar la información 
indicada. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/06/2017 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Prever el acceso posterior a la información. 
Forma de aceptar En medio físico y en medio digital. 
Supuestos: Que existe toda la información requerida para el 
cierre del contrato. 
Riesgos: No entrar a tiempo el informe 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.5.4  Lecciones al cierre 
Objetivo: Generar un cuerpo de conocimientos para futuros 
proyectos de la organización. 
Descripción (contenido): Informe con conclusiones importantes y lecciones 
positivas y negativas. 
Descripción de las actividades: Realizar una reunión con el equipo y documentar 
las conclusiones. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/06/2017 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Documento de fácil acceso para los futuros 
proyectos de la organización. 
Forma de aceptar En el comité. 
Supuestos: Se ha realizado correctamente el cierre 
contractual. 
Riesgos: No entrar a tiempo el informe 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.2.5.5 Cierre administrativo 
Objetivo: 
Verificar y documentar los resultados del proyecto 
para formalizar la aceptación de todos sus 
entregables. 
Descripción (contenido): Acta firmada. 
Descripción de las actividades: Una reunión y firma de acta. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto 
Revisa   
Participa Patrocinador 
Aprueba Patrocinador 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/06/2017 04/07/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Patrocinador 
Requisitos a 
cumplir 
Entrega de todas los entregables. 
Forma de aceptar Visto bueno patrocinador. 
Supuestos: Se ha entregado a satisfacción el proyecto. 
Riesgos: No entrar a tiempo el informe 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.1 Trámite y desembolso avalúos 
Objetivo: Trámites requeridos para el avalúo. 
Descripción (contenido): Tramites, desembolsos. 
Descripción de las actividades: Tramites, desembolsos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto. 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 01/01/2013 08/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar Órdenes de pago firmadas. 
Supuestos: 
Se han identificado los trámites requeridos para el 
avalúo. 
Riesgos: Riesgo que sobre estimen el costa del lote 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.2 Trámite y desembolso impuesto predial lote 
Objetivo: Pagar el impuesto según lo establecido por la ley. 
Descripción (contenido): Tramites, desembolsos. 
Descripción de las actividades: Tramites, desembolsos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto. 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 01/01/2013 02/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Pagos oportunos. 
Forma de aceptar Órdenes de pago firmadas. 
Supuestos: 
Se han identificado los trámites requeridos para el 
pago del impuesto. 
Riesgos: No se pague el impuesto a tiempo 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.3 Trámite y desembolso impuesto rete fuente 
Objetivo: Pagar el impuesto según lo establecido por la ley. 
Descripción (contenido): Tramites, desembolsos. 
Descripción de las actividades: Tramites, desembolsos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo del proyecto. 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 08/01/2013 20/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Pagos oportunos. 
Forma de aceptar Órdenes de pago firmadas. 
Supuestos: 
Se han identificado los trámites requeridos para el 
pago del impuesto. 
Riesgos: No se pague a tiempo la retención en la fuente 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.4 Egresos por gastos de posventa 
Objetivo: Desembolsos asociados a los gastos de posventa 
Descripción (contenido): Desembolsos 
Descripción de las actividades: Desembolsos  
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/07/2014 23/12/2016 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Pagos oportunos. 
Forma de aceptar Órdenes de pago firmadas. 
Supuestos: 
Se han realizado todas las actividades de 
posventas. 
Riesgos: Reparaciones locativas 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.5 Creación reglamento de propiedad horizontal 
Objetivo: 
Generar los planos y los linderos de los 
apartamentos. 
Descripción (contenido): 
Planos, linderos y reglamento de propiedad 
horizontal. 
Descripción de las actividades: 
Elaborar información, realizar trámite, pagar 
trámite. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/07/2014 23/12/2016 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: 
Existen los diseños necesarios para realizar el 
trámite. 
Riesgos: 
Entrega tarida de los documentos de la propiedad 
horizontal 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.3.6 Egresos por gastos reembolsables 
Objetivo: Pagar los reembolsables. 
Descripción (contenido): Pagos. 
Descripción de las actividades: Desembolso. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/07/2014 29/12/2016 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Pagos oportunos. 
Forma de aceptar Órdenes de pago firmadas. 
Supuestos: 
Se documentaron correctamente los gastos 
reembolsables. 
Riesgos: 
Aumenta los gastos reembolsables por la 
obtención tardía del punto de equilibrio 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal   
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.4.1 Ventas aptos. Torre 1 
Objetivo: 
Realizar todas las actividades necesarias para la 
promoción y venta de la torre. 
Descripción (contenido): Ventas de los apartamentos de la torre. 
Descripción de las actividades: 
Operación sala de ventas, publicidad, manejo de los 
clientes. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 16/01/2013 30/06/2014 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a cumplir Ventas programadas. 
Forma de aceptar Firma de promesa/contrato de compra-venta. 
Supuestos: Está operando la sala de ventas. 
Riesgos: 
Demora en la obtención del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos reembolsables por la obtención 
tardía del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos por el aumento en tiempo de 
fiducia por la obtención tardía del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos por el aumento en tiempo de 
fiducia por la obtención tardía del punto de equilibrio 
Un enfoque erróneo en la publicidad 
La sala de exhibición no le guste a los posibles 
compradores 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o máquinas   
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.4.2 Ventas aptos. Torre 2 
Objetivo: 
Realizar todas las actividades necesarias para la 
promoción y venta de la torre. 
Descripción (contenido): Ventas de los apartamentos de la torre. 
Descripción de las actividades: 
Operación sala de ventas, publicidad, manejo de 
los clientes. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 15/07/2013 07/12/2014 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Ventas programadas. 
Forma de aceptar Firma de promesa/contrato de compra-venta. 
Supuestos: Está operando la sala de ventas. 
Riesgos: 
Demora en la obtención del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos reembolsables por la 
obtención tardía del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos por el aumento en tiempo de 
fiducia por la obtención tardía del punto de 
equilibrio 
Un enfoque erróneo en la publicidad 
La sala de exhibición no le guste a los posibles 
compradores 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.4.3 Ventas aptos. Torre 3 
Objetivo: 
Realizar todas las actividades necesarias para la 
promoción y venta de la torre. 
Descripción (contenido): Ventas de los apartamentos de la torre. 
Descripción de las actividades: 
Operación sala de ventas, publicidad, manejo de 
los clientes. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 11/01/2014 01/02/2016 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Ventas programadas. 
Forma de aceptar Firma de promesa/contrato de compra-venta. 
Supuestos: Está operando la sala de ventas. 
Riesgos: 
Demora en la obtención del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos reembolsables por la 
obtención tardía del punto de equilibrio 
Aumenta los gastos por el aumento en tiempo de 
fiducia por la obtención tardía del punto de 
equilibrio 
Un enfoque erróneo en la publicidad 
La sala de exhibición no le guste a los posibles 
compradores 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.5.1 Estudios y diseños arquitectónicos 
Objetivo: 
Obtener todos los planos arquitectónicos 
generales y de detalles necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
Descripción (contenido): 
Planos generales, planos de detalle, 
especificaciones arquitectónicas. 
Descripción de las actividades: 
Contratar los diseños arquitectónicos, hacerle 
seguimiento al proceso de desarrollo de la 
propuesta, revisión de los planos finales. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Equipo de proyecto 
Participa Arquitectos externos 
Aprueba Patrocinador 
Apoya Gerente de proyecto 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 17/01/2013 06/03/2013 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Patrocinador 
Requisitos a 
cumplir 
Diseños acordes a los requerimientos del 
proyecto. 
Forma de aceptar 
Planos impresos y en medio digital sellados para 
construcción. 
Supuestos: 
Se seleccionó la firma de arquitectos para realizar 
los diseños. 
Riesgos: 
  
  
  
  
Demora en la entrega de los diseños 
arquitectónicos aprobados 
Demora en la entrega de los diseños aprobados 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
 Precedente   
  Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.5.2 Ingeniería básica 
Objetivo: 
Desarrollar los planos de ingenierías básicas 
necesarias para la radicación del proyecto en 
curaduría. 
Descripción (contenido): Planos estructurales, estudios de suelos. 
Descripción de las actividades: 
Contratar los diseños, hacerles seguimiento, 
recibirlos. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Equipo de proyecto 
Participa Ingenieros externos 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 06/02/2013 04/04/2013 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Planos y diseños completos. 
Forma de aceptar 
Planos impresos y en medio digital sellados para 
construcción. 
Supuestos:   
Riesgos: 
Cálculo estructural incompatibilidad con los 
diseños arquitectónicos 
Estudio de suelo - demora en la entrega de 
resultados 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
 Precedente   
  Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.5.3 Ingeniería de detalle 
Objetivo: 
Obtener todos los diseños técnicos necesarios 
para la construcción del proyecto. 
Descripción (contenido): 
Planos impresos y en digital, especificaciones 
técnicas, cantidades de obra. 
Descripción de las actividades: 
Contratar los diseños, hacerles seguimiento, 
recibirlos. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Equipo de proyecto 
Participa Ingenieros externos 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 16/02/2013 03/06/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Planos y diseños completos. 
Forma de aceptar 
Planos impresos y en medio digital sellados para 
construcción. 
Supuestos:   
Riesgos: 
Demora en la entrega de resultados 
Presupuesto sub dimensionado 
Una programación de obra mal enfocada 
Entrega tarida de los documentos de la propiedad 
horizontal 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.6.1 Adquisición de lote 
Objetivo: Obtener lote para la construcción del proyecto. 
Descripción (contenido): 
Terreno ubicado en la calle 128 que pertenece a 
la organización. 
Descripción de las actividades: Desembolso de los fondos, recepción del lote. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Gerente de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa Patrocinador 
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 01/01/2013 02/01/2013 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Recibir a tiempo para empezar la construcción. 
Forma de aceptar Acta de recepción; recepción física y material. 
Supuestos: 
Que el lote está disponible, libre de todo 
gravamen. 
Riesgos: Demora en el pago por la adquisición del lote 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.6.2 Licencias y derechos 
Objetivo: 
Obtener las licencias, los permisos y los derechos 
necesarios para la realización de la construcción y 
operación del proyecto. 
Descripción (contenido): Licencias, permisos. 
Descripción de las actividades: Trámites. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 04/04/2013 12/07/2014 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar   
Supuestos: 
Existe el conocimiento de cuáles son las licencias 
y permisos necesarios. 
Riesgos: 
Obtención tardía de la licencia de construcción 
aumenta los gasto del manejo de la fiducia 
Obtención tardía por los derechos de la obtención 
de la energía eléctrica 
Obtención tardía por los derechos de la obtención 
del acueducto 
Obtención tardía por los derechos de los 
medidores de agua 
Obtención tardía por los derechos de las líneas 
telefónicas 
Obtención tardía por los derechos de la obtención 
de los derechos de gas 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.6.3 Compras torre 1. 
Objetivo: 
Todas las compras necesarias para la realización 
de todos las actividades necesarios para la 
construcción de la torre. 
Descripción (contenido): Órdenes de compra, contratos. 
Descripción de las actividades: Realizar órdenes de compra y contratos. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya Interventora 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 30/06/2013 18/04/2014 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Formatos y procedimientos de la organización. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: Están definidos los requerimientos de la torre. 
Riesgos: 
Demora en la emisión de la orden de compra, 
entrega tardía de los materiales por parte de los 
proveedores, aumento en el valor de los 
materiales 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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1.6.4 Compras torre 2. 
Objetivo: 
Todas las compras necesarias para la realización 
de todos las actividades necesarios para la 
construcción de la torre. 
Descripción (contenido): Órdenes de compra, contratos. 
Descripción de las actividades: Realizar órdenes de compra y contratos. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya Interventora 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/08/2014 26/05/2015 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Formatos y procedimientos de la organización. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: Están definidos los requerimientos de la torre. 
Riesgos: 
Demora en la emisión de la orden de compra, 
entrega tardía de los materiales por parte de los 
proveedores, aumento en el valor de los 
materiales 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedencias   
Antecedentes   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.6.5 Compras torre 3. 
Objetivo: 
Todas las compras necesarias para la realización 
de todos las actividades necesarios para la 
construcción de la torre. 
Descripción (contenido): Órdenes de compra, contratos. 
Descripción de las actividades: Realizar órdenes de compra y contratos. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Gerente de proyecto 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya Interventora 
Fechas programadas:   
Inicio Fin 25/03/2016 05/01/2017 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Formatos y procedimientos de la organización. 
Forma de aceptar Visto bueno gerente. 
Supuestos: Están definidos los requerimientos de la torre. 
Riesgos: 
Demora en la emisión de la orden de compra, 
entrega tardía de los materiales por parte de los 
proveedores, aumento en el valor de los 
materiales 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.7.1 Construcción torre 1 
Objetivo: 
Construcción de la torre 1 y las zonas comunes 
correspondientes a la torre. 
Descripción (contenido): 
Una torre de 16 pisos de altura, de 75 
apartamentos, zonas comunes 
Descripción de las actividades: 
Las actividades necesarias para la construcción 
de la torre. 
Responsabilidades:   
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 05/07/2013 13/07/2014 
Criterios de aceptación:   
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Construcción de la torre de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: 
Se han realizado todos los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de la torre. 
Riesgos: 
Entrega tardía de los apartamentos aumentan los 
costos por el aumento en el tiempo de 
administración de la fiducia, paro de trabajadores 
por manejo sindical 
Recursos asignados y costos:   
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.7.2 Puesta en marcha torre 1 
Objetivo: Moner a funcionar la torre. 
Descripción (contenido): Puesta en marcha. 
Descripción de las actividades: 
Puesta en marcha de todos los elementos que 
componen la torre y sus zonas comunes. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/07/2014 08/10/2014 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: Se ha completado la construcción de la torre. 
Riesgos: Reparaciones locativas 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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1.7.3 Construcción torre 2 
Objetivo: 
Construcción de la torre 2 y las zonas comunes 
correspondientes a la torre. 
Descripción (contenido): 
Una torre de 16 pisos de altura, de 75 
apartamentos, zonas comunes 
Descripción de las actividades: 
Las actividades necesarias para la construcción 
de la torre. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 13/08/2014 22/02/2016 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Construcción de la torre de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: 
Se han realizado todos los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de la torre. 
Riesgos: 
Entrega tardía de los apartamentos aumentan los 
costos por el aumento en el tiempo de 
administración de la fiducia, paro de trabajadores 
por manejo sindical 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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Código de paquete de trabajo Nombre de paquete de trabajo 
1.7.4 Puesta en marcha torre 2 
Objetivo: Moner a funcionar la torre. 
Descripción (contenido): Puesta en marcha. 
Descripción de las actividades: 
Puesta en marcha de todos los elementos que 
componen la torre y sus zonas comunes. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 00/01/1900 00/01/1900 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: Se ha completado la construcción de la torre. 
Riesgos:   
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
  
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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1.7.5 Construcción torre 3 
Objetivo: 
Construcción de la torre 3 y las zonas comunes 
correspondientes a la torre. 
Descripción (contenido): 
Una torre de 16 pisos de altura, de 75 
apartamentos, zonas comunes 
Descripción de las actividades: 
Las actividades necesarias para la construcción 
de la torre. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 30/03/2016 07/04/2017 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
Construcción de la torre de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: 
Se han realizado todos los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de la torre. 
Riesgos: 
Entrega tardía de los apartamentos aumentan los 
costos por el aumento en el tiempo de 
administración de la fiducia, paro de trabajadores 
por manejo sindical 
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
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1.7.6 Puesta en marcha torre 3 
Objetivo: Moner a funcionar la torre. 
Descripción (contenido): Puesta en marcha. 
Descripción de las actividades: 
Puesta en marcha de todos los elementos que 
componen la torre y sus zonas comunes. 
Responsabilidades:   
  
  
  
  
  
Responsable Equipo de proyecto 
Revisa Interventora 
Participa   
Aprueba Gerente de proyecto 
Apoya   
Fechas programadas:   
Inicio Fin 00/01/1900 00/01/1900 
Criterios de aceptación:   
  
  
  
Quién aprueba Gerente de proyecto 
Requisitos a 
cumplir 
  
Forma de aceptar Acta de entrega. 
Supuestos: Se ha completado la construcción de la torre. 
Riesgos:   
Recursos asignados y costos:   
  
  
  
Personal Equipo de Proyecto, Gerente de Proyecto 
Materiales    
Equipos o 
máquinas 
  
Dependencias:     
  
  
Precedente   
Subsecuente   
 
Fuente: elaboración propia grupo de estudio gp-57 con base a EDT del proyecto. 
 
 
 
